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1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
 

JUAN ALFONSO LATORRE URIZA 

Gerente 

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM 

gerencia@idm-meta.gov.co 

Calle 37 Nº. 41 - 80 Barzal Alto 

Calle 15 # 40-101 Centro Comercial Primavera Urbana  

Lobby 1 Piso 8 

Villavicencio - Meta 

 

Asunto: Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión 

 

Respetado doctor Latorre: 

 

La Contraloría Departamental del Meta - CDM, con fundamento en las facultades 

otorgadas por el artículo 272 de la Constitución Política, modificado por el Acto 

Legislativo 04 de 2019 practicó Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia 

para la Infraestructura del Meta - AIM, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Auditoría ISSAI y la Guía de Auditoria Territorial para las 

Contralorías Territoriales GAT V2.1. 

 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial – GAT adoptada por la 

Contraloría Departamental del Meta mediante la Resolución No. 15 del 29 de 

enero de 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
 

1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD 

 
La Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, es responsable de preparar y 

presentar los estados financieros y cifras presupuestales de conformidad con la 

normatividad aplicable en cada caso, además es responsable de establecer el 

control interno necesario que permita que toda la información reportada a la 

Contraloría Departamental del Meta se encuentre libre de incorrección material 

debida a fraude o error. 
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1.2. RESPONSABILIDAD DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META 
 

La responsabilidad de la Contraloría Departamental del Meta, es obtener una 

seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres 

de errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga 

las opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 

conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, 

un concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 

seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 

ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  

 

La Contraloría Departamental del Meta, ha llevado a cabo esta auditoría 

financiera y de gestión, de conformidad con las Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores - ISSAI, emitidas por la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), según lo 

establecido en la Resolución No. 15 del 29 de enero de 2020 “Por medio de la 

cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial - GAT, En El Marco de las Normas 

Internacionales de Auditoria ISSAI” 

 

Dichas normas exigen que la CDM cumpla con los requerimientos de ética, así 

como que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad 

razonable sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de 

incorrección material. 

 

La auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 

auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del equipo auditor, incluida la 

valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y 

cifras presupuestales, debido a fraude o error. 

 

Al efectuar dichas valoraciones, la CDM tiene en cuenta el control interno para la 

preparación y presentación de la información, con el fin de diseñar los 

procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias.  

 

La Contraloría Departamental del Meta concluye que la evidencia de auditoría 

que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para expresar 

la opinión. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar si la gestión y los resultados fiscales presentados en los estados financieros 

y presupuesto de la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, vigencia 2021, 

reflejan razonablemente los resultados, y si la gestión fiscal se realizó de forma 

económica, eficiente, eficaz, con equidad, desarrollo sostenible y valoración de 

los costos ambientales e informar sobre la adecuada utilización de los recursos 

públicos y el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en beneficio de la 

comunidad; y determinar el fenecimiento mediante la opinión a los estados 

financieros, el presupuesto y el concepto sobre la gestión de la inversión  y del 

gasto. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

 

 Expresar una opinión sobre si los estados financieros están preparados, en 

todos los aspectos significativos, de conformidad con el marco de información 

financiera y marco legal aplicable y si se encuentran libres de errores 

materiales, ya sea por fraude o error. 

 Evaluar y expresar una opinión sobre la razonabilidad del presupuesto 

teniendo en cuenta los principios presupuestales y la normatividad aplicable 

para cada sujeto de control. 

  Emitir un concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto. 

 Evaluar el control fiscal interno y expresar un concepto.  

 Emitir pronunciamiento frente al fenecimiento de la cuenta fiscal rendida a la 

Contraloría Departamental del Meta. 

 Atender las denuncias de la comunidad. 

 Evaluar la muestra contractual conforme a los procedimientos del plan de 

trabajo y programa de auditoria. 

 

1.4. OPINIÓN FINANCIERA 

 

La Contraloría Departamental del Meta ha auditado los estados financieros de la 

Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM, que comprenden el estado de 

situación financiera, estado de resultados, y el estado de cambios en el 

patrimonio a 31 de diciembre de 2021, así como las notas explicativas de los 

estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables 

significativas. 
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1.4.1. Fundamento de la opinión 

 
Realizado el paralelo entre el saldo de los extractos bancarios por cada una de 

las cuentas que tiene la Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM, con los 

saldos en Libros Contables a 31 de diciembre de 2021, se determinó partidas con 

antigüedad mayor de seis (6) meses, por valor total de $564.208.900=M/C, entre 

las cuales existen cheques pendientes de cobro por valor $15.805.902=M/C  y 

consignaciones por contabilizar por $548.402.998=M/C de las vigencias 2011 a 

2021.  

 

Revelación inadecuada de la realidad económica de la cuenta 1110 depósitos 

en instituciones financieras. Se observa una subestimación por un menor valor en 

el saldo de contabilidad por valor de $ 6.821.296=M/C de la cuenta corriente N° 

364-5881-60 Banco de Bogotá (la conciliación no cuadra). 

 

Se presenta incorreciones entre el saldo contable y el saldo de cuatro (4) 

contratistas por valor de $ 826.126.868=M/C. De acuerdo con lo anterior, la 

entidad desconoce el numeral 3.2.8 del Procedimiento para la evaluación del 

Sistema de Control Interno Contable, expedido mediante Resolución 193 de 2016 

por la Contaduría General de la Nación 

 

El fundamento de la opinión se basó, en que las incorrecciones por 

$1.397.157.064=M/C cifra que no supera la materialidad establecida con base en 

los activos. 

 
1.4.2. Opinión a los estados contables 

 
LIMPIA O SIN SALVEDADES. En opinión de la Contraloría Departamental del Meta, 

de acuerdo a lo descrito en el fundamento de la opinión, los estados financieros 

presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 

financiera de la Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM  a 31 de diciembre 

de 2021, de conformidad con las Normas Internaciones de Información Financiera 

o Normas Internaciones de Contabilidad del Sector Público (NICSP) que 

contemplan los principios y normas de contabilidad prescritos por la Contaduría 

General de la Nación. 

 
1.5. OPINIÓN PRESUPUESTAL 

 
Con fundamento en las competencias establecidas en la Ley 42 de 1993, el Acto 

Legislativo 04 de 2019 y el Decreto 403 de 2020, la Contraloría Departamental del 
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Meta auditó la cuenta general del presupuesto de la Agencia para la 

Infraestructura del Meta -AIM vigencia 2021. 

 

Lo anterior permite a la Contraloría Departamental del Meta, emitir una opinión 

presupuestal, la cual comprende: 

 

-El cumplimiento de la aplicación de los principios y normas presupuestales en las 

etapas de preparación, presentación, aprobación, liquidación, control, cierre y 

los estados que muestren en detalle las ejecuciones presupuestales de ingresos y 

gastos de la vigencia 2021 

 

-Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos contabilizados durante el 

ejercicio cuya cuenta fue rendida. 

 

Certificados de disponibilidad presupuestal y códigos de registro presupuestal de 

los contratos suscritos, según la muestra verificando la oportunidad, el monto y la 

legalidad de los mismos. 

 

Proceso de cierre de la vigencia fiscal, evaluando el resultado y validando 

aleatoriamente la legalidad de las reservas presupuestales y cuentas por pagar 

constituidas al 31 de diciembre de 2021 

 

1.5.1. Fundamento de la opinión 

 

La Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM reportó la información 

presupuestal de la vigencia 2021 de conformidad con la Resolución 177 de 2021 

expedida por este Órgano de Control. “Por medio de la cual se reglamenta el Sistema 

Electrónico de Rendición de Cuentas SIA Contralorías y SIA Observa, los métodos y la 

forma de rendición de las cuentas de los sujetos vigilados, los formatos que deben rendir, 

se deroga la resolución 473 de 2016, sus modificatorias y se dictan otras disposiciones”, no 

obstante, algunos formatos no cumplen con la suficiencia y calidad exigida. 

 

Se evidencia que en la información registrada en el formato F06_CDM Ejecución 

Presupuestal de Ingresos y F07_CDM Ejecución Presupuestal de Gastos del 

aplicativo SIACONTRALORIAS se incluyeron los rubros correspondientes al Sistema 

General de Regalías (SGR), los cuales no se deben reportar en estos formatos. 
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La planeación y programación presupuestal de la Agencia para la Infraestructura 

del Meta – AIM vigencia 2021, excepto las observaciones anteriores, se desarrolló 

de conformidad con los procedimientos y normas legales vigentes. 

 

Los ingresos de la AIM sin tener en cuenta el sistema general de regalías, 

presentaron una ejecución del 53.7% como resultado del comportamiento del 

recaudo frente al presupuesto definitivo. La cuenta de mayor participación 

corresponde a los ingresos por recursos de capital con 43.1% 

 

Los gastos presentaron una ejecución del 76.8% representado básicamente por la 

ejecución de los gastos de inversión con una participación del 89.6% 

 

Al cierre de la vigencia fiscal 2021, la Agencia para la Infraestructura del Meta – 

AIM mediante Resolución No. 100-37-007- del 11 de enero de 2022 constituyó 

reservas presupuestales por valor de $26.280.813.753,15 y cuentas por pagar por 

$242.887.776 

 

La Contraloría Departamental del Meta es independiente del sujeto de control de 

conformidad con la Constitución Política de Colombia; y los auditores cumplen 

con los requerimientos de ética contenidos en el Código de Integridad y que son 

aplicables a esta auditoría. Además, se han cumplido las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. 

 

Esta Contraloría considera que la evidencia de auditoría que se ha obtenido 

proporciona una base suficiente y adecuada para emitir la opinión. 

 

1.5.2. Opinión Presupuestal  

 

En opinión de la Contraloría Departamental del Meta, y de acuerdo a lo descrito 

en el fundamento de la opinión, el presupuesto (ingresos y gastos) de la Agencia 

para la Infraestructura del Meta –AIM de la vigencia 2021, fue preparado y 

ejecutado en todos los aspectos materiales, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto 111 de 1996, Ordenanza 467 de 2001 y demás normas aplicables, 

por tanto, la opinión presupuestal es LIMPIA O SIN SALVEDADES. 

 

1.6. CONCEPTO SOBRE LA GESTIÓN DE INVERSIÓN Y DEL GASTO 

 

El artículo 2° del Decreto 403 de 2020, establece que control fiscal es  “…la 

función pública de fiscalización de la gestión fiscal de la administración y de los 
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particulares o entidades que manejen fondos o bienes públicos, que ejercen los 

órganos de control fiscal de manera autónoma e independiente de cualquier 

otra forma de inspección y vigilancia administrativa, con el fin de determinar si la 

gestión fiscal y sus resultados se ajustan a los principios, políticas, planes, 

programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos 

positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado, y supone un 

pronunciamiento de carácter valorativo sobre la gestión examinada (…)”. 

 

Es así que la Contraloría Departamental del Meta emite concepto sobre la 

gestión de inversión (Planes, programas y proyectos) y del gasto (Adquisición, 

recepción y uso de bienes y servicios), de acuerdo a lo establecido en la Guía de 

Auditoría Territorial – GAT, en el marco de las normas internacionales ISSAI, 

teniendo en cuenta: inversión, operación y funcionamiento; gestión contractual y 

adquisición, recepción y uso de bienes y servicios. 

 

1.6.1. Fundamento del concepto 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación de 

los contratos celebrados y ejecutados en el marco de la Auditoria Financiera y de 

Gestión vigencia 2021 a la Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM, 

incidieron en el concepto sobre el manejo de los recursos públicos en dicha 

entidad, dado que al momento de evaluar la contratación objeto de muestra 

que presentaron adiciones con recursos propios de la vigencia 2021, se 

evidenciaron incorrecciones como se detalla a continuación: 

 

Hallazgo administrativo por deficiencias en el principio de  planeación al no 

proveer la totalidad de ítems, riesgos, amparos, estándares y criterios aplicables 

en los Contratos Nº 007 de 2020 - Proyecto Nº 2019005500270, Contrato Nº 008 de 

2017 - Proyecto Nº 2021005500072, Contrato Nº 062 de 2019 - Proyectos Nº 

2018005500208 y 2018005500029, Contrato Nº 470 de 2019 - Proyecto Nº 

2017005500434, Contrato Nº 490 de 2019 - Proyecto Nº 2018005500302, Contrato Nº 

492 de 2019 - Proyecto Nº 2019005500082. 

 

1.6.2. Concepto sobre la gestión de la inversión y del gasto 

 

La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría realizada 

a la Agencia para la Infraestructura del Meta con corte al 31 de diciembre de 

2021, excepto lo descrito en el fundamento de la opinión, conceptúa que la 

gestión de inversión y del gasto es EFICIENTE producto de la evaluación a la 

contratación. 
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1.7. CONCEPTO SOBRE EL CONTROL FISCAL INTERNO  

 

En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 

Colombia1, la Contraloría Departamental del Meta evaluó los riesgos y controles 

establecidos por la Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM conforme a los 

parámetros mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 

Normas Internacionales de Auditoria ISSAI. 

 

Teniendo en cuenta que en la valoración al diseño del control se determinó un 

resultado altamente adecuado; y que la valoración de efectividad a los 

controles arrojó un resultado con deficiencias; la CDM de acuerdo con la 

siguiente escala de valoración establecida en la GAT emite concepto CON 

DEFICIENCIAS, dado que, de acuerdo a los criterios establecidos, la eficiencia y 

calidad del control fiscal interno arrojó una calificación de 1.7, como se ilustra en 

el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 1. Calificación Control Fiscal Interno 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN DISEÑO DE 

CONTROL - EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 

COMBINADO 

(Riesgo 

inherente*Dis

eño del 

control) 

VALORACIÓN DE 

EFECTIVIDAD DE 

LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 

SOBRE LA 

CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 

CONTROL FISCAL 

INTERNO  

GESTIÓN 

FINANCIERA 
PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO INEFICAZ 

1,7 

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO EFICAZ 

Total General PARCIALMENTE ADECUADO MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 

 

TABLA DE RESULTADOS 

Diseño de controles  PARCIALMENTE ADECUADO 

Riesgo combinado MEDIO 

Efectividad de controles  CON DEFICIENCIAS 

                                                           
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 

control interno fiscal, y como parte de éste, la Contraloría Departamental del Meta.  
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Resultado del CFI 

CON DEFICIENCIAS 

        Fuente: PT 06-AF Matriz Riesgo Controles 
                                                   

1.8. CONCEPTO SOBRE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 

 
Para emitir el concepto, se evaluaron los 2 planes de mejoramiento producto de 

los hallazgos detectados en la AEF No. 76 de 2020 y AEF No. 96 de 2020, con corte 

al 31 de diciembre de 2021 y reportados a la Contraloría Departamental del 

Meta: 

 

Actuación Especial de Fiscalización AEF Nº 76 de 2020 que comprende un total 

de tres (3) hallazgos y Actuación Especial de Fiscalización AEF Nº 96 de 2020 que 

comprende un total de siete (7) hallazgos, a los cuales se les efectuó el 

seguimiento correspondiente de acuerdo a la Resolución 177 de 2021, 

evaluación registrada en el papel de trabajo PT 03- PF Evaluación Plan de 

Mejoramiento, obteniendo la siguiente calificación: 
 

 

Cuadro 2. Evaluación planes de mejoramiento AIM 

RESULTADO EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

VARIABLES A EVALUAR Calificación Parcial Ponderación 
Puntaje 

Atribuido 

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento  
95,0 

0,20 19,0 

Efectividad de las acciones 
85,0 

0,80 68,0 

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 1,00 87,00 

Concepto a emitir cumplimiento Plan de Mejoramiento Cumple 

 Fuente: PT 03-AF Matriz Plan de Mejoramiento 

 
El resultado anterior refleja que las acciones de mejoramiento implementadas por 

la Agencia para la Infraestructura del Meta –AIM- fueron efectivas de acuerdo a 

la calificación de 87 puntos.  

 

1.9. CONCEPTO SOBRE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA 

 

La Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM rindió la cuenta fiscal de la 

vigencia 2021, dentro de los términos establecidos por la Contraloría 

Departamental del Meta, a través de la Resolución No. 177 de 2021 “Por medio de 

la cual se establece la rendición de cuentas a través de los aplicativos SIA Contralorías y 

SIA Observa y se prescriben los métodos, la forma de rendir las cuentas y se establecen 

otras disposiciones”. 
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Una vez verificados los documentos que soportan legal, técnica, financiera y 

contablemente las operaciones realizadas a través de las variables de 

oportunidad, suficiencia y calidad evaluadas, se emite un concepto FAVORABLE 

de acuerdo, con una calificación de 91.3 sobre 100 puntos, observándose que la 

Agencia para la Infraestructura del Meta AIM cumplió con la oportunidad, 

suficiencia y calidad en la rendición de la cuenta dentro del plazo establecido 

para ello como se observa en el siguiente cuadro: 

 

   Cuadro 3. Concepto rendición de cuenta fiscal vigencia 2021 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  100,0 0,1 10,00 

Suficiencia (diligenciamiento total de 

formatos y anexos) 
92,1 0,3 27,63 

Calidad (veracidad) 89,5 0,6 53,68 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 91,3 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

    Fuente: Formato PT 26-AF Rendición y Evaluación de Cuentas - CDM 

 

Se evidencia que, en las variables de suficiencia y calidad de los procesos 

misionales seleccionados, la información presentada y confrontada en el ejercicio 

auditor no reflejó diferencias sustanciales que ameriten su contradicción a 

excepción de las siguientes observaciones presentadas: 
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-   Se comprobó que en la información registrada en el formato F06_CDM y 

F07_CDM se incluyeron los rubros correspondientes al Sistema General de 

Regalías (SGR), los cuales no se deben reportar en estos formatos. 

 

-   No se cargó el anexo a) Mapa de riesgos institucional del formato 

F10B_CDM información de Control Interno. 

 

-    El anexo d) Informe de gestión anual del formato F02_CDM Sistema 

Presupuestal y planeación, no corresponde a la vigencia 2021. 

 

Es importante anotar que los formatos presentados por las entidades en la 

rendición de la cuenta forman parte de las herramientas de trabajo del equipo 

auditor de la Contraloría Departamental del Meta, de ahí, que se hace necesario 

dar estricto cumplimiento a lo señalado en la Resolución 177 del 28 de junio de 

2021 expedida por este Órgano de Control, y por medio de la cual se reglamenta 

el Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas SIA Contralorías y SIA Observa, los 

métodos y la forma de rendición de las cuentas de los sujetos vigilados, los 

formatos que deben rendir, se deroga la resolución 473 de 2016, sus modificatorias 

y se dictan otras disposiciones. 

 

1.10. FENECIMIENTO DE LA CUENTA FISCAL 

 

La Contraloría Departamental del Meta como resultado de la auditoría financiera 

y de gestión adelantada, FENECE la cuenta rendida por la Agencia para la 

Infraestructura del Meta -AIM de la vigencia fiscal 2021, como resultado de la 

opinión financiera limpia o sin salvedades, la opinión presupuestal limpia o sin 

salvedades, y el concepto sobre la gestión deficiente, lo que arrojó una 

calificación consolidada de 85.4 puntos; como se observa en la siguiente tabla: 

 
 

 

 

 

Cuadro 4. Matriz de Fenecimiento Cuenta Fiscal 
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VIGENCIA AUDITADA

EFICACIA EFICIENCIA ECONOMIA

OPINION 

PRESUPUESTAL

100,0% 10,0%

EJECUCIÓN DE GASTOS 10% 100,0% 10,0%

CONCEPTO  

GESTIÓN INVERSIÓN 

Y  GASTO

91,4% 86,7% 26,7%

GESTIÓN CONTRACTUAL 50% 72,2% 43,3% 28,9%

100% 83,5% 86,7% 43,3% 75,6%

OPINION ESTADOS 

FINANCIEROS

100,0% 100,0%
Limpia o sin 

salvedades

100% 100,0% 100,0%

82,5% 86,7% 43,3%

EFICAZ EFICIENTE ANTIECONOMICA

CALIFICACIÓN POR PROCESO

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL CODIGO: 600.02.672

PT 12-AF MATRIZ EVALUACIÓN GESTION FISCAL ENTIDADES DESCENTRALIZADAS VERSIÓN: 1.0

SUJETO DE CONTROL Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM

PVCFT 2022

2021

SE FENECE

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

TOTALES

CONCEPTO DE GESTIÓNTOTAL PONDERADO 100%

GESTIÓN FINANCIERA

40,0%

85,4%

FENECIMIENTO

40%

TOTAL MACROPROCESO GESTIÓN PRESUPUESTAL

9,1%

36,3%

ESTADOS FINANCIEROS 100% 40,0%

45,4%

GESTIÓN DE LA 

INVERSIÓN Y DEL 

GASTO

GESTIÓN DE PLAN 

ESTRATEGICO 

CORPORATIVO O 

INSTITUCIONAL

30%

MACROPROCESO PROCESO PONDERACIÓN
PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN FISCAL CONCEPTO/

OPINION

Limpia o sin 

salvedades

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL
60%

GESTIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN DE INGRESOS 10%

Eficiente

 
Fuente: PT 12-AF Matriz Evaluación Entidades Descentralizadas 
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HALLAZGOS DE AUDITORIA 

 

En el desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos de los 

cuales 1 con presunta incidencia disciplinaria y 1 con presunta incidencia fiscal 

como se relacionan a continuación: 

 

Tipo de hallazgo Cantidad Valor en pesos 

1. Administrativos  13 0 

2. Disciplinarios 1 0 

3. Fiscales 1 $ 3.384.099 

4. Penales 0 0 

5. Sancionatorios 0 0 

 

1.11. DENUNCIAS FISCALES   

 

La Contraloría Auxiliar de Auditoria y Control fiscal Participativo remitió al proceso 

auditor las denuncias ciudadanas que fueron radicadas en esta Contraloría 

como se detalla: 

 

Radicado Nº 4668 de 2021: “presuntas irregularidades en la ejecución de los 

contratos convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017” 

 

Radicado Nº 6526 de 2021 “presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 

de arrendamiento No. 007 de 2021 

 

Radicado Nº5379 y Nº 5493 de 2021 “presuntas irregularidades en la ejecución del 

contrato de obra No. 007 de 2020” 

 

Radicado Nº 771 de 2022 “presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 

de obra No. 492 de 2017” 

 

Radicado Nº 2609 de 2022 “presuntas irregularidades en la ejecución del contrato 

de obra No. 470 de 2019” 

 

Las denuncias interpuestas se tramitaron en la ejecución del proceso auditor y se 

desarrollan en los numerales correspondientes a radicados (3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6 

y 3.2.7) del presente informe. 
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1.12.   PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

Como resultado de la presente auditoría, la Agencia para la Infraestructura del 

Meta AIM debe suscribir el Plan de Mejoramiento para los 13 hallazgos, con 

acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar las 

causas que dieron origen a los hallazgos detectados por la Contraloría 

Departamental del Meta. 

El formato F10A_CDM Presentación Plan de Mejoramiento deberá ser enviado a 

través del correo despacho@contraloriameta.gov.co con copia a 

lidercontrolfiscal04@contraloriameta.gov.co,  en un plazo máximo de diez (10) 

días hábiles contados a partir de la notificación del informe definitivo de auditoria, 

de acuerdo con la Resolución No. 177 de 2021 expedida por este Órgano de 

Control. 

 

 

Villavicencio, 11 de agosto de 2022 

 

 

 

JUAN CARLOS GUASCA ACOSTA 

Contralor Auxiliar de Auditoria y 

Control Fiscal Participativo 

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
mailto:lidercontrolfiscal04@contraloriameta.gov.co
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2. MUESTRA DE AUDITORÍA  

 

2.1. Gestión Financiera 

 

La muestra seleccionada para evaluar el macro proceso financiero es la siguiente: 

 
Cuadro 5. Muestra Macro Proceso Financiero. 

Código 
Nombre de la 

cuenta 
Saldo en $ Vr. Muestra 

Part/ 

activo 

Part/ 

muestra 

Criterios selección de la 

Muestra 

Activo 
 

247.790.899.140 
 

13 
CUENTAS POR 

COBRAR 
13.206.065.915 13.206.065.915 5,330 6,680 

Se Verificara Libro auxiliar 

vigencia 2015 al 2021.por 

valor de  

$13.206.065.915=M/C. 

2701 
LITIGIOS Y 

DEMANDAS 
116.750.000 92.815.008.773 37,457 46,946 

Se verificará Mediante una 

muestra de Informe de 

procesos judiciales  a 31 de 

diciembre de 2021. 

1110 

DEPÓSITOS EN 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 

79.885.426.494 79.854.827.584 32,227 40,391 

Revisión a través de una 

muestra de (39) 

conciliaciones bancarias 

que las consignaciones por 

identificar una vez realizado 

el trámite de identificación, 

si no se logró su 

identificación, se haya 

afectado el presupuesto de 

ingresos según lo 

establecido, en el 

procedimiento de 

conciliaciones bancarias. 

5101 
SUELDOS Y 

SALARIOS 
2.553.190.132 2.553.190.132 1,030 1,291 

Se verificará Mediante una 

muestra de nómina a 

diciembre 31  de 2021 los 

saldos correspondientes al 

libro auxiliar. 

1906 

AVANCES Y 

ANTICIPOS 

ENTREGADOS 

42.201.632.643 2.548.281.560 1,028 1,289 

Analizar y revisar la cuenta 

1906 Avances y Anticipos 

Entregados desde la 

vigencia 2015 - 2021. 

24 
CUENTAS POR 

PAGAR 
15.150.007.969 242.887.776 0,098 0,123 

Se verificará Mediante una 

muestra de cuatro (4) 

pagos el proceso de 

legalización de cada uno a 

31 de diciembre de 2021. 

4390 
OTROS 

SERVICIOS 
859.617.385 859.617.385 0,347 0,435 

Se verificará Mediante una 

muestra de dos pagos el 

proceso de legalización de 

cada uno a 31 de 

diciembre de 2021. 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 19 de 175 
 

4705 
FONDOS 

RECIBIDOS 
5.626.531.636 5.626.531.636 2,271 2,846 

Se verificará Mediante una 

muestra  Declaración de 

renta vigencia 2021 

presentada en Abril 2022. 

Total 
 

159.599.222.174 197.706.410.761 79,79 100 
 

Fuente: Formato PT 07-AF Prueba de Recorrido 

 

2.2.  Gestión Presupuestal 

 

Se revisó la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación 

y ejecución presupuestal vigencia 2021. La adquisición de bienes y servicios y su 

efectividad, para el cumplimiento de los objetivos y metas definidos por la 

Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, de acuerdo a la muestra de 

contratos.  

 

Se verificaron los actos administrativos de la constitución y ejecución de reservas 

presupuestales y cuentas por pagar. 

 

Planeación y programación presupuestal: 

 

Mediante Ordenanza 1087 del 14 de noviembre de 2020 se aprobó el presupuesto 

de ingresos y gastos de la AIM para la vigencia 2021, aforado inicialmente en        

$ 33.883.451.890 para cubrir los gastos de funcionamiento e inversión, liquidado 

mediante Decreto Departamental 534 del 28 de diciembre de 2020, y 

desagregado por la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM mediante 

Resolución 100-37-311 de 2020 

 

Durante la vigencia 2021, la Agencia para la Infraestructura del Meta, adicionó 

recursos por $48.959.572.526 para un presupuesto definitivo de $ 82.843.024.416. Sin 

incluir recursos del Sistema General de Regalías 

 

    Cuadro 6. Modificaciones presupuestales - AIM vigencia 2021 sin SGR 

Acto administrativo Nº Fecha Adición Reducción Crédito 
Contra                                   

crédito 

Resolución 23 26/01/2021 - - 149.856.850 149.856.850 

Resolución Traslado 28 29/01/2021 
  

65.500.000 65.500.000 

Resolución Traslado 30 3/02/2021 
  

590.889.718 590.889.718 

Resolución Traslado 35 9/02/2021 
  

3.592.301 3.592.301 

Resolución Traslado 36 11/02/2021 
  

10.000.000 10.000.000 

Resolución Traslado 40 25/02/2021 
  

2.124.840.986 2.124.840.986 
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Resolución Traslado 41 1/03/2021 
  

39.428.210 39.428.210 

Resolución Traslado 45 8/03/2021 
  

10.192.000 10.192.000 

Resolución Traslado 79 21/04/2021 
  

667.460.265 667.460.265 

Resolución Traslado 80 21/04/2021 
  

10.192.000 10.192.000 

Resolución Adición 121 4/06/2021 18.365.392.213 
   

Resolución Adición 122 4/06/2021 16.333.376.866 
   

Resolución Traslado 142 21/06/2021 
  

21.374.994 21.374.994 

Resolución Traslado 166 21/07/2021 
  

2.168.990 2.168.990 

Resolución Traslado 197 24/08/2021 
  

3.560.941 3.560.941 

Resolución Traslado 241 28/09/2021 
  

1.574.700 1.574.700 

Resolución Adición 243 29/09/2021 5.673.362.112 
   

Resolución Traslado 255 13/10/2021 
  

175.344.000 175.344.000 

Resolución Traslado 275 26/10/2021 
  

7.410.301 7.410.301 

Resolución Traslado 281 28/10/2021 
  

77.883.323 77.883.323 

Resolución Traslado 299 11/11/2021 
  

58.557.524 58.557.524 

Resolución Traslado 301 12/11/2021 
  

46.356.239 46.356.239 

Resolución Traslado 331 25/11/2021 
  

5.082.273 5.082.273 

Resolución Adición 334 25/11/2021 13.167.645.218 
   

Resolución Reducci 342 30/11/2021 
 

4.580.203.884 
  

Resolución Traslado 343 30/11/2021 
  

333.399.828 333.399.828 

Resolución Traslado 344 30/11/2021 
  

442.507.034 442.507.034 

TOTALES 53.539.776.409 4.580.203.884 4.847.172.477 4.847.172.477 

    Fuente: Información allegada - aplicativo SIACONTRALORIAS 

 

Ejecución presupuestal de ingresos: 

 

Cuadro 7. Ejecución Presupuestal de Ingresos – vigencia 2021, Cifras en pesos 

Descripción 

Ingreso 
Aforo Inicial Adiciones Reducciones 

Aforo 

Definitivo 

Total 

Recaudado 

Recaudo 

% 

Partic.                       

% 

INGRESOS 

CORRIENTES 

   

8.538.965.313  

     

4.358.300.506  

    

266.666.667  

  

12.630.599.152  

   

8.781.519.755  
10,60% 20 

Ingresos no 

tributarios 

   

8.538.965.313  

     

4.358.300.506  

    

266.666.667  

  

12.630.599.152  

   

8.781.519.755  
10,60% 20 

Transferencias 

de otras entidad 

   

8.538.965.313  

     

4.358.300.506  

    

266.666.667  

  

12.630.599.152  

   

8.781.519.755  
  20 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

 

25.344.486.577  

   

49.356.819.904  

 

4.488.881.217  

  

70.212.425.264  

 

35.758.900.075  
43,16% 80 

Transferencias 

de capital 

 

25.344.486.577  

   

17.823.782.473  

 

4.488.881.217  

  

38.679.387.833  

 

28.722.128.544  
34,67% 64 

Recursos del 

balance                        -    

   

31.533.037.431                       -    

  

31.533.037.431  

   

7.036.771.532  
8,49% 16 

TOTAL INGRESOS 

SIN SGR 

 

33.883.451.890  

   

53.715.120.410  

 

4.755.547.884  

  

82.843.024.416  

 

44.540.419.830  
53,76% 100 

Fuente: Ejecución presupuestal de ingresos ESE - vigencia 2021 formato_202112_f06_cdm 
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La AIM durante la vigencia 2021 generó recaudos por $44.540.419.830, es decir, 

alcanzó el 53.76% de la meta estimada ($ 82.843.024.416), presentando un 

recaudo medio. 

 

Ejecución presupuestal de gastos: 

 

Cuadro 8. Ejecución Presupuestal de Gastos – vigencia 2021, Cifras en pesos 

Descripción 
Apropiación 

Inicial 
Adición Reducción 

Apropiación 

Definitiva 
Compromisos 

Ejecuc.  

% 

 

Partic.          

%  

FUNCIONAMIENTO 6.330.817.932 1.353.777.568 266.666.667 7.417.928.833 6.594.503.867 88,90 10,4 

GASTOS DE 

PERSONAL 
5.143.731.716 1.353.777.568 556.133.819 5.941.375.465 5.368.988.531 90,37 8,4 

Factores 

constitutivos de 

salario 

3.469.804.939 1.265.114.916 688.946.602 4.045.973.253 3.648.393.595 90,17 5,7 

contribuciones 

inherentes a la 

nómina 

1.295.080.114 347.205.366 - 1.642.285.480 1.476.677.125 89,92 2,3 

Remuneraciones no 

constitutivas de 

factor salarial 

378.846.663 0 125.729.931 253.116.732 243.917.811 96,37 0,4 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 
1.169.086.216 289.467.152 - 1.458.553.368 1.212.769.864 83,15 1,9 

Adquisición de 

activos no 

financieros 

20.359.025 150.069.185 - 170.428.210 137.090.500 80,44 0,2 

Adquisición de 

diferentes activos 
1.148.727.191 139.397.967 - 1.288.125.158 1.075.679.364 83,51 1,7 

GASTOS POR 

TRIBUTOS MULTAS 

SANCIONES E 

INTERESES DE MORA 

18.000.000 - - 18.000.000 12.745.472 70,81 0,0 

INVERSIÓN  27.552.633.958 52.185.998.841 4.313.537.217 75.425.095.582 57.032.541.486 75,61 89,6 

TOTAL GASTOS 33.883.451.890 53.539.776.409 4.580.203.884 82.843.024.415 63.627.045.353 76,80 100,00 

Fuente: Ejecución de gastos AIM 2021- formato_202112_f07_cdm 

 

Sin tener en cuenta los gastos con apropiaciones del Sistema General de Regalías 

– SGR, la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM generó compromisos por 

$63.627.045.353 que representaron una ejecución del 76.80% frente a la 

apropiación definitiva; siendo los gastos de inversión los de mayor 

representatividad comprometiendo $57.032.541.48 alcanzando una participación 

del 89.6% frente al total de los gastos.  
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Analizados los recursos que son competencia de este Órgano de control, la 

Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM presenta un déficit presupuestal 

de $ 19.086.625.523, es decir que el monto de los compromisos adquiridos fue 

superior a los ingresos recaudados durante la vigencia 2021. 

 

Constitución y ejecución de reservas presupuestales y cuentas por pagar: 

 

Cuentas por pagar. 

 

Mediante Resolución No. 100-37-007-2022 del 11 de enero de 2022, la Agencia 

para la Infraestructura del Meta – AIM constituye las cuentas por pagar de la 

vigencia 2021 por un valor de $242.887.776   
 
Para efectuar seguimiento a la adecuada constitución y aprobación de las 

cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021, se seleccionó la siguiente muestra: 

 

     Cuadro 9. Muestra cuentas por pagar 2021. 

Código Presupuestal Beneficiario Contrato 
Resolución de 

constitución 
Valor Obligación 

2.1.1.01.02.003 - 20 

CITI COLFONDOS 

PENSIONES 383/2021 

100-37-007-2022 

(Artículo 2º) 

              

16.125.360,00  

2.1.1.01.02.003 - 20 PROTECCION 383/2021 

100-37-007-2022 

(Artículo 2º) 

              

17.235.231,00  

2.1.1.01.02.003 - 20 PORVENIR 383/2021 

100-37-007-2022 

(Artículo 2º) 

            

117.164.564,00  

2.1.1.01.02.003 - 20 

FONDO NACIONAL DEL 

AHORRO 383/2021 

100-37-007-2022 

(Artículo 2º) 

              

92.362.621,00  

VALOR TOTAL DE LA MUESTRA 
                 

242.887.776  

VALOR TOTAL CUENTAS POR PAGAR 
                 

242.887.776  

PORCENTAJE DE LA MUESTRA 
100% 

   Fuente: Resolución 100-37-007-2022 - AIM - formato_202112_f15_cdm - Cifras en $COP 

 

Por tratarse de solo 4 cuentas por pagar constituidas a diciembre de 2021, se 

realizó la verificación del 100% donde se evidenció a través de la información 

aportada por la entidad que el total de las cuentas corresponden al rubro otros 

salarios y prestaciones sociales, y que fueron causadas y pagadas el 24 de enero 

de 2022. 

 

Reservas presupuestales. 
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Mediante Resolución No. 100-37-007-2022 del 11 de enero de 2022, la Agencia 

para la Infraestructura del Meta – AIM constituyó 405 reservas presupuestales de la 

vigencia 2021 por un valor de $ 26.280.813.753  

 

Para efectuar seguimiento de la legalidad de su constitución se seleccionó la 

siguiente muestra: 

 

       Cuadro 10. Muestra reservas presupuestales a 31 de diciembre de 2021. 

Numero 

Registro 
Beneficiario Contrato  Valor Reserva  

1374 EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL VICHADA  623/2021 
           

2.763.732.378  

1686 CONSORCIO HOSPITAL GUAMAL 490/2019 
           

2.147.215.650  

1453 CONSORCIO INTEGRALES DEL ORIENTE 005/2016 
           

2.009.105.272  

1482 CONSORCIO INSTITUCIONALES 492/2019 
           

1.607.395.773  

1675 CONSORCIO CENTROS DE VIDA 062/2019 
           

1.172.704.568  

VALOR TOTAL DE LA MUESTRA 
           

9.700.153.641  

VALOR TOTAL RESERVAS PRESUPUESTALES 
         

26.280.813.753  

PORCENTAJE DE LA MUESTRA 37% 

           Fuente: Resolución 100-37-007-2022 - AIM -formato_202112_f16_cdm - Cifras en $COP 

 

La muestra se estableció en cinco (5) reservas presupuestales, las cuales 

ascienden a la suma de $9.700.153.641 correspondientes al 37% del total.  Vale 

aclarar que esta resolución no incluye las reservas presupuestales financiadas con 

recursos provenientes del Sistema General de Regalías (SGR). 

 

2.3.  Gestión Contratación 

 

Durante la vigencia 2021 la Agencia para la Infraestructura del Meta –AIM, 

comprometió recursos por $348.124.597.970, los cuales fueron distribuidos así; 

Funcionamiento $6.594.503.867 e Inversión $341.530.094.103. 

 

Del total de la inversión ejecutada en la vigencia 2021 $341.530.094.103, el 85% 

$288.842.524.467 fue financiado con recursos provenientes del Sistema General de 

Regalías, el 0.12% $419.545.245 fue financiado con recursos de la Nación, el 0.02% 

$79.900.000 financiado con C.m/pales y el restante 15,28% equivalente a 

$52.188.124.395, fue financiado con recursos propios.  Por lo tanto, este último 
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porcentaje es de competencia de la Contraloría Departamental del Meta, por 

ello fue el universo para seleccionar la muestra. 

 

SGR R.PROPIOS NACION MUNICIPAL TOTAL

288,842,524,463      52,188,124,395   419,545,244          79,900,000      341,530,094,102         
 

A fin de determinar la muestra de auditoria, se procedió a identificar el número 

de contratos y valor de las adiciones que afectaron el presupuesto de la vigencia 

2021 del AIM. 

 

De lo cual, la cuantía de recursos propios por $52.188.1224.395 utilizados para la 

inversión, se clasificaron en los siguientes sectores: 

 
Imagen 1. Inversión por sectores - 2021 

SECTOR COMPROMISOS % PART REGALIAS NACION MPALES PROPIOS % SECTOR % COMP CDM

JUSTICIA Y DEL DERECHO 662,379,776               0.2% 662,379,776            -                            0.0% 0.0%

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 11,739,901,195         3.4% 9,592,685,545        2,147,215,650       18.3% 0.6%

MINAS Y ENERGÍA 13,334,048,922         3.9% 69,437,920              13,264,611,002     99.5% 3.9%

EDUCACIÓN 7,725,274,194           2.3% 2,193,253,935        5,532,020,259       71.6% 1.6%

TRANSPORTE 287,408,261,518      84.2% 273,259,022,545   419,545,245      79,900,000        13,649,793,728     4.7% 4.0%

CULTURA 233,244,365               0.1% -                             233,244,365           100.0% 0.1%

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 128,505,612               0.0% 128,505,612            -                            0.0% 0.0%

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 7,405,531,653           2.2% 524,514,792            6,881,016,861       92.9% 2.0%

DEPORTE Y RECREACIÓN 6,237,417,596           1.8% 1,265,793,370        4,971,624,226       79.7% 1.5%

GOBIERNO TERRITORIAL 6,655,529,271           1.9% 1,146,930,971        5,508,598,300       82.8% 1.6%

TOTAL 341,530,094,102      100% 288,842,524,466   419,545,245      79,900,000        52,188,124,391     15%  
Fuente: Formato F05 Registros presupuestales, F07 Ejecución de Gastos AIM 2021- Rendido SIA 

 

Adicional se identificó la afectación presupuestal de los recursos propios por 

vigencias, así: 
 

Imagen 2. Afectación presupuestal por vigencias 
VIGENCIA N. CONTRATOS VALOR PART

OTROS 2 354,285,533                 1%

2011 0 -                                  0.0%

2014 0 -                                  0%

2015 8 323,816,487                 0.6%

2016 3 2,797,083,856             5%

2017 4 1,931,281,550             3.7%

2018 35 3,530,531,676             6.8%

2019 70 25,413,731,886           49%

2020 2 524,079,897                 1.0%

2021 733 17,313,313,509           33%

TOTAL 857                     52,188,124,394.81     100%  
Fuente: Formato F05 Registros presupuestales 
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Al clasificar la afectación presupuestal del total de la inversión $52.188.124.394  

por años, es evidente que el 65% de los recursos $33.914.456.336, se aplicaron a 

adiciones y actualizaciones de RP en contratos de obra, llamando la atención 

que el mayor porcentaje se aplicó a vigencias anteriores. 

 

Imagen 3. Vigencias afectadas con el presupuesto 2021 

OBRA INTERVENTORIAS Y OPS

352,211,309                    1      2,074,224                             1       354,285,533                

-                                -                                  

-                                -                                  

2015 94,925,568                       3      182,894,034                        3       45,996,884                 2        323,816,487                

2016 2,749,659,571                 2      47,424,285                          1       -                                2,797,083,856             

2017 1,927,281,550                 3      4,000,000                             1       -                                1,931,281,550             

2018 2,780,846,590                 12    749,685,086                        23     -                                3,530,531,676             

2019 22,058,722,009              27    2,300,067,347                    41     1,054,942,531           2        25,413,731,886          

2020 454,009,127                    1      70,070,770                          1       -                                524,079,897                

2021 3,496,800,612                 3      6,892,612,820                    603   6,923,900,078           127   17,313,313,509          

33,914,456,336.14        52    10,248,828,566.15            674   8,024,839,492.52     131   52,188,124,394.81    

100%65% 20% 15%

OTROS CONTRATOS
TOTALAÑO

ADICIONES Y ACTUALIZACIONES RP

 
Fuente: Formato F05 Registros presupuestales 
 

Habiendo identificado que el mayor porcentaje de los recursos de inversión 

financiados con recursos propios durante la vigencia 2021 fueron destinados en 

adiciones y actualizaciones de RP, se toma como muestra los contratos de obra 

que recibieron adición con afectación al presupuesto vigencia 2021, así: 

 

Como muestra se seleccionaron 10 contratos, integrados con 12 proyectos de 

acuerdo a la siguiente imagen: 
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  Imagen 4. Muestra contratación 

(O)  RP Rubro Presupuestal Nombre Del Rubro Presupuestal Fecha Exp Valor adición Cdp Nº Contrato AÑO  Objeto

392 1453 1003 - 2.3.24.02.0600.112 - 23

Proyecto 064/2015 Mejoramiento de la vía 

(variante) sector veredas Santa Helena Los 

Mangos y Patio Bonito en el municipio de 

Granada Meta Orinoquia. (Pasivos Exigibles) 11/29/2021 2,009,105,272     695 005/2016 2016

ACTUALIZACION RP 1300/2018 ADICIONAL AL CONTRATO 

005/2016 PROYECTO No. 064 DE 2015 MEJORAMIENTO DE LA VIA 

(VARIANTE) SECTOR VEREDAS SANTA HELENA LOS MANGOS Y 

PATIO BONITO EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META 

ORINOQUIA.

393 1478 1003 - 2.3.43.01.1604.110 - 04

Proyecto 057/2015 Mejoramiento del coliseo 

Alan Jara Urzola y áreas conexas en el municipio 

de Granada Meta. (Pasivos Exigibles) 11/29/2021 740,554,299         715 005/2016 2016

ACTUALIZACION RP 1206/2019 ADICIONAL AL CONTRATO DE 

OBRA No. 05/2016 PROYECTO BPPID No. 057/2015 

MEJORAMIENTO DEL COLISEO ALAN JARA URZOLA Y AREAS 

CONEXAS EN EL MUNICIPIO DE GRANADA META.

400 1757

1003 - 

2.3.22.01.0700.004.2.01.01.0

01.02.07 - 04 Edificios educativos 12/28/2021 454,009,127         773 007/2020 2020

ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 007 DE 2020 PROYECTO 

2019005500270 CONSTRUCCION DE MODULOS EDUCATIVOS EN EL 

CENTRO EDUCATIVO LA SABANA SEDE EL OASIS EN EL MUNICIPIO 

DE PUERTO RICO Y EL CENTRO EDUCATIVO LA VEGA SEDE EL 

PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERT.

404 1149

1003 - 

2.3.45.01.1000.002.2.02.02.0

05 - 42 Servicios de la construcción 10/1/2021 944,255,663         503 008/2017 2017

ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 008/2017 PROYECTO 272 

DE 2015 - BPIN 2021005500072 CONSTRUCCION DE ESTACION DE 

POLICIA EN EL MUNICIPIO DEL CASTILLO DEPARTAMENTO DEL 

META

453 1486 1003 - 2.3.43.01.1604.104 - 04

Proyecto 355/2014 Construcción del 

polideportivo ubicado en la vereda El Diviso - 

municipio de Uribe - Meta. (Pasivos Exigibles) 11/29/2021 75,021,845           708 030/2015 2015

ACTUALIZACION RP 454/2016 ADICIONAL CONTRATO DE OBRA 

030/2015 PROYECTO 355/2014 CONSTRUCCION DEL 

POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA VEREDA EL DIVISO - MUNICIPIO 

DE URIBE - META

636 1675

1003 - 

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.0

01.01.09 - 08 Otros edificios utilizados como residencia 12/15/2021 1,172,704,568     657 062/2019 2019

CPC 54112 - ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 062/2019 

PROYECTO 2018005500208 CONSTRUCCION DEL CENTRO VIDA EN 

EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN DEPARTAMENTO DEL META.

637 1735

1003 - 

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.0

01.01.09 - 08 Otros edificios utilizados como residencia 12/24/2021 479,116,156         623 062/2019 2019

CPC 54112 - ADICION AL CONTRATO DE OBRA 062/2019 

PROYECTO 2018005500029 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA 

PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE 

LEJANIAS-META.

689 700 1003 - 2.3.24.02.0600.105 - 23

Proyecto 2018005500323 Diseño y construcción 

de obras de protección sobre el rio Guayuriba 

en virtud de lo dispuesto en el Decreto No. 195 

de junio 20 de 2018 Villavicencio. (Pasivos 

Exigibles) 6/10/2021 370,701,809         429 071/2019 2019

ACTUALIZACION RP 1452/2019 ADICIONAL AL CONTRATO DE 

OBRA No. 071-2019 PROYECTO BPPID 2018005500323 DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION SOBRE EL RIO 

GUAYURIBA EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO No. 195 

DE JUNIO 20 DE 2018 VILLAVICENCIO.

786 731

1003 - 2.3.24.02.0600.101 - 

193

Proyecto 2017005500444 Mejoramiento de la vía 

en la carrera 37 entre la calle 22 b sur y calle 26 

sur zona urbana en el municipio de 

Villavicencio. (Pasivos Exigibles) 6/11/2021 27,644,385           458 097/2018 2018

ACTUALIZACION RP 1302/2019 ADICIONAL AL COTRATO DE OBRA 

No. 097/2018 PROYECTO BBPID 2017005500444 MEJORAMIENTO 

DE LA VIA EN LA CARRERA 37 ENTRE LA CALLE 22B SUR Y CALLE 26 

SUR ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

1493 1412

1003 - 

2.3.22.01.0700.014.2.01.01.0

01.02.07 - 20 Edificios educativos 11/19/2021 425,738,864         606 470/2019 2019

CPC 54112 - ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA 470/2019 

PROYECTO 2017005500434 MEJORAMIENTO DE OBRAS 

COMPLEMENTARIAS DE LA SEDE SAN JUAN DE LEON DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA 

LOCALIZADO EN LA VEREDA BRISAS DEL GUAYABERO. 

1533 1686

1003 - 

2.3.19.06.0300.003.2.02.02.0

05 - 20 Servicios de la construcción 12/17/2021 2,147,215,650     741 490/2019 2019

CPC 54129 - ADICIONAL AL CONTRATO DE OBRA No. 490/2019 

PROYECTO 2018005500302 CONSTRUCCION TERMINACION DE LA 

INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA DEL HOSPITAL LOCAL 

DE PRIMER NIVEL - E.S.E. DEL MUNICIPIO DE GUAMAL META. 

1544 1507

1003 - 

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.0

01.01.09 - 08 Otros edificios utilizados como residencia 11/30/2021 876,571,183         620 492/2019 2019

CPC 54112 - ADICION AL CONTRATO DE OBRA 492/2019 

PROYECTO 2019005500082 CONSTRUCCION DEL CENTRO DE VIDA 

EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL META.

Fuente: SIA, Formato F05 AIM vigencia  2021 TOTAL 9,722,638,821     

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

MUESTRA AUDITORIA VIGENCIA 2021

 
Fuente: SIA, Formato F05 AIM vigencia 2021 

 

El valor de los doce (12) proyectos de la muestra seleccionada ascendió a 

$47.565.937.229 equivale al 13.93% de la inversión total del presupuesto 2021, el 

valor de las adiciones que afectaron el presupuesto de la vigencia 2021 en los 12 

proyectos de la muestra ascendió a $9.722.638.821 equivale al 18.63% de la 

inversión ejecutada con recursos propios por valor de $52.188.124.394 y el 2.9% del 

valor total de la inversión $341.530.094.103, como se observa en el siguiente 

cuadro.   
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              Cuadro 11. Participación de la muestra en los recursos propios 

INVERSIÓN 

% 

PROPIOS 

VALOR 

MUESTRA 

% 

AUDITAR 

RECURSOS 

PROPIOS 

% AUDITAR  

PRESUPUESTO 

INVERSIÓN COMPROMISOS 

RECURSOS PROPIOS 

(COMPETENCIA 

CDM) 

$341.530.094.103 $52.188.124.394 15,28 $9.722.638.821 18,63 2,9 

                  Fuente: Formato F26 Y F05, PT 04-AF Matriz Aplicativo Muestreo  

 

De la muestra seleccionada, se verificó el cumplimiento de los principios 

generales de economía, transparencia y responsabilidad.   De igual forma, se 

verificó que la destinación del recurso corresponda, de acuerdo con el objeto del 

contrato y/o proyecto, se verifico la debida justificación técnica, aritmética y 

financiera de las razones que tiene el solicitante para la adquisición o 

modificación de nuevas cantidades de obra e ítems no previstos y la asignación 

presupuestal en las adiciones de los contratos de obra (muestra), afectados con 

el presupuesto 2021, se verifica los procedimientos y controles que se emplean  en 

las adiciones a los contratos de obra, que fueron afectados con el presupuesto 

2021, y por último la verificación del cumplimiento al Sistema de Seguimiento a 

Proyectos de Inversión  (SPI)  del  Departamento Nacional de Planeación (DNP), 

en el avance financiero, físico y de gestión, mediante la plataforma 

spi.dnp.gov.co. 

 

2.4.   Radicados atención a denuncias 

 

En el desarrollo de la Auditoria Financiara y de Gestión que se le realiza a la 

Agencia para la Infraestructura del Meta, AIM, vigencia 2021, se incluyeron como 

insumos los siguientes radicados: Nº4668 de 2021, Nº5379-5493 de 2021, Nº5626 de 

2021, sin embargo, durante el desarrollo de la auditoría adicionaron los siguientes 

radicados: Nº771 de 2021 y Nº 2609 de 2022, estos seis (6) radicados ascienden a 

un valor total de $7.219.265.956  

 
Cuadro 12. Insumos- radicados de denuncias 

Radicados y 

Sector 
N° Contrato Objeto Valor Contrato Contratista 

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

197/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES BARRIO EL ESTERO MUNICIPIO DE 

GRANADA- META " PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

EL ESTERO 
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RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

198/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES CIUDADELA LA SABANA,  

MUNICIPIO DE GRANADA- META " PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL 

CIUDADELA LA 

SABANA 

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

200/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES VEREDA DOS QUEBRADAS, 

MUNICIPIO DE GRANADA- META "  PROYECTO 

BPIN 2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL VEREDA 

DOS QUEBRADA  

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

168/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES DEL BARRIO VILLA CAMILA, 

MUNICIPIO DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

VILLA CAMILA 

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

159/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES URBANIZACION VILLA MONICA, 

MUNICIPIO DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL 

URBANIZACION 

VILLA MONICA  

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

164/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES BARRIO BRISAS DEL ARIARI,  

MUNICIPIO DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

BRISAS DEL ARIARI 

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

163/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES BARRIO EL DIAMANTE  MUNICIPIO 

DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

EL DIAMANTE  

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

167/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES URBANIZACION PALMA REAL  

MUNICIPIO DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

URBANIZACION 

PALMA REAL  

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

186/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES BARRIO VILLAS DE GRANADA 

MUNICIPIO DE GRANADA- META "PROYECTO BPIN 

2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

VILLAS DE GRANADA 

RAD(4668) 

DEPORTE-

CONVENIO 

SOLIDARIO  

161/2017 

"AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIOS DE DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO Y 

BIOSALUDABLES BARRIO ALFONSO MONTOYA 

PAVA  MUNICIPIO DE GRANADA- META 

"PROYECTO BPIN 2017005500399 

            

33,143,342  

JUNTA DE ACCIÓN 

COMUNAL BARRIO 

ALFONSO MONTOYA 

PAVA 

RAD (5626) 

CONTRATO DE 

ARRENDAMIEN

TO  

007/2021 

"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE 

PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA PARA 

LA INFRAESTRUCTURA  DEL META"  

         

404,250,000  
LOGISTICAS JL S.A.S 
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RAD(771) 

CONTRATO DE 

OBRA  

492/2019 

proyecto 

20190055000

68  

"MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE 

RECREACION Y DEPORTE EN LA INSTITUCION 

EDUCATIVA LAS PALMAS DEL BARRIO CIUDAD 

PORFIA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

DEPARTAMENTO DEL META" 

         

334,042,548  

CONSORCIO 

INSTITUCIONALES  

RAD( 5379-

5493) 

CONTRATO DE 

OBRA  

007/2020 

OBJETO DEL 

PROYECTO 

20190055003

00 

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS 

MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, SAN MARTIN 

DE LOS LLANOS, VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, 

RESTREPO, GRANADA,CUBARRAL, SAN 

JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL 

META” 

     

2,875,890,843  

CONSORCIO INFRA 

DEPORTIVA. 

RAD( 5379-

5493) 

CONTRATO DE 

OBRA  

007/2020 

OBJETO DEL 

PROYECTO20

19005500306 

CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA EN LA 

VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE 

ARAMA - META 

         

970,702,309  

CONSORCIO INFRA 

DEPORTIVA 

RAD (2609) 

CONTRATO DE 

OBRA  

470/2019 

proyecto  Nº 

20170055004

34  

MEJORAMIENTO DE OBRAS COMPLEMETARIAS DE 

LA SEDE JUAN LEÓN DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MACARENA 

LOCALIZADO EN LA VEREDA BRISAS DEL 

GUAYABERODEL MUNICIPIO DE LA URIBE DE 

CONFORMIDAD A LA SENTENCIA T-806 de 2014-

META 

     

2,302,946,836  

CONSORCIO 

DESDARROLLO META  

     Total contratos valor radicados: 7,219,265,956   

Fuente: Plan de vigilancia y control fiscal territorial- PVCFT, vigencia 2022 

 
3. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
3.1. MACROPROCESO FINANCIERO 

       

Hallazgo Administrativo No 1.  Por partidas pendientes de conciliar valoradas en 

$564.208.900. 

 

Realizado el paralelo entre el saldo de los extractos bancarios por cada una de 

las cuentas que tiene la Agencia para la Infraestructura del Meta -AIM, con los 

saldos en Libros Contables a 31 de diciembre de 2021, se determinó partidas con 

antigüedad mayor de seis (6) meses, por valor  total de  $564.208.900=M/C, entre 

las cuales existen cheques pendientes de cobro por valor  $15.805.902=M/C  y 

consignaciones por contabilizar por $548.402.998=M/C,  de las vigencias 2011 a 

2021, como se detalla en el siguiente cuadro y en el anexo N° 5. 

 
                         Cuadro 13. Partidas pendientes por conciliar 

Periodo Valores % 

2011             106.241                        0  

2012        5.502.531                        1  

2013        6.918.767                        1  
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2014        3.479.212                        1  

2015    13.603.101                        2  

2016       37.727.457                        7  

2017      350.208.427                      62  

2018           7.990.944                        1  

2019       10.904.037                        2  

2020         12.954.331                        2  

2021       114.813.852                      20  

TOTAL       564.208.900                    100  

                                 Fuente: Conciliaciones bancarias AIM- diciembre 2021 

 

Esta situación denota desconocimiento del Manual de Políticas contables Marco 

normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o 

administran ahorro del público resolución 533 de 2015. No se evidenció 

revelaciones de esta incorrección en las notas explicativas a los estados 

financieros. 

 

Se genera por falta de operatividad del Comité de Sostenibilidad Contable al no 

contar con un plan de acción, con metas claras y precisas, sobre las cuales se 

efectué seguimiento y control periódico. 

 

Ahora bien, el numeral 3.2.15. del Procedimiento para la Evaluación del Control 

Interno Contable, anexo a la Resolución 193 de 2016, señala: 3.2.15. Depuración 

contable permanente y sostenible Las entidades cuya información financiera no 

refleje su realidad económica deberán adelantar las gestiones administrativas 

para depurar las cifras y demás datos contenidos en DOCTRINA CONTABLE 

PÚBLICA Contaduría General de la Nación Régimen de Contabilidad Pública 205 

Compilación a 31 de diciembre de 2019 los estados financieros, de forma que 

cumplan las características fundamentales de relevancia y representación fiel. 

Asimismo, las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la 

información financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de 

mejorar la calidad de la información. 

 

En consecuencia, de lo anterior se presenta una subestimación a los estados 

financieros en la cuenta contable 1110 depósitos en instituciones financieras de 

las vigencias 2011 a 2021 en la cuantía de $548.402.998=M/C por consignaciones 

pendientes por contabilizar y una sobreestimación en la cuenta contable 1110 

depósitos en instituciones financieras de las vigencias 2012 a 2021 en la cuantía 

de $15.805.902=M/C cheques pendientes de cobro. Esto genera incorrecciones 

que afectan la representación fiel de los hechos económicos, ocasionando que 

la información financiera no está asegurando a los usuarios una información 

clara, concisa y precisa. 
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RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“FRENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO UNO (1): encontrados en los extractos bancarios, 

libros de bancos frente a los libros contables a 31 de diciembre de 2021 pertenecientes a 

la Agencia, se realiza descripción a cada una de las observaciones descritas en el anexo 

5 con el propósito de informar las diversas acciones realizadas tendientes a depurar la 

información financiera a que hay lugar, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad con 

la doctrina contable pública y a las políticas establecidas en el Comité de Sostenibilidad 

Contable Institucional.  

Igualmente se adjuntan soportes contables y tesorales con el fin de evidenciar las 

acciones realizadas y contempladas en las observaciones del anexo 5.” 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA CDM 

De acuerdo con los fundamentos de la Agencia AIM donde manifiesta que 

efectivamente a 31 diciembre de 2021 hay partidas pendientes por conciliar en 

tesorería y contabilidad, y que iniciará acciones para depurar las cuentas 

pendientes, respuesta que deja entrever que la AIM acepta la observación; razón 

por la cual se confirma el hallazgo administrativo. 

Hallazgo administrativo No 2. Por revelación inadecuada de la realidad 

económica de la cuenta 1110 depósitos en instituciones financieras. 

 

Se cotejó la conciliación bancaria cuenta corriente N° 364-5881-60 Banco de 

Bogotá se   observa que la diferencia a conciliar en la cuantía de $ 

6.821.296=m/c presenta un menor valor en el saldo de contabilidad comparado 

con el saldo en extracto bancario dando como resultado que la conciliación 

bancaria no cuadra a 31 de diciembre de 2021. Como se detalla en el anexo N° 

5. (Conciliación bancaria CTA 364588160 a 31 de diciembre de 2021), según el 

Manual de Políticas contables Marco normativo para empresas que cotizan en el 

mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público resolución 

533 de 2015 establece: 

Revelaciones  

“…Tratamiento de las partidas conciliatorias 

Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos 

Bancarios, se proceden a tratar de la siguiente forma, mensualmente: 

 

a) Se reconocen las notas crédito generadas por los rendimientos financieros que 

Aparecen en el extracto bancario en el mes correspondiente. 
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b) Se contabilizan las notas dedito que corresponden a partidas conciliatorias que 

Aparecen en el extracto bancario: gastos bancarios. 

c) Consignaciones no identificadas: se deberán realizar las depuraciones 

contables con el objetivo de identificar y legalizar esas partidas. Aquellas partidas 

superiores a tres (3) meses, serán reclasificadas como un mayor valor de la cuenta 

de efectivo contra la cuenta contable 240720 “Recaudos por clasificar”. Las 

partidas incluidas en esta categoría deberán ser gestionadas antes del cierre de la 

vigencia fiscal donde se presenten, con el fin de lograr su identificación o ser 

objeto de depuración contable acorde con la normatividad vigente. 

d) Cheques girados pendientes de cobro: Los cheques girados con permanencia 

superior a ciento ochenta (180) días en Tesorería sin que sean retirados por el 

beneficiario serán anulados generando nuevamente el pasivo correspondiente. 

Para el efecto se levantará una Resolución de anulación de cheques suscrita por 

la Tesorería. A partir de la anulación se notifica al proveedor o beneficiario del 

cheque para que este tenga conocimiento del procedimiento que se realizó y 

proceda a efectuar las gestiones correspondientes de cobro. 

e) Los cheques girados, en poder del beneficiario y no cobrados dentro de los 

siguientes 180 días a la fecha del giro (Artículo 721 del Código del Comercio), 

serán anulados por tesorería a más tardar el décimo día hábil siguiente a la fecha 

en que hayan prescrito o perdido su vigencia legal. Para el efecto se levantará 

una Resolución de anulación de cheques suscrita por la Tesorería. A partir de la 

anulación se notifica al proveedor o beneficiario del cheque para que este tenga 

conocimiento del procedimiento que se realizó y proceda a efectuar las gestiones 

correspondientes de cobro. 

f) Si el convenio relacionado con los recursos restringidos establece que los 

intereses que se generen de estas cuentas bancarias o depósitos a la vista deben 

ser devueltos al mandante, éstos no se reconocen en el estado de resultados de la 

Entidad como ingresos, sino en el estado de situación financiera como un pasivo. 

g) Si el efectivo o equivalente de efectivo no corresponde a recursos restringidos 

se causan los rendimientos o intereses a fin de mes según el reporte de la entidad 

financiera…”. 

 

Esta situación se genera por falta de operatividad del Comité de Sostenibilidad 

Contable al no contar con un plan de acción, con metas claras y precisas, sobre 

las cuales se efectué seguimiento y control periódico. 

 

En consecuencia, se presenta subestimación a los estados financieros en la 

vigencia 2021 en la cuantía de $6.821.296=m/c de la cuenta 1110 depósitos en 

instituciones financieras. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“FRENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO DOS (2): “Por revelación inadecuada de la realidad 

económica de la cuenta 1110 depósitos en instituciones financieras”  
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…Se cotejó la conciliación bancaria cuenta corriente N° 364-5881-60 Banco de Bogotá se 

observa que la diferencia a conciliar en la cuantía de $ 6.821.296=m/c presenta un menor 

valor en el saldo de contabilidad comparado con el saldo en extracto bancario dando 

como resultado que la conciliación bancaria no cuadra a 31 de diciembre de 2021. 

Como se detalla en el anexo N° 5 (Conciliación bancaria CTA 364588160 a 31 de 

diciembre de 2021). 

Informamos que la conciliación bancaria si cuadra a 31 de diciembre de 2021 

 

 
A continuación, nos permitimos relacionar los saldos a 31 de diciembre 2021 

Libros Auxiliares a 31 de diciembre 2021  138,010.35 
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Libro de Bancos a 31 de diciembre 2021 

Extractos bancarios 

 

6,959,306.50 

138,010.35 

Extracto bancario cuenta de ahorros 6,944,466.61 
 

Extracto bancario cuenta corriente 14,839.89  

 
Al momento que se lleva a cabo el proceso de la conciliación bancaria la Agencia 

coteja los libros de bancos (tesorería) con los extractos bancarios ahorros y corriente; esta 

conciliación bancaria quedo cerrada totalmente presentando como producto las 

novedades: CONSIGNACIONES NO ACREDITADAS (CO) por la suma de 54,229,696.15, 

INTERESES (IN) por la suma de 578.00 y OTROS (OO) por la suma de 50,000,000.00. 

A continuación, nos permitimos remitir imagen de la conciliación bancaria en donde 

muestra que a 31 de diciembre 2021 quedo cerrada surtiendo el proceso al cien por 

ciento. 

 

Para lo cual se adjuntan los siguientes soportes: 

 Extractos bancarios, conciliación bancaria 3 Folios 
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 Libro Auxiliar 
 Libro de Bancos 2 Folio 
 Conciliación Bancaria 1 Folio 

 Imagen PCT conciliación bancaria 1 Folio 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

Los fundamentos de la Agencia AIM no desvirtúan el hallazgo, pese a los 

aspectos mencionados, se observa que el módulo de contabilidad determina 

que la conciliación cuadra a 31 de diciembre de 2021, pero no da razonabilidad 

al momento de imprimir la conciliación bancaria en el software contable. Los 

registros evidencian diferencias en los saldos totales. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se confirma el hallazgo administrativo. 

 

Hallazgo administrativo No 3. Por revelación inadecuada de error aritmético de la 

cuenta 1110 depósitos en instituciones financieras. 

 

En la revisión del balance de prueba comparado con la conciliación bancaria 

cuenta de ahorro N° 364-6073-25 Banco de Bogotá se observa que se presenta 

una Revelación inadecuada de la realidad económica de la cuenta 1110 

depósitos en instituciones financieras en los saldos a conciliar.  Por motivo que se 

reportó de manera errada el cargue a la plataforma del SIA Auditoria 

comparado con la conciliación bancaria a 31 de diciembre de 2021, ya que se 

trata de un error aritmético en el registro del balance de prueba, como se detalla 

en el anexo N° 5. (Conciliación bancaria CTA 364607325 a 31 de diciembre de 

2021) 

 

Esta situación denota desconocimiento del Manual de Políticas contables Marco 

normativo para empresas que cotizan en el mercado de valores, o que captan o 

administran ahorro del público resolución 533 de 2015.  No se evidenció 

revelaciones de esta incorrección en las notas explicativas a los estados 

financieros. 

 

Esta situación se genera por falta de operatividad del Comité de Sostenibilidad 

Contable al no contar con un plan de acción, con metas claras y precisas, sobre 

las cuales se efectué seguimiento y control periódico. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

“FRENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO TRES (3): Por revelación inadecuada de error 

aritmético de la cuenta 1110 depósitos en instituciones financieras…  
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En la revisión del balance de prueba comparado con la conciliación bancaria cuenta de 

ahorro N° 364-6073-25 Banco de Bogotá se observa que se presenta una Revelación 

inadecuada de la realidad económica de la cuenta 1110 depósitos en instituciones 

financieras en los saldos a conciliar. Por motivo que se reportó de manera errada el 

cargue a la plataforma del SIA Auditoria comparado con la conciliación bancaria a 31 

de diciembre de 2021, ya que se trata de un error aritmético en el registro del balance de 

prueba, como se detalla en el anexo N° 5. (Conciliación bancaria CTA 364607325 a 31 de 

diciembre de 2021) 

 
 

 
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM 

NIT. 900220547-5 

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1110050133 BOGOTA CTA AHORROS

 364607325 ASIGNACIONES 

DIRECTAS SGR 

$ 20.888.907.185,38 0,00 

 
Informamos que el reporte no se hizo de manera errada; la diferencia presentada por la 

suma de 11,759,889.00 se desagrega de la siguiente forma: 

TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO por la suma de 2,401,813.00: Este valor fue transferido a 

otra cuenta bancaria de la agencia, para el pago de embargo judicial de un tercero a 

favor del banco agrario, debido a que la cuenta de asignaciones directas de regalías, no 

permite expedir cheque de acuerdo a la normativa. por lo tanto, se efectuó traslado de 
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recursos mediante transferencia a la cuenta de AIM fondos comunes cuenta de ahorros 

364616482 – cuenta corriente 364614396 con el fin de expedir cheque de esta cuenta, 

para el pago del embargo. no obstante, de acuerdo a estos movimientos se evidenció un 

error en el software institucional, duplicando en el sistema dicha suma. 

TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO por la suma de 6,659,016.00: Este valor fue transferido a 

otra cuenta bancaria de la agencia, para el pago de embargo judicial de un tercero a 

favor del banco agrario, debido a que la cuenta de asignaciones directas de regalías, no 

permite expedir cheque de acuerdo a la normativa. por lo tanto, se efectuó traslado de 

recursos mediante transferencia a la cuenta de AIM fondos comunes cuenta de ahorros 

364616482 – cuenta corriente 364614396 con el fin de expedir cheque de esta cuenta, 

para el pago del embargo. No obstante, de acuerdo a estos movimientos se evidenció un 

error en el software institucional, duplicando en el sistema dicha suma. 

TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO por la suma de 2,699,060.00: Este valor fue transferido a 

otra cuenta bancaria de la agencia, para el pago de embargo judicial de un tercero a 

favor del banco agrario, debido a que la cuenta de asignaciones directas de regalías, no 

permite expedir cheque de acuerdo a la normativa. por lo tanto, se efectuó traslado de 

recursos mediante transferencia a la cuenta de AIM fondos comunes cuenta de ahorros 

364616482 – cuenta corriente 364614396 con el fin de expedir cheque de esta cuenta, 

para el pago del embargo. no obstante, de acuerdo a estos movimientos se evidenció un 

error en el software institucional, duplicando en el sistema dicha suma 

Los ajustes contables fueron efectuados en los libros auxiliares, lo cual no se refleja en los 

libros de bancos” 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA CDM 

Los fundamentos de la Agencia AIM expresan la intención de subsanar la 

observación por motivo que se presentó un error en el software institucional, 

duplicando en el sistema dicha suma, en otras palabras, el sujeto auditado 

acepta la observación, por lo tanto, se confirma el hallazgo administrativo. 

 

Hallazgo administrativo No 4. Por incorreciones valoradas en $ 826.126.868 en el 

saldo de anticipos a contratistas. 

 

Se presenta incorreciones entre el saldo contable y el saldo del contratista por 

valor de $ 826.126.868=M/C, según información de la Subgerencia de Asuntos 

Contractuales y Jurídicos en los siguientes contratistas: 

 

Cuadro 14. Relación de Anticipos con Incorrecciones.  
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Nº Contratista Nit 

Saldo 

contable a 

31/12/2021 

Saldo 

Jurídica 
Diferencia Observaciones 

1 

Duran Antolinez 

German, 

Contrato 49 de 

2014. 

70052380-1 
 

210.289.832 

 

228.112.276 
-  17.822.444 

Diferencia entre libros 

auxiliares y la información 

contractual. 

2 

Consorcio Meta, 

Contrato 34 de 

2015. 

900220547-5 
 

174.763.937 

 

525.012.740 
-  350.248.803 

Diferencia entre libros 

auxiliares y la información 

contractual. 

3 

Unión Temporal 

Polideportivos Del 

Meta 

2015,Contrato 30 

de2015. 

900220547-5 
 

978.264.972 

 

969.029.676 

 

9.235.296 

Según acta de recibo final 

de 21/11/2018, el saldo por 

amortizar es $969,029,676 y 

en el auxiliar presenta saldo 

de$ 978.264.972=M/C. 

4 

Consorcio Bataj, 

Contrato 40 de 

2016 

900220547-5 
 

1.184.962.819 

 

- 

 

1.184.962.819 

En libros auxiliares presenta 

saldo pendiente por 

amortizar por valor de 

$1.184.962.819=M/C, pero 

en la información 

contractual no registra 

pago anticipo. 

TOTALES 2.548.281.560 1.722.154.692 826.126.868 
 

Fuente: Libros auxiliares AIM, vigencia 2021 e Informe Subgerencia asuntos Contractuales.  

 

De acuerdo con lo anterior, la entidad desconoce el numeral 3.2.8 del 

Procedimiento para la evaluación del Sistema de Control Interno Contable, 

expedido mediante Resolución 193 de 2016 por la Contaduría General de la 

Nación, “Eficiencia de los sistemas de información” que señala: 

 

“Con independencia de la forma que utilicen las entidades para procesar la 

información, el diseño del sistema implementado deberá garantizar eficiencia y 

eficacia en el procesamiento y generación de la información financiera. 

Para la implementación y puesta en marcha de sistemas automatizados, las 

entidades observarán criterios de eficiencia en la adquisición de equipos y 

programas que contribuyan a satisfacer sus necesidades de información, 

atendiendo la naturaleza y complejidad de la entidad de que se trate; además, 

se deberá procurar que los sistemas implementados integren adecuadamente los 

principales procesos que tienen a su cargo las dependencias”. 
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La citada norma en su numeral 3.2.15. Señala: Depuración contable permanente 

y sostenible Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad 

económica deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las 

cifras y demás datos contenidos en DOCTRINA CONTABLE PÚBLICA Contaduría 

General de la Nación Régimen de Contabilidad Pública 205 Compilación a 31 de 

diciembre de 2019 los estados financieros, de forma que cumplan las 

características fundamentales de relevancia y representación fiel. Así mismo, las 

entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 

financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 

calidad de la información. Además, se incumple la Ley 594 de 2000. 

 

Esta situación se genera por falta de Sistemas de Información eficientes y archivos 

organizados en la Subgerencia de Asuntos Contractuales y Jurídicos que permita 

llevar un efectivo control de cada uno de los procesos contractuales, y por 

ausencia de conciliación entre las Subgerencias Financiera y Asuntos Jurídicos. 

 

En consecuencia, se presenta una sobreestimación a los estados financieros en la 

cuenta contable 1906 avances y anticipos entregados de las vigencias 2014 a 

2021 en la cuantía de $ 826.126.868=M/C. 

 

Lo anterior acarrea incorrecciones que afectan la relevancia y representación fiel 

de los hechos económicos, ocasionando que la información financiera no está 

asegurando a los usuarios una información clara, concisa y precisa. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 

“FRENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO CUATRO (4): Por incorreciones valoradas en $ 

826.126.868 en el saldo de anticipos a contratistas… 

Se presenta incorreciones entre el saldo contable y el saldo del contratista por valor de $ 

826.126.868=M/C, según información de la Subgerencia de Asuntos Contractuales y 

Jurídicos en los siguientes contratistas: 

 

ítem 

 

Contratista 

 

Nit 

Saldo 

contable a 

31/12/2021 

Saldo 

Jurídica 

 

Diferencia 

 

Observaciones 

 

1 

Duran Antolínez 

German, 

Contrato 49 de 

2014. 

 

 

70052380-1 

 

 

210.289.832 

 

 

228.112.276 

 

 

- 17.822.444 

Diferencia entre libros 

auxiliares y la 

información 

contractual. 
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2 

Consorcio 

Meta, Contrato 

34 de 2015. 

 

900220547-5 

 

174.763.937 

 

525.012.740 

 

- 350.248.803 

Diferencia entre libros auxiliares y la información 

contractual. 

 

3 

Unión Temporal 

Polideportivos Del 

Meta 2015, 

Contrato 30   de 

2015. 

 

 

900220547-5 

 

 

978.264.972 

 

 

969.029.676 

 

 

 

9.235.296 

Según acta de recibo 

final de 21/11/2018, el 

saldo por amortizar es 

$969,029,676 y en el auxiliar 

presenta saldo de$ 

978.264.972=M/C. 

 

 

4 

 

 

Consorcio Bataj, 

Contrato 40 de 

2016 

 

 

 

 

900220547-5 

 

 

 

 

1.184.962.819 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.184.962.819 

En libros auxiliares 

presenta saldo 

pendiente por amortizar 

por valor de $ 

1.184.962.819 = M/C, 

pero en la información 

contractual no registra 

pago anticipo. 

TOTALES 2.548.281.560 1.722.154.692 826.126.868  

 

Informamos: 

a) Contrato 049 de 2014 Duran Antolínez German Nit 70052380-1: 

 

El Contrato 049 de 2014, cuyo objeto Control mediante interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental a los estudios y diseños para la implementación de 

un modelo tipo de megacolegios en el departamento del meta y a estudios y diseños 

para la implementación de un modelo tipo de megacolegios en el departamento del 

meta; ejecuto los proyectos 408 de 2013 y 048 de 2013. 

Mencionado contrato fue liquidado el seis (6) de septiembre de 2016; el valor del anticipo 

dado al Tercero por proyecto, fue amortizado en su totalidad. 

Para lo cual se adjunta: 

 Acta de liquidación Contrato 049 de 2014. 

 Libro Auxiliar Tercero Durán Antolínez Germán 

El saldo a 31 de diciembre de 2021 por la suma de 210,289,832 corresponde al anticipo que 

falta por amortizar por parte de Duran Antolínez German por la ejecución del Contrato 037 

de 2015. Saldo que solo puede ser amortizado cuando el tercero presente la documentación 

de cobro en donde indica el valor del acta valor amortizar y valor neto parcial de acuerdo a lo 

ejecutado. 

Para lo cual se adjunta: 

 Acta de Liquidación 

 Libro Auxiliar de Durán Antolínez German en Excel vigencias 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 
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b. Contrato 034 de 2015 Consorcio Meta Nit. 900826788 – 5. 

Informamos que el Contrato 034 de 2015, cuyo objeto: Control mediante 

interventoría técnica, legal, administrativa, financiera y ambiental para la 

construcción y mejoramiento de las obras viales en los Municipios del Castillo, Puerto 

López, Mapiripán, Puerto Lleras y Dorado Departamento del Meta; ejecuto los 

proyectos 252 de 2014, 318 de 2014, 298 de 2014, 308 de 2014, 294 de 2014, 292 de 

2014 y 293 de 2014. 

Mencionado contrato fue liquidado el diecisiete (17) de octubre de 2019; a 31 de 

diciembre 2020 el saldo amortizado en vigencia 2021 corresponde a: 

 Proyecto 293 de 2014 por la suma de $346,373,056.82 

El saldo faltante por amortizar corresponde al: 

 

 Proyecto 308 de 2014 por la suma de $174,763,937.04 

Lo que indica que el valor total por amortizar del contrato es de $174.763.937.04 por lo 

cual se adjunta: 

 Acta de Liquidación, contrato 034 de 2015. 

 Libro Auxiliar Tercero Consorcio Meta Nit: 900826788 – 5 en Excel vigencias 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. 

Aclaramos que el número de Nit del Consorcio Meta Contrato 034 de 2015 es 900826788– 

5. 

c. Contrato 030 de 2015 Unión Temporal Polideportivos del Meta Nit 900822270 – 4 

Informamos que en diciembre vigencia 2021 fue recibida la liquidación del contrato 030 

de 2015 en donde la Dirección de presupuesto y contabilidad verifico el acta de 

liquidación con el libro auxiliar dando como resultado el saldo por amortizar la suma de 

$978,264,971.75; se le solicito a la Unión Temporal Polideportivos del Meta la corrección del 

acta de liquidación debido a que no correspondía los valores relacionados en ella de 

acuerdo a las parciales cobradas por ellos. 

Para lo cual se adjunta: 

 Acta de liquidación 

 Libro Auxiliar Unión Temporal Polideportivos del Meta vigencia 2021 

 

d. Contrato 040 de 2016 CONSORCIO BATAJ 

Informamos que el saldo es la suma de 1,184,962,819 a la fecha el Contrato no ha 

liquidado al cien por ciento, saldo que solo puede ser amortizado cuando el tercero 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 42 de 175 
 

presente la documentación de cobro en donde indica el valor del acta valor amortizar y 

valor neto parcial de acuerdo a lo ejecutado. 

 Libro Auxiliar CONSORCIO BATAJ vigencia 2021 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSIÓN DE LA CDM 

La entidad aportó los soportes y explicaciones de los siguientes contratistas: 

 

íte

m 

 

Contratista 

 

Nit 

Saldo 

contable a 

31/12/2021 

Saldo 

Jurídica 

 

Diferencia 

 

Observaciones 

 

1 

Duran 

Antolínez 

German, 

Contrato 49 

de 

2014. 

 

 

70052380-1 

 

 

210.289.832 

 

 

228.112.276 

 

 

- 17.822.444 

Diferencia entre 

libros auxiliares y la 

información 

contractual. 

 

2 

Consorcio 

Meta, 

Contrato 34 de 

2015. 

 

900220547-5 

 

174.763.937 

 

525.012.740 

 

- 350.248.803 

Diferencia entre libros auxiliares y la información 

contractual. 

 

3 

Unión 

Temporal 

Polideportivos 

Del Meta

 20

15, 

Contrato 30   

de 

2015. 

 

 

900220547-5 

 

 

978.264.972 

 

 

969.029.676 

 

 

 

9.235.296 

Según acta de recibo 

final de 21/11/2018, el 

saldo por amortizar es 

$969,029,676 y en el 

auxiliar presenta saldo 

de$ 

978.264.972=M/C. 

 

 

4 

 

 

Consorcio 

Bataj, 

Contrato 40 

de 

2016 

 

 

 

 

900220547-5 

 

 

 

 

1.184.962.819 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1.184.962.819 

En libros auxiliares 

presenta saldo 

pendiente por 

amortizar por valor de $ 

1.184.962.819 = M/C, 

pero en la información 

contractual no registra 

pago anticipo. 

TOTAL 2.548.281.560 1.722.154.692 826.126.868  

 

La respuesta aportada por la AIM no desvirtúa el hallazgo determinado por este 

Órgano de Control, así las cosas, se confirma el hallazgo administrativo. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta los fundamentos de la Agencia AIM, 

donde manifiesta que a 31 diciembre de 2021 efectivamente hay saldos 

pendientes por amortizar de los contratos mencionados, causados por falta de 
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gestión de cobro del contratista, la Dirección de Participación Ciudadana de la 

Contraloría Departamental del Meta, procederá aperturar Actuación Especial de 

Fiscalización para realizar la investigación correspondiente. 

Hallazgo administrativo N° 5 Por revelación inadecuada de la realidad 

económica de la cuenta 2701 Litigios y Demandas. 

 

Se cotejó el saldo de la cuenta 2701 Litigios y Demandas con el reporte de 

procesos judiciales vigencia 2021. Se presenta una inadecuada realidad 

económica de la cuenta, como se detalla en los siguientes cuadros: 

                                  Cuadro N° 5. Relación de procesos judiciales                                                                            

RELACION DE PROCESOS 

N° DE PROCESOS TOTAL CUANTIA  

107  $                92.815.008.773,29  

                                  Fuente: Informe del área jurídica.  

 

     Cuadro N° 6. Balance de prueba al 31 de diciembre de 2021 

                                                                                                             
AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM 

NIT. 900220547-5 

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Cuenta Descripción Debe Haber 

2701     LITIGIOS Y DEMANDAS                                        -                         116.750.000,00  

      Fuente: Reporte de estados financieros. 

Según el Manual de Políticas contables Marco normativo para empresas que 

cotizan en el mercado de valores, o que captan o administran ahorro del público 

resolución 533 de 2015 establece: 

Revelaciones  

“…Establecer una guía que trate el reconocimiento, medición inicial, medición posterior e 

información a revelar de las Provisiones de la AIM, en sus Estados Financieros, bajo el 

Nuevo Marco Normativo para Entidades de Gobierno. 

La Entidad, aplicará esta política contable al proceder a contabilizar sus provisiones por 

litigios y demandas. 

Esta política no cubre el tratamiento de: 
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a) El deterioro de valor de las cuentas por cobrar, el cual será abordado en la 

Política contable de deterioro de las cuentas por cobrar. 

b) El deterioro de propiedades planta y equipo e inversiones, para lo cual se debe 

Analizar la política contable relacionada con cada uno de ellos. 

c) La provisión de prestaciones sociales la cual será abordada en la política 

Contable de beneficios a los empleados. 

Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de la entidad que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. La AIM 

reconocerá como provisiones los litigios y demandas en contra, siempre que de acuerdo 

con el juicio profesional de la oficina asesora jurídica se considere probable un fallo 

condenatorio en contra de la entidad y su valor pueda ser estimable fiablemente. 

 

El área jurídica será la responsable de consolidar toda la información relacionada con 

este tipo de hechos y remitir las novedades a la Oficina de Contabilidad en los primeros 

cinco (5) días después del cierre trimestral. 

 

El área jurídica determinará en cada fecha de cierre para la elaboración del Balance 

General, si la Entidad, por un hecho pasado posee una obligación presente. 

 

El término probable indica que se tiene mayor posibilidad de que un evento se presente a 

que no se presente.  La probabilidad de desprenderse de recursos financieros en el caso 

de litigios y demandas, será determinada por el área jurídica con base en el estudio y 

análisis que deberá realizar de cada uno de los procesos en contra de la Entidad…” 

 

Esta situación se genera por falta de Sistemas de Información eficientes y archivos 

organizados en la Subgerencia de Asuntos Contractuales y Jurídicos que permita 

llevar un efectivo control de cada uno de los procesos contractuales, y por 

ausencia de conciliación   entre las   Subgerencias Financiera y Asuntos Jurídicos. 

 

Lo anterior acarrea falta de depuración en los procesos judiciales que afectan la 

relevancia y representación fiel de los hechos económicos, ocasionando que la 

información financiera no está asegurando a los usuarios una información clara, 

concisa y precisa. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“FRENTE A LA OBSERVACIÓN NÚMERO CINCO (5): Observación Administrativa N° 5, Por 

revelación inadecuada de la realidad económica de la cuenta 2701 Litigios y Demandas. 

Se acepta la Observación y se comunica al ente de control que se dará inicio a las 

acciones necesarias para subsanar dichas deficiencias”. 
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ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

La Entidad AIM acepta el hallazgo administrativo, por lo tanto, se confirma. 

 

3.2. MACROPROCESO PRESUPUESTAL       

 
3.2.1    Gestión presupuestal            

 
Hallazgo administrativo No 6. Por deficiencias en la elaboración y cargue de 

formatos y anexos en el aplicativo SIACONTRALORIAS 
 

Teniendo en cuenta que la Contraloría Departamental del Meta, emite 

pronunciamiento sobre el resultado de la evaluación de la planeación y 

programación presupuestal, la oportunidad en la ejecución del presupuesto, así 

como el ingreso y la gestión de la inversión de conformidad con las normas 

presupuestales, se efectúo la revisión y análisis observando deficiencias en la 

elaboración de los formatos F06_CDM Ejecución Presupuestal de Ingresos y 

F07_CDM Ejecución Presupuestal de Gastos, en el sentido que se incluyeron los 

rubros correspondientes al Sistema General de Regalías (SGR), los cuales no se 

deben reportar en estos formatos, escenario que se evidencia recurrente.  De otro 

lado, se rindieron formatos y anexos que no cumplen con la suficiencia y calidad 

exigida.  

 

Esta situación permite evidenciar que la entidad no está acatando lo ordenado 

en la Resolución 177 de 2021 expedida por este Órgano de Control. “Por medio de 

la cual se reglamenta el Sistema Electrónico de Rendición de Cuentas SIA Contralorías y 

SIA Observa, los métodos y la forma de rendición de las cuentas de los sujetos vigilados, 

los formatos que deben rendir, se deroga la resolución 473 de 2016, sus modificatorias y se 

dictan otras disposiciones”. 

La condición detectada es causada a juicio del equipo auditor por controles 

deficientes en el seguimiento y monitoreo de esta actividad; generando errores 

en el diligenciamiento total de formatos y anexos que podrían derivar en posibles 

sanciones.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“Se acepta la observación y se comunica al ente de control que se dará inicio a las 

acciones necesarias para subsanar dichas deficiencias”. 
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ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM: 

La Entidad AIM acepta el hallazgo administrativo, por lo tanto, se confirma. 

3.2.2  Gestión Contractual        

 

Hallazgo administrativo No 7. Por deficiencias en el principio de planeación al no 

proveer la totalidad de ítems, riesgos, amparos, estándares y criterios aplicables 

en los Contratos Nº 007 de 2020 - Proyecto Nº 2019005500270, Contrato Nº 008 de 

2017 - Proyecto Nº 2021005500072, Contrato Nº 062 de 2019 - Proyectos Nº 

2018005500208 y 2018005500029, Contrato Nº 470 de 2019 - Proyecto Nº 

2017005500434, Contrato Nº 490 de 2019 - Proyecto Nº 2018005500302, Contrato Nº 

492 de 2019 - Proyecto Nº 2019005500082. 

 

Determinada la debida justificación técnica, aritmética y financiera, la 

descripción precisa y detallada de las razones que tiene el solicitante para la 

adquisición o modificación de nuevas cantidades de obra e ítems no previstos, la 

conveniencia institucional y la asignación presupuestal en las adiciones de los 

contratos de obra (muestra), afectados con el presupuesto 2021 de los cuales se 

evidenció: 

 

Contrato Nº 007 de 2020 - Proyecto Nº 2019005500270 

 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental – BPPID, se observó que el proyecto Nº 2019005500270 derivado 

del programa Nº 2020005500036 “Construcción de infraestructura educativa en los 

municipios no certificados del Departamento del Meta”, está registrado en el 

BPPID bajo el número Nº2020005500036, evidenciando que fue expedido en 

Villavicencio el día 29 de noviembre  de 2021, por el Gerente de Inversión Pública 

y Banco de Proyectos Diego Mauricio Galvis, con fuente de financiación (4-

Estampilla Pro-Desarrollo), en el cual adicionan y especifican el destino del recurso 

proveniente del proyecto, encontrando las siguientes características: 
 

  Imagen 7.  BPPID - proyecto Nº 2019005500270 
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           Fuente: Expediente contractual- BPPID proyecto Nº2019005500270 

 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos se 

evidencio que está registrado con el Nº 1757 con fecha de compromiso del 28 de 

diciembre de 2021, registrado con el objeto: “Adicional al contrato de obra Nº 

007 de 2020, proyecto Nº2019005500270, construcción de módulos educativos en 

el centro educativo la sabana, sede el oasis, en el municipio de Puerto Rico y en 

el centro educativo la vega, sede el progreso, en el municipio de Puerto 

Concordia, Departamento del Meta”, con identificación presupuestal Nº1003-

2.3.22.01.0700.004.2.01.01.001.02.07-04, por valor de $454.009.127 y concepto 

Edificaciones y estructuras edificios educativos, como se observa a continuación: 
     

  Imagen 8. RP-adición al contrato de obra Nº 007 de 2020 - proyecto Nº2019005500270 
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      Fuente: Expediente contractual- RP- proyecto Nº2019005500270 

 

De lo anterior, se evidencio que el nuevo valor actualizado del proyecto Nº 

2019005500270 corresponde a $1.601.867.958. 

  

El día 20 de diciembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº1, prorroga Nº6 y 

modificatoria Nº10, del contrato de obra Nº007 de 2020, que  sería la adición y 

modificatoria Nº1 del proyecto 2019005500270, en la cual en el artículo primero (1) 

acuerdan, adicionar en valor al contrato Nº 007 de 2020, proyecto 

Nº2019005500270, la suma de $454.009.127, para adición en cantidades de obra e 

ítems no previstos (nuevos), de acuerdo con el certificado de disponibilidad 

presupuestal Nº773 con fecha de expedición del 17 de diciembre de 2021, rubro 

presupuestal Nº1003-2.3.22.01.0700.004.2.01.01.001.02.07-04, en el artículo 

segundo(2) acuerdan prorrogar el termino de ejecución del contrato de obra Nº 

007 de 2020, proyecto Nº2019005500270 por un término de dos (2) meses 

contados a partir del 21 de diciembre de 2021 fijado como nueva fecha de 

terminación el 21 de febrero de 2022, en el artículo tercero (3)acuerdan modificar 

la cláusula segunda del contrato Nº 007 de 2020, incluyendo las especificaciones 

técnicas establecidas en el acta de proyección de modificación de cantidades 

de obra e ítems no previstos del proyecto Nº2019005500270, en el artículo cuarto 

(4)acuerdan modificar la cláusula cuarta del contrato de obra Nº007 de 2020, 

forma de pago y el clausula quinta (5) actualización de pólizas, cuya petición fue 

avalada por Agencia de infraestructura del Meta, dadas las justificaciones 

técnicas, legales, financieras, administrativas y ambientales presentadas por el 
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contratista, mediante acta de comité del día 20 de diciembre de 2021, 

argumentando lo siguiente: 

 

“En las instalaciones de la Agencia para la Infraestructura del Meta, se reunieron 

e/ingeniero JUAN ALFONSO LATORRE URIZA como gerente, la ingeniera ELVIA LUCY 

MORALES como directora operativa, la ingeniera KAREN LETICIA MURILLO ROBA 

YO, como supervisora, el ingeniero ANDRES FELIPE GARCIA ROJAS como apoyo a 

la supervisión, respectivamente delegados por la Agencia para la Infraestructura 

del Meta, el ingeniero JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ como representante legal de 

interventoría, y DANIEL ARTURO VANEGAS VELASQUEZ como representante legal 

del contrato de obra, con el fin de evaluar la solicitud de Reinicio No. 2, 

modificatoria No. 1, adición No. 01 y prorroga No. 2, para el proyecto de obra No. 

2019005500270, así como la prórroga No. 6 del contrato de obra No. 007 de 2020 

presentada por el contratista de obra bajo el siguiente argumento: 
 

REINICIO No. 2: En consideración de que se han superado las causales que 

motivaron la suspensión No. 2 del proyecto de referencia, mediante acta de 

comité del día 22 de noviembre de 2021, la Agencia para la Infraestructura del 

Meta considera viable técnica, administrativa y financieramente, el reinicio No. 1 

de las actividades de obra a partir del día 20 de diciembre de 2021. 
 

ADICIONAL No. 1 y MODIFICATORIA No. 1: 

Una vez revisado el presupuesto y los diseños allegados al contratista por parte de 

la entidad, y tras realizar la visita técnica en la cual se recibieron varias solicitudes 

de la comunidad para el proyecto, se concluyen las siguientes necesidades que 

no se presupuestaron inicialmente y que se deben suplir con el proyecto para 

cumplir su objeto satisfactoria y funciona/mente: 
 

 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. 

La zona no cuenta con ningún tipo de red de servicios por ser un lugar muy 

alejado del casco municipal y de difícil acceso, en consecuencia y careciendo 

de alcantarillado, se requiere de un sistema de tratamiento para dar el mínimo 

tratamiento a/agua residual del uso de las baterías sanitarias e instalaciones en 

general previo a su vertimiento. 
 

 POZO PROFUNDO DE AGUA Y SISTEMA DE BOMBEO. 
 

Como se mencionó anteriormente, la ubicación del módulo educativo se 

encuentra por fuera de la cobertura del acueducto del municipio, de manera, 

que con el presupuesto actual no se puede garantizar el suministro de agua para 

el uso doméstico y la funcionabilidad de los servicios a instalar. Por esta razón se 

requiere de la disponibilidad de un pozo de extracción de agua para la vivienda 

del módulo. 
 

 PLANTA ELÉCTRICA PARA EL BOMBEO DE AGUA. 
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Si bien en el presupuesto se tiene contemplado el sistema fotoeléctrico, este no 

alcanza a suplir la demanda energética del equipo de bombeo necesario para 

abastecimiento de agua y de las instalaciones en general. 

Por lo tanto, se plantea un sistema de suministro eléctrico dedicado para el 

sistema de bombeo del agua extraída del pozo. 
 

 RELLENO PARA ELEVAR EL MÓDULO EDUCATIVO POR ENCIMA DE LA COTA DE 

INUNDACIÓN. 
 

También se necesita elevar la cofa del módulo educativo en aproximadamente 

0.6 m para salvar la estabilidad y funcionabilidad de la obra cuando se presenten 

inundaciones que la comunidad ha estimado de 0.6 m según su experiencia. Por 

lo tanto, se debe incrementar el relleno contemplado contractualmente con su 

adecuado sistema de confinamiento que se plantea como muro de concreto. 
 

Para la ejecución del sistema de captación y vertimiento de agua debe solicitarse 

el debido permiso ambiental ante la entidad competente Cormacarena, por lo 

que debe presupuestarse el costo de los trámites de solicitud, y del proceso de 

recopilación de los demás documentos requeridos por la entidad. 
 

Además, debe tenerse en cuenta el costo de los estudios y validación de diseños 

a partir de los resultados obtenidos por parte del especialista. 
 

A partir del balance financiero y técnico revisado y aprobado por la Agencia se 

concluye que se requiere un adicional por el valor de CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NUEVE MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON TREINTA 

Y UN CENTAVOS MCTE ($ 454.009.127,31). 
 

En el siguiente recuadro se presenta la información correspondiente a los valores 

iniciales de los componentes de obra, así como los valores actualizados de 

acuerdo a la última modificación y el valor adicional requerido. 
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El proceso de adición se viene ejecutando desde el mes de marzo del 2021 con una 

primera radicación a Planeación departamental y con conocimiento previo de la 

Secretaría de Educación de los actos administrativos allegados a Planeación y 

Hacienda Departamental. 
 

Teniendo en cuenta este proceso, la entidad dispuso de toda la logística y 

disposición humana para la consecución de estos recursos, no obstante, por los 

trámites administrativos en la Gobernación del Meta no se alcanzó los tiempos 

estimados inicialmente, por cuanto se tenía claro el cronograma de ejecución de 

la presente adición para la ejecución en la presente vigencia, sin embargo el 

hecho de un tercero con una condición de tiempo incierta impide que la entidad 

sea precisa en sus tiempos, pues se obtuvo la certificación del banco de 

programas y proyectos de inversión en la fecha 29 de noviembre de 2021, y el 

Certificado presupuestal expedido por Secretaria de Hacienda hasta el 14 de 

diciembre del presente año, por estas razones expuestas, no es posible ejecutar 

esta adición en lo que resta del año, teniendo en cuenta que las actividades 

respectivas se encuentran programadas para ejecutar en 2 meses, tiempo que 

inicialmente fue requerido. Por consiguiente, se requiere suscribir el acto 

administrativo de adición y prórroga para la ampliación en plazo de ejecución y la 

elaboración de los registros presupuestales correspondientes, es menester indicar 

que es necesario ampliar este plazo para poder cumplir con el objeto contractual 

y los fines estatales (Ley 80 de 1993 artículo 3), igualmente se considera adecuado 

indicar que el fin de la contratación es satisfacer las necesidades por/os cuales se 

originan. Además de cumplir con el interés general, así mismo esta obra beneficia 

a todos los sectores sociales y participes de la economía generando desarrollo y 

mejor calidad de vida. Por todo lo anterior se enfatiza que existen los argumentos 

de hecho y de derecho para poder elaborar todos los documentos administrativos 

para entregar una obra a satisfacción para el disfrute de la comunidad. 
 

Por otra parte, mediante oficio C. E-270-2020-023 del 26 de noviembre de 2021, se 

realizó la solicitud de modificación de la cláusula cuarta del contrato de obra que 

se refiere a la forma de pago, con el fin de que se contemple un pago por 

concepto de anticipo del adicional en valor solicitado para el proyecto, teniendo 

en cuenta que a raíz de las vigencias expiradas para este y otros proyectos 

incluidos dentro del mismo contrato, se ha generado un retraso en los pagos 

parciales, lo que ha afectado cuantiosamente el flujo de caja necesario para la 

ejecución de las actividades. El anticipo del adicional correspondería a                    

$227.004.563,66 que equivale al 50% del valor adicional solicitado como ya se 

mencionó anteriormente. Al respecto el representante legal de interventoría 

considera viable la solicitud de anticipo realizada por el CONSORC/O 

INFRADEPORTIVA, con el fin de contar con los recursos necesarios para el avance 

físico del proyecto 2019005500270. 
 

PRORROGA No. 2 (PROYECTO 2019005500270) Y PRORROGA No. 6 (CONTRATO DE 

OBRA No. 6).  
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A partir de las causales anteriormente expuestas, el contratista de obra solicita la 

prorroga No. 2 del proyecto de referencia, a fin de llevar a cabo la ejecución de 

las actividades aprobadas mediante adición, por un término de dos (2) meses. Por 

otra parte, se considera la aprobación de la prórroga No. 6 del contrato de obra 

teniendo en cuenta que la fecha actual de terminación es el día veinticinco (25) 

de diciembre de 2021, por lo tanto, la nueva fecha de terminación actualizada 

tano para el proyecto No. 2019005500270 como del contrato de obra No. 007 de 

2020 se fijaría para el día veintiuno (21) de febrero de 2022.  
 

De esta forma, la interventoría y la Agencia para la Infraestructura del Meta, 

aprueban la documentación en relación a la solicitud de Reinicio No. 2, 

Modificatoria No. 1, adicional No. 01 y prorroga No. 2 del proyecto No. 

2019005500270, así como la prórroga No. 6 del contrato de obra No. 007 de 2020, 

teniendo en cuenta que se cumplen con los aspectos técnicos, legales, 

financieros, administrativos y ambientales." 

 

Contrato Nº 008 de 2017 - Proyecto Nº 2021005500072 

 

Verificado el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental – BPPID, se observó que el proyecto 272 de 2015 BPIN 

2021005500072 derivado del programa Nº 2020005500164 “Apoyo en la 

administración e inversión de los recursos del FONSET para fortalecer las entidades 

del COP e implementación del PISCC en el Departamento del Meta”, está 

registrado en el BPPID bajo el número Nº2020005500164, evidenciando que fue 

expedido en Villavicencio el día 02 de julio de 2021, por el Gerente de Inversión 

Pública y Banco de Proyectos Diego Mauricio Galvis, en el cual adicionan y 

especifican el destino del recurso proveniente del proyecto, es pertinente resaltar 

que en las obras o actividades adicionales, mencionan:  
 

Imagen 11. BPPID – adicionales 

 

 
Fuente: Expediente proyecto 2021005500072 
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Imagen 12. BPPID  

 

 
Fuente: Expediente proyecto 2021005500072 

 

Así como también se evidencio su Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 

503 con fecha de expedición del 16 de julio de 2021, por el rubro presupuestal de 

recursos Nº1003-2.3.45.01.1000.002.2.02.02.005-42, fuente servicios de la 

construcción, recursos propios - Destinación específica contribución de seguridad. 
 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos se 

observó que está registrado con el Nº1149 con fecha de compromiso del 1 de 

octubre de 2021, con el objeto: Adicional al contrato de obra Nº 008 de 2017, 
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proyecto Nº272 de 2015 – BPIN 2021005500072, construcción de estación de 

policía en el municipio del Castillo Departamento del Meta, e identificación 

presupuestal Nº1003-2.3.45.01.1000.002.2.02.02.005-42, por valor de $944.255.663, 

como se evidencia a continuación: 

 

Imagen 13. RP-adición al contrato de obra Nº 008 de 2017 proyecto Nº 272 de 2015 – BPIN 

2021005500072 

 
    Fuente: RP, proyecto Nº272 de 2015 – BPIN 2021005500072 

 

El 11 de octubre de 2018, se suscribió acta modificatoria Nº 4 del contrato de obra 

Nº008 de 2017 que sería la modificatoria Nº1 del proyecto Nº272 de 2015, en donde 

se modificó la cláusula primera (1) del contrato de obra, incluyendo las 

especificaciones técnicas establecidas en las mayores y menores cantidades en 

el acta de proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no 

previstos para el proyecto Nº272 de 2015 – BPIN 2021005500072, cuya petición fue 

avalada argumentando lo siguiente: 
 

"En el desarrollo del presente proyecto se realizó un detallado proceso de trabajo 

de campo y verificación tanto del presupuesto contractual como de los diseños 

iniciales aprobados por la DIRAF el 23 de agosto de 2018, por lo que se evidenció 

que es fundamental realizar los respectivos ajustes de cada uno de los mismos con 

el fin de dar cumplimiento a la correcta ejecución del proyecto, efectuando un 

balance de menores y mayores cantidades, por lo que se hace necesario suscribir 

una modificación. 
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Dicha situación fue puesta en conocimiento a la interventoría y a la entidad 

contratante mediante los comités de obra realizados para tal fin. Es importante 

mencionar que una vez verificadas las cantidades contractuales actualizadas, se 

evidenció que se requiere un balance de mayores y menores cantidades que no 

genera ningún valor adicional de recursos. De igual forma el contratista, en la 

ejecución de su labor contractual no solo ha identificado actividades no 

necesarias y que su ejecución quedara en cero, sino que ha realizado una tarea 

juiciosa de evaluar las mayores y menores cantidades de obra. 
 

Sin embargo, es importante aclarar que, de acuerdo con la aprobación de los 

diseños de la DIRAF, se puede evidenciar que existen ítems que no se encuentran 

contemplados dentro del presupuesto inicial. No obstante teniendo en cuenta el 

monto presupuestado contractualmente, por lo que se realizó un balance con el 

fin de dar un alcance inicia!, el cual tiene en cuenta los preliminares de 

demolición, excavaciones y rellenos, estructuras en concreto con la construcción 

de la estructura de primer piso, segundo piso, área de lavandería y cuarto de 

máquinas, estructura metálica y cubierta, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas 

internas, sin embargo, es necesario aclarar que no se encuentra presupuestado el 

sistema de iluminación exterior, red normal, sistema tableros energía, red media 

tensión, la infraestructura telecomunicaciones, sistema complementario 

transferencia automática, la carpintería metálica, exteriores, red alcantarillado 

sanitario externo, contraincendios y el sistema de hidroflo que permita asegurar las 

presiones dentro del internado para que impulse el agua y garantice que llegue 

de manera correcta y eficaz a cada unidad ya que las presiones de la red de 

acueducto del municipio son muy bajas. Por tanto, estas modificaciones serán 

presentadas en forma posterior por medio de una solicitud de adicional para 

dichas obras que no se encuentran contempladas dentro del presupuesto 

contractual. 
 

Se aclara que cada modificación surtida dentro de un contrato, obedece en 

primera instancia a necesidades de interés público puesto que se generan 

actividades no contempladas inicialmente pero necesarias para su culminación y 

puesta en marcha por lo que con ello se garantiza a la comunidad la no entrega 

de obras inconclusas o que no presten el servicio para el cual fue construido 

evitando así un detrimento, así mismo dicha modificatoria justifica la necesidad 

técnicamente por parte del contratista y supervisor incorporándose dichos 

documentos en el acervo documental de cada proyecto. 
 

Es así pues que una vez revisado el Presupuesto actual, cotejada la información 

con los diseños definitivos y acatando las especificaciones de construcción y los 

detalles constructivos, de manera conjunta con el contratista se ha consolidado el 

Balance del contrato de obra N° 008 de 2017, según la relación de cantidades del 

Acta de proyección de modificación de cantidades de obra No 01 la cual se 
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anexa y donde se indican las condiciones definitivas del contrato en cuestión, a 

continuación se plasman las consideraciones técnicas tenidas en cuenta para la 

modificación de cantidades de obra y la incorporación de nuevos ítems.". 

 

Posteriormente, el día 06 de septiembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº 1, 

prorroga Nº 8 y modificatoria N º7, del contrato de obra Nº 008 de 2017, que  sería 

la adición Nº 1 del proyecto 272 de 2015, en la cual en el artículo primero (1) 

acuerdan, adición en valor al contrato Nº 008 de 2017, proyecto Nº272 de 2015, la 

suma de $944.255.663, para adición en cantidades de obra e ítems no previstos 

(nuevos), en el artículo segundo(2) se prorroga el contrato de obra Nº 008 de 2017 

con alcance al proyecto 272 de 2015, por el término de tres (03) meses contados 

a partir del día ocho (08) de septiembre del 2021 fijando como nueva fecha de 

terminación el día siete (07) de diciembre de 2021, en el artículo tercero (3) se 

modifica la cláusula segunda del contrato Nº 008 de 2017, incluyendo las 

especificaciones técnicas establecidas en el acta de proyección de 

modificación de cantidades de obra e ítems no previstos del proyecto Nº Nº272 

de 2015 y en el artículo cuarto (4) actualización de pólizas, cuya petición fue 

avalada por la Dirección operativa y subgerencia de gestión de proyectos  del 

AIM, dados los argumentos técnicos, presentados por el contratista e 

interventoría, mediante comité técnico – jurídico del día 2 de septiembre de 2021, 

argumentando lo siguiente: 

 
"El día 2 de septiembre de 2021 y siendo las nueve de la mañana (9.00am) se da 

inicio a/presente comité al cual asisten por la AlM el Ingeniera Lucy Mora/es 

Rodríguez, directora operativa de ejecución seguimiento y control de proyectos 

de la AlM; el Arquitecto Pablo Alberto Granados Abaunza, Representante Legal 

Consorcio Seguridad Meta; la Ingeniera Martha Isabel Alvarado Jiménez, Directora 

de interventoría; Jonathan Ferney Morales Herrera, representante legal del 

Consorcio Interventores del Meta, con el objetivo de solicitar a la Agencia para la 

Infraestructura del Meta AlM, se le legalice al Contratista de obra una prórroga 

para el CONTRATO DE OBRA 008 DE 2017 Y AL PROYECTO DE OBRA 272 DE 2015 

cuyo objeto es el "LA CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO 

DE EL CASTILLO DEPARTAMENTO DEL META 'por un término de tres (3) meses y el 

adicional al Contrato por el valor de $944.255.663,00. 

Argumentando que: 
 

Se le otorga la palabra al contratista de obra quien manifiesta: 
 

1. Una vez revisado el Presupuesto Contractual, cotejada la información con los 

diseños aprobados por la DIRAF y acatando las especificaciones de construcción 

y los detalles constructivos, de manera conjunta Contratista de obra y Contratista 

de Interventoría se ha consolidado el balance ajustado al presupuesto asignado al 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 57 de 175 
 

proyecto. Por lo que se hace necesario la incorporación contractual a través del 

acta de proyección de modificación de cantidades de obra No. 04 de ítems 

nuevos no previstos y el balance de mayores y menores cantidades de obra 

necesarios para cumplir el objeto contractual y poner en funcionamiento dicha 

infraestructura; de igual forma con el análisis conjunto del acta se adjunta se 

evidencia que dicha situación obedece única y exclusivamente a ítems que 

permiten culminar y complementar las actividades contractuales y de esta forma 

lograr el alcance definido en el objeto del proyecto. 
 

2. En razón a lo anterior, tenemos que, el Contratista de Obra y la Interventoría 

manifiestan que fue concertada y aprobada el Acta Modificatoria No. 04 del 

contrato de obra con todos sus anexos para que el ente contratante lo avale y se 

suscribe el acto administrativo correspondiente. 
 

1. De igual forma se indica que la fecha de terminación del contrato de obra en la 

referencia es el día 7 de septiembre de 2021, por lo cual se hace necesario 

prorrogar el Contrato de obra por un término de tres (03) meses, con el fin de 

ejecutar las actividades definidas en el Acta Modificatoria N° 4, por lo que, el 

contratista hace la solicitud de que el contrato de obra sea prorrogado por el 

termino de tres meses. 
 

En este estado del comité, la interventoría solícita el uso de la palabra, por el cual 

es concede la palabra quien manifiesta: 
 

1. El 16 de julio de 2021, se cuenta con la certificación de la disponibilidad 

presupuestal. N° 503 por un valor de $944.255.663,00, para realizar la adición al 

contrato de obra 008 de 2017. 
 

2. Superados los motivos que dieron origen a la suspensión cuatro del contrato de 

obra 008 de 2017 el día 4 de agosto del 2020, se realizó el acta de reinicio el 31 

de agosto de 2021, con nueva fecha de terminación del contrato de 

interventoría el día 7 de septiembre de 2021. 
 

3. De igual manera y revisando la cronología del Contrato de obra se hace 

necesario realizar de manera inmediata la solicitud de una prórroga por un 

tiempo de tres meses, tiempo requerido por el Contratista de obra para 

ejecución del adicional. 
 

4.  De igual manera se solicita realizar el adicional al contrato obra 008 de 2017, 

para el proyecto 272 de 2015 por un valor de $944.255.663,00. 

5.   Se solicita realizar las respectivas gestiones para que el área jurídica de la AIM; 

genere los dos actos administrativos de adición y prorroga.  
 

La Agencia para la Infraestructura del Meta AIM; considera: 
 

1. Que la DIRECCION OPERATIVA y SUBGERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS del 

AIM en conjunto consideran viable presentar a consideración del ente Jurídico de 

la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META — AIM, prorroga por un tiempo 
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de tres (3) meses a partir del 8 de septiembre del 2021 para el Contrato 008 de 

2017. 
 

2. Que la DIRECCION OPERATIVA y SUBGERENCIA DE GESTION DE PROYECTOS del 

AlM; considera viable técnica, administrativa y financieramente la solicitud 

presentada por el Contratista de obra y teniendo como soporte la certificación de 

la disponibilidad presupuestal. N° 503 expedida el 16 de julio de 2021, realizar la 

adición por un valor de $ 944.255.663, para el Contrato de obra 008 de 2017 y del 

proyecto 272 de 2015. 
 

3. Por lo anteriormente expuesto la DIRECCION OPERATIVA y SUBGERENCIA DE 

GESTION DE PROYECTOS del AlM en conjunto consideran viable presentar a 

consideración del ente Jurídico de la AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

META — AIM realizar la adición por un valor de $944.255.663,00. Al contrato 008 de 

2017 y del proyecto 272 de 2015 y la prórroga por un tiempo de tres (3) meses a 

partir del 8 de septiembre del 2021 para el Contrato 008 de 2017. Toda vez que la 

motivación presentada es válida, teniendo en cuenta los soportes anexos.”. 

 

Contrato de Obra Nº 062-2019, Proyecto Nº 2018005500208 
 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental – BPPID- Ejecución de recursos, se observó que está registrado 

bajo el número Nº2020005500222, evidenciando que fue expedido en 

Villavicencio el día 26 de octubre de 2021, por el Gerente de Inversión Pública y 

Banco de Proyectos Diego Mauricio Galvis, con fuente de financiación (8-

Estampilla Pro-Ancianato), en el cual adicionan y especifican el destino del 

recurso proveniente del proyecto, encontrando las siguientes características: 
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Imagen 17. BPPID - proyecto Nº2018005500208 

 
        Fuente: Expediente contractual- BPPID proyecto Nº2018005500208 

 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos 

registrado con el Nº1675 con fecha de compromiso del 15 de diciembre de 2021, 

y registrado con el objeto: CPC 54112 - Adicional al contrato de obra Nº 062 de 

2019, proyecto Nº2018005500208, construcción del centro vida en el municipio de 

Mapiripán, Departamento del Meta, con identificación presupuestal Nº1003-

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08, por valor de $1.172.704.567, como se 

evidencia a continuación: 
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  Imagen 18.  RP-adición al contrato de obra Nº 062 de 2019 - proyecto Nº2018005500208 

 
    Fuente: Expediente contractual- RP- proyecto Nº2018005500208 

 

El día 11 de noviembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº 2, modificatoria Nº 

5, del contrato de obra Nº 062 de 2019, que  sería la adición y modificatoria Nº 1 

del proyecto 2018005500208, en la cual en el artículo primero (1) acuerdan, 

adicionar en valor al contrato Nº 062 de 2019, proyecto Nº2018005500208, la suma 

de $1.172.704.567, para adición en cantidades de obra e ítems no previstos 

(nuevos), de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº657 con 

fecha de expedición del 11 de noviembre de 2021, rubro presupuestal Nº1003-

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08 y modificatoria en la forma de pago, en el 

artículo segundo(2) se modificó la cláusula segunda del contrato Nº 062 de 2019, 

incluyendo las especificaciones técnicas establecidas en el acta de proyección 

de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos del proyecto Nº 

2018005500208, en el artículo tercero(3)actualización de pólizas, cuya petición fue 

avalada por la supervisión de la Agencia de infraestructura del Meta, dadas las 

justificaciones técnicas, presentadas por el contratista e interventoría, mediante 

comité técnico – jurídico del día 13 de agosto de 2021, argumentando lo 

siguiente: 
 

"Siendo las 8:00 a.m. se da inicio a/comité con respecto al Contrato de obra 062 

de 2019, referente al Proyecto No. 2018005500208 cuyo objeto es el 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, META convocado por la entidad 

contratante. 

REGLAMENTACIÓN CAMBIOS A LOS DISEÑOS: 
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En vista de la solicitud realizada por la SECRETARIA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL META y con el fin de cumplir los reglamentos de infraestructura decretados en 

la resolución 024 de 2017 y 055 de 2018 donde se disponen los "ESTANDARES Y 

CRITERIOS PARA CENTROS VIDA CON CONCEPTOS Y DEFINICIONES PARA 

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO", se realiza la solicitud de adición con el fin de dar 

estricto cumplimiento al siguiente punto: 
 

"INFRAESTRUCTURA: Cuenta con accesos, áreas de circulación y salidas 

señalizadas, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 

1. Todas las áreas de circulación general deberán tener un ancho mínimo en todo 

su recorrido de 1.20 metros. 
 

2. Se tendrá en cuenta que las puertas no abran hacia espacios de circulación, se 

exceptúan puertas de entrada principal las cuales podrán abrir en ambos 

sentidos". 
 

2. Cuenta con un ambiente iluminado y ventilado destinado para trabaja en 

grupo, compatible con actividades de estimulación cognitiva, interacción social, 

lúdica, recreativa y cultural, física y productiva. Deberá contar con un área 

mínima por usuario de 1,5 metros y disponer de unidades sanitarias. 
 

4. Cuenta con ambiente para comedor, contiguo al servicio de cocina destinado 

a la toma de los alimentos de las personas adultos mayores, con un área mínima 

por usuario de 1,5 metros y disponer de unidades sanitarias  
 

HECHOS QUE ANTECEDEN LA PRESENTE SOLICITUD DE ADICIÓN: 
 

En comité del 21 de abril la interventoría expresa que en la reunión sostenida con 

personal de la Secretaria Social del Departamento del Meta en las instalaciones 

de la Agencia para la Infraestructura del Meta AIM en fecha 3 de febrero de 2021, 

se relacionó temas referentes a la formulación del proyecto, el cual fue formulado 

bajo la Resolución 0024 de 2017 del MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL y 

revisado el proyecto se encuentra que este no está cumpliendo con dichos 

requerimientos. 
 

El Supervisor del contrato reitera que de acuerdo a la formulación de/proyecto 

este se debe ajustar de conformidad con la resolución inicial planteada, pues esto 

de no ser así traería implicaciones que harían inviable al proyecto, por las 

limitantes del predio y la disponibilidad de recursos. 
 

El contratista de obra relaciono que, de acuerdo a las cantidades contractuales, 

se requiere muy seguramente un adicional en valor por/os ajustes a realizar, toda 

vez, que al no contemplar dentro de su formulación inicial diferencias de nivel que 

varían entre los O y 1.80 mts de altura, e/proyecto necesita de cantidades 

adicionales e ítem no previstos. 

Así mismo el centro de vida no cuenta con batería de baños, áreas libres lúdicas 

para talleres o espacios de trabajo en equipo como lo indica la resolución y que el 

área de comedor no cumple para el número de adultos mayores en el municipio. 
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La interventoría menciona que ante la solicitud realizada por la entidad efectuara 

la correspondiente revisión de los ajustes a los diseños que se entreguen por parte 

del contratista de obra, bajo los parámetros y condiciones del proyecto 

establecidos por/a entidad y esbozado por la supervivencia, esto con la finalidad 

de poder subsanar los motivos que dieron origen a la suspensión del contrato de 

obra y por ende al contrato de interventoría. 
 

SOLICITUD PRESENTE ADICIONAL POR PARTE DE CONTRATISTA 
 

Debido a los ajustes a los diseños arquitectónicos, hidrosanitarios y de red 

contraincendios que se debieron hacer con el fin de cumplir las áreas mínimas 

exigidas en la resolución del ministerio de protección social 024 de 2017 mediante 

el cual se debido incluir una zona lúdica, área de talleres ampliar zona de 

comedor, cocina para cumplir las áreas estándares e incluirla batería de baños la 

cual no había sido tenida en cuenta, así como garantizarla protección de! centro 

de vida por lo cual se deberá construir un cerramiento en ladrillo y malla alrededor 

del centro, se encontraron mayores cantidades e ítems que deben ser incluidos 

para la construcción total del centro de vida así como el cumplimiento de la 

resolución 024 de 2017 del ministerio de protección social. 
 

Por lo anterior se solicita una adición de MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES 

SETECIENTOS GUA TRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS 

CENTA VOS $1.172.704.567,86 y un tiempo adicional de CUARENTA Y TRES (43) DIAS. 
 

Las partes acuerdan que es necesaria la presente adición, por lo tanto, se 

procederá con el trámite de los recursos y la aprobación por parte de la secretaria 

social del Departamento.” 

 

Contrato de Obra Nº 062-2019, Proyecto Nº 2018005500029 

 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental – BPPID- Ejecución de recursos, se observó que está registrado 

bajo el número Nº2020005500222, evidenciando que fue expedido en 

Villavicencio el día 06 de octubre  de 2021, por el Gerente de Inversión Pública y 

Banco de Proyectos Diego Mauricio Galvis, con fuente de financiación (8-

Estampilla Pro-Ancianato), en el cual adicionan y especifican el destino del 

recurso proveniente del proyecto, encontrando las siguientes características: 
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  Imagen 21. BPPID - proyecto Nº2018005500029 

 
   Fuente: Expediente contractual- BPPID proyecto Nº2018005500029 

 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos 

registrado con el Nº1735 con fecha de compromiso del 24 de diciembre de 2021,  

y registrado con el objeto: CPC 54112 – Adición  al contrato de obra Nº 062 de 

2019, proyecto Nº 2018005500029, construcción del centro vida para la atención 

del adulto mayor del municipio de Lejanías, Meta, con identificación presupuestal 

Nº1003-2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08, por valor de $479.116.155, como se 

evidencia a continuación: 
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Imagen 22. RP-adición al contrato de obra Nº 062 de 2019 - proyecto Nº2018005500029 

 
   Fuente: Expediente contractual- RP- proyecto Nº2018005500029 

 

El día 4 de noviembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº1 y prorroga Nº6, del 

contrato de obra Nº062 de 2019, que sería la adición Nº1 y prorroga Nº3 del 

proyecto 2018005500029, en la cual en el artículo primero (1) acuerdan, adicionar 

en valor al contrato Nº 062 de 2019, proyecto Nº2018005500029, la suma de 

$479.116.155  de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº623 

con fecha de expedición del 04 de noviembre de 2021, rubro presupuestal 

Nº1003-2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08, recursos propios destinación 

específica Estampilla Pro Ancianos, para adición en cantidades de obra e ítems 

no previstos (nuevos), y  modificatoria en la forma de pago, en el artículo 

segundo(2) acuerdan prorrogar del contrato de obra Nº 062 de 2019, Proyecto 

2018005500029 por un término de cincuenta y cuatro (54) días contados a partir 

del día ocho (08) de noviembre de 2021 fijando como nueva fecha de 

terminación del contrato el día treinta y uno (31) de diciembre de 2021 y en el 

artículo tercero(3) acuerdan actualización de pólizas, cuya petición fue avalada 

por la supervisión de la Agencia de infraestructura del Meta, dadas las 

justificaciones técnicas, presentadas por el contratista e interventoría, mediante 

comité técnico – jurídico del día 19 de agosto de 2021, argumentando lo 

siguiente: 
 

"Siendo las 8:00 a.m. se da inicio al comité con respecto al Contrato de obra 062 

de 2019, referente al Proyecto No. 2018005500029 cuyo objeto es el 
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CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 

LEJANIAS, META convocado por el contratista. 
 

En vista de la solicitud realizada por la SECRETARIA SOCIAL DEL DEPARTAMENTO 

DEL META y con el fin de cumplir los reglamentos de infraestructura decretados en 

la resolución 024 de 2017 y 055 de 2018 donde se disponen los "ESTÁNDARES Y 

CRITERIOS PARA CENTROS VIDA CON CONCEPTOS Y DEFINICIONES PARA 

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO", e! contratista de obra ING ALEJANDRO PERALTA 

representante legal del consorcio centros de vida realiza la solicitud de adición 

con el fin de dar estricto cumplimiento al siguiente punto. 
 

"INFRAESTRUCTURA: Cuenta con accesos, áreas de circulación y salidas 

señalizadas, de acuerdo con los siguientes requisitos: 
 

1 Especiales de accesibilidad deberán preverse las condiciones necesarias que 

permitan en cualquier espacio o ambiente interior o exterior, el fácil 

desplazamiento y el uso en forma confiable y segura de los diferentes servicios, 

como también, la fácil evacuación o salida hacia lugares de refugio en caso de 

emergencia. 
 

2. Todas las áreas de circulación general deberán tener un ancho mínimo en todo 

su recorrido de 1.20 metros. 
 

3. Se tendrá en cuenta que las puertas no abran hacia espacios de circulación, se 

exceptúan puertas de entrada principal las cuales podrán abrir en ambos 

sentidos". 
 

Lo anterior debido a que el acceso del centro vida en el municipio de lejanías no 

garantizaba las condiciones de desplazamiento hasta el lugar de manera fácil, 

segura e inclusiva permitiendo el acceso a personas discapacitadas hasta el lugar 

en cuestión, por lo anterior es necesario la realización de andenes desde la 

entrada del centro vida y de manera perimetral al mismo. así como de barandas 

que garanticen el desplazamiento tanto adentro como para la llegada al mismo. 
 

Igualmente, para que garantizar la seguridad es necesaria la construcción del 

cerramiento perimetral que resguarde y proteja todas las actividades y equipos 

del personal y la comunidad que hace uso del centro Vida. 
 

Por tal motivo en calidad de representante legal del consorcio centros de vida me 

permito presentar solicitud adición al contrato 062 de 2019 proyecto 

2018005500029 CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL 

MUNICIPIO DE LEJANÍAS, META, el cual comprende la construcción de: 
 

ANDENES DE ACCESO Y URBANISMO 

CERRAMIENTO 
 

Por lo anterior, el contratista de obra presenta solicitud de adicional por un valor 

de CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO 

CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($479.116.155,65), Y 
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UNA ADICION EN TIEMPO DE CINCUENTA Y CUATRO (54) DIAS, con el fin de 

entregar una obra funcional y que cumpla los requerimientos del MINISTERIO DE 

PRO TECCION SOCIAL. 

Dicho adicional fue revisado por interventoría el quien avala dicha solicitud, para 

que la entidad inicie el trámite de consecución de los recursos y una vez firmada 

la minuta de adición se dé el reinicio de las actividades de/proyecto y hacer 

entrega a esta entidad del proyecto.". 

 

Contrato de Obra Nº470-2019, Proyecto Nº 2017005500434 
 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y Proyectos de Inversión 

Departamental – BPPID – Ejecución de Recursos del proyecto Nº2017005500434, se 

evidencio que fue expedido en la ciudad de Villavicencio el día 27 de septiembre 

de 2021 y registrado con código BPPIN Nº 2020005500029, en la cual se adiciona y 

especifica el destino del recurso proveniente del proyecto, encontrando las 

siguientes características: 
 

       Imagen 30. BPPID - proyecto Nº2017005500434 
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         Fuente: Expediente contractual- BPPID- proyecto Nº2017005500434 

 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos 

registrado con el Nº1412 con objeto CPC 54112 –adicional al contrato de obra Nº 

470 de 2019, proyecto Nº2017005500434, Mejoramiento de obras 

complementarias de la sede juan león de la Institución  educativa nuestra señora 

de la macarena localizado en la Vereda brisas del guayabero del municipio de  

la  Uribe  de  conformidad a la Sentencia T-806 de 2014 - Meta, se evidencio que 

fue expedido el día 19 de noviembre de 2021, con identificación presupuestal Nº 

1003-2.3.22.01.0700.014.2.01.01.001.02.07-20, como se evidencia a continuación: 

  Imagen 31. RP-adición al contrato de obra Nº 470 de 2019 - proyecto Nº2017005500434 

 
   Fuente: Expediente contractual- RP- proyecto Nº2017005500434 

 

El 28 de octubre de 2021, se suscribió acta de reinicio Nº2, adición Nº1 y 

modificatoria Nº10 del contrato de obra Nº470 de 2019, que sería la adición Nº 1 

del proyecto Nº2017005500434, en la cual en el artículo primero (1) acuerdan dar 

reinicio del contrato de obra Nº 470 de 2019, en el artículo tercero (3) se modifica 

la cláusula cuarta(4) del contrato de obra, actas de pago parcial mensual, en el 

artículo segundo (2) acuerdan, adiciona en valor al proyecto Nº2017005500434 la 
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suma de $425.738.863, para la modificación de cantidades de obra e ítems no 

previstos (nuevos), para: ”… el ajuste general al diseño eléctrico inicial de la institución 

educativa, en especial a lo referente a los sistemas de generación con energía solar y la 

actualización del mismo, lo que ha generado la inclusión de ítems no previstos y de 

mayores y menores cantidades…”, cuya petición fue avalada en el acta del día 28 

de octubre de 2021, según lo establecido en el acta de comité del día 03 de 

noviembre de 2020, argumentando lo siguiente: 
 

“Con la asistencia del interventoría y supervisión, el contratista presenta la solicitud 

de realizar un ajuste de mayores y menores cantidades contractuales. 
 

Las mayores cantidades más representativas se encuentran en los ítems de  

localización y replanteo de tanques de almacenamiento, andenes, red de 

acueducto y residual, además de los descapotes, excavación manual, rellenos y 

acero de refuerzo, cantidades que fue necesario ejecutar para darle la debida 

funcionalidad al proyecto, teniendo en cuenta que lo definido en los planos y 

diseños iniciales no se ajusta a lo que realmente se debe llevar a cabo en el 

terreno, que en gran parte fue justificado con los levantamientos y nivelaciones 

topográficas realizadas con aparatos de precisión. 
 

De la misma manera las menores cantidades se presentaron por la misma 

situación de que muchas de las cantidades del presupuesto del contrato no 

coincidían con lo que aparece en los planos de los diseños ni con los 

levantamientos y nivelaciones topográficas realizadas en el terreno, además de 

varias actividades que no justifican llevarlas a cabo ya sea porque ya existen o por 

que no son necesarias llevar a cabo, tales como las ventanas en lamina coll rolled, 

los tubos galvanizados para el cerramiento y las cantidades de tubería tanto de 

red residual como de acueducto. 
 

Del mismo modo es necesario incluir actividades que son primordialmente 

necesarias ejecutar teniendo en cuenta que influyen directamente en el buen 

funcionamiento del conjunto de toda la red de agua potable y agua residual 

complementados con la PTAP y la PTAR, caseta de bombeo y tanque de 

almacenamiento. 
 

Adicional a lo indicado se hace necesario efectuar un ajuste general al diseño 

eléctrico de la institución educativa, en especial a lo referente a los sistemas de 

generación con energía solar contemplados para la PTAP. la PTAR y la bomba de 

suministro; el ajuste se fundamenta en los siguientes puntos: 
 

• Dentro de las memorias técnicas no existía el dimensionamiento de ninguno de 

los sistemas fotovoltaicos involucrados en el proyecto, no se tenía ningún cálculo 

al respecto, y en los planos únicamente se presentaba la localización de los 

paneles fotovoltaicos; no se indicaba en ninguno de los apartes el índice de 

radiación solar utilizado. En el ajuste se involucraron estos detalles. 
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• Teniendo en cuenta que se trataba de sistemas tipo aislado, se contemplaron las 

horas de uso para la demanda de cada uno de los sistemas y dimensionar de esta 

manera cada uno de los elementos (paneles, baterías, controladores e inversores. 
 

• Referente a la iluminación de las diferentes locaciones, se ajustaron para dar 

cumplimiento a lo establecido en el RETILAP en cuanto a los niveles mínimos 

exigidos. 
 

• Es importante señalar que, en virtud del desarrollo de la tecnología, se optó por 

utilizar equipos de mejores características a los propuestos inicialmente; paneles 

más eficientes, baterías de mayor capacidad, y equipos multifuncionales que 

evitan el sonido de controlador e inversor por aparte. 
 

• Se propuso la instalación de sensores de movimiento fotosensibles (movimiento y 

nivel de iluminación) para el control de la iluminación en áreas de tránsito a fin de 

garantizar el uso correcto y eficiente de la iluminación en estas zonas. 
 

Presentada la solicitud con su respectiva justificación, tanto la interventoría como 

la supervisión dan viabilidad para realizar la modificación, por lo que la 

interventoría solicita al contratista presentar en el menor tiempo posible la 

documentación que detalla y soporta lo expuesto anteriormente." 

 

Contrato de Obra Nº 490-2019, Proyecto Nº 2018005500302 
 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental - BPPID del proyecto Nº2018005500302, evidenciando que fue 

expedido en Villavicencio el día 8 de noviembre de 2021 y registrado con código 

BPIN Nº 2018005500302, en la cual adicionan y especifica el destino del recurso 

proveniente del proyecto, encontrando las siguientes características: 
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Imagen 34. BPPID - proyecto Nº2018005500302 

 
     Fuente: expediente contractual- BPPID- proyecto Nº2018005500302 

 

Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos 

registrado con el Nº1686, por valor de $ 2.147.215.650, con objeto CPC 54129 – 

Adicional al contrato de obra Nº 490 de 2019, proyecto Nº2018005500302, 

construcción terminación de la infraestructura física hospitalaria del hospital local 

de primer nivel –E.S.E. del municipio de Guamal, Meta, se evidencio que fue 

expedido en el día 17 de diciembre de 2021, con identificación presupuestal Nº 

1003-2.3.19.06.0300.003-2.02.02.005-20, como se evidencia a continuación: 
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  Imagen 35. RP-adición al contrato de obra Nº 490 de 2019 - proyecto Nº2018005500302 

 
       Fuente: expediente contractual- RP- proyecto Nº2018005500302 

 

El 5 de mayo de 2021, se suscribió acta de modificatoria Nº 1 del contrato de obra 

Nº490 de 2019, que sería la modificatoria Nº 1 del proyecto Nº 2018005500302, en 

donde se modificó la cláusula segunda del contrato, incluyendo las 

especificaciones técnicas establecidas en el acta de proyección de 

modificación de cantidades de obra e ítems no previstos para el proyecto Nº 

2018005500302, cuya petición fue avalada argumentando lo siguiente: 
 

“…PROGRAMACION: 

Las actividades ejecutadas con respecto a las programadas presentan un avance 

negativo, Ejecutado 20.37, Programado 91.35%, se le reitera la solicitud al 

contratista de obra de la entrega de un plan de contingencia para poder 

presentar ante la entidad contratante y actualizar el estado técnico real de 

ejecución, hasta la fecha no se ha presentado dicha documentación solicitada. 
 

TEMAS TECNICOS: 

1. Revisión de Actividades ejecutadas en obra: se evidencia las siguientes 

actividades: 

- Instalación tubería eléctrica Primer Piso 

- Excavación muro de contención 

- Acceso muro de contención 

- Muros superboard primer piso 

- Mampostería primer piso y segundo piso 

- Adecuaciones áreas que van a quedar en funcionamiento hospital actual 

- Demolición parcial hospital en funcionamiento. 

- Instalación tubería red contraincendios sótano 
 

2. Tubería del Sistema Contraincendios: Se le reitera por parte de la interventoría al 

contratista de obra la entrega de la especificación técnica de como ira instalados 
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los anclajes sísmicos de la red contraincendios y que de acuerdo a lo observado 

en planos se debe redistribuir los rociadores cumplimiento con la cobertura del 

área aferente. 

De acuerdo a la revisión hecha a las actividades contractuales se evidencia 

rociadores de 1" pero comercialmente dicha especificación no existe, por lo cual 

se le solicita al contratista de obra informar que diámetro instalara y su respectiva 

justificación para ser revisado y aprobado por parte de la interventoría. 
 

3. Demolición Parcial Hospital en Funcionamiento: Se encuentra en ejecución la 

actividad de demolición parcial y se prosigue con las adecuaciones internas del 

hospital en funcionamiento.  
 

4. Mampostería: Por parte de la interventoría se les reitera que el acero de las 

columnetas (sótano, primer piso y segundo piso) se debe adosar a la estructura 

metálica del entrepiso y cubierta para evitar desplazamientos laterales del muro, 

sin olvidar cumplir el traslapo entre aceros. 
 

5. Cimentación Muro de Contención: Por parte de la interventoría se solicite que 

no se puede formaletear las columnas hasta que no se encuentre el acero limpio 

de residuos de concretos obtenidos de la fundida de las zapatas del muro de 

contención. 
 

6. Muros Superboard: De acuerdo a lo observado en obra se toma la decisión de 

que los muros de superboar a los que le lleguen muros divisorios estos tendrán 

altura total de piso a placa de concreto. 
 

Pero en los muros ejecutados actualmente en obra la interventoría tiene dudas 

con respecto a la instalación, ya que para nuestro entender necesitaría refuerzo 

horizontal intermedio; pero la obra argumenta que esa función la dará la 

instalación del panel y que se instalare trabada para mayor rigidez. 

Teniendo en cuenta lo anterior se espera la terminación de alguno de los muros 

que ya iniciaron proceso para verificar si efectivamente cumple con lo expuesto 

por el contratista de obra con respecto a la rigidez. 
 

7. Puertas en vidrio Primer Piso: Se observa en planos que la puerta en vidrio 

ubicada en el primer piso para el acceso peatonal obstruye la puerta para el 

ingreso al servicio de atención farmacéutica, por lo cual se decide reubicar la 

puerta de accesos peatonal sin que pierda la función a la cual está dirigida. 
 

8. Cubierta: El contratista de obra expone que la cubierta de la fachada aumenta 

ya que actualmente la infraestructura cuenta con una canal instalada y cambia 

el diseño de dicha cubierta, por lo cual la interventoría solícita que sea entregado 

el nuevo diseño para ser revisado y aprobado. 
 

9. Vacíos en Placas (Seguridad Trabajadores): De acuerdo a la revisión realizada 

por parte de la interventoría se evidencia el mejoramiento de la seguridad en los 

vacíos encontrados en las placas fundidas y se evidencia la respectiva 
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señalización, sin embargo, se reitera no dejar de proteger dichas áreas para evitar 

cualquier accidente de parte de los trabajadores o del personal que visita la obra. 
 

10. Protocolos de Bioseguridad: Se evidencia que los trabajadores con los que 

cuenta la obra cumplen con la utilización de su respectivo tapabocas y al ingreso 

se realiza los respectivos procedimientos de desinfección para el personal que 

ingrese. Se mejoró la continuidad del lavado de manos en los trabajadores y en los 

profesionales presentes en obra y se ha tenido en cuenta en implementarlo 

solicitado por la profesional SISO de la interventoría. Por parte de la interventoría se 

solicita seguir mejorando en la continuidad del lavado de las manos de los 

trabajadores.”. 

 

El 3 de diciembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº1 prorroga Nº5 y 

modificatoria Nº2 del contrato de obra Nº490 de 2019, la cual sería la 

modificatoria Nº2 del proyecto Nº2018005500302, en la cual en el artículo     

segundo (2) acuerdan prorroga por el término de tres (3) mes contados a partir 

del día  siete (7) de diciembre de 2021, fijando como nueva fecha de terminación 

el día seis (6) de marzo de 2022, en el artículo tercero(3) se modifica la cláusula 

segunda (2) del contrato de obra Nº 490 de 2019, establecida en el acta de 

proyección de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos del 

proyecto Nº 2018005500302, y en el artículo primero (1) acuerdan adicionar en 

valor y modificatoria al proyecto Nº2018005500302 la suma de $3.592.533.823, 

para la modificación de cantidades de obra e ítems no previstos (nuevos), de 

acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº624 del 22 de 

noviembre de 2021, con rubro presupuestal Nº 1002-2-3.19.06.0300.002-19A  y 

registro presupuestal Nº 1685 del 17 de diciembre de 2021, fuente de recurso de la 

Nación destinación específica SGR asignaciones directas SSF por valor de 

$151.848.135, y el certificado de disponibilidad presupuestal Nº741 del 03 de 

diciembre de 2021, con rubro presupuestal Nº 1003-2.3.19.06.0300.003.2.02.02.005-

20  y registro presupuestal Nº 1686 del 17 de diciembre de 2021, fuente Servicios 

de la construcción recurso propios libre destinación por valor de $2.147.215.650, y 

el certificado de disponibilidad presupuestal Nº742 del 3 de diciembre de 2021, 

con rubro presupuestal Nº 1002-2-3.19.06.0300.002-00AD  y registro presupuestal Nº 

1687 del 17 de diciembre de 2021, fuente de recurso de la Nación destinación 

específica SGR asignaciones directas SSF por valor de $1.293.470.037. 

 

Cuya petición fue avalada por la interventoría financiera y administrativa, 

mediante el acta de comité el día 2 de diciembre de 2021, argumentando lo 

siguiente: 
 

“…Programación: 
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Las actividades ejecutadas con respecto a las programadas presentan un avance 

negativo, Ejecutado 72,65%, Programado 86,42% 

Se le reitera la solicitud al contratista de obra del cumplimiento del plan de 

contingencia presentado el 25 de octubre de 2021. 
 

Documentación: 

1. Modificatoria N 2 Y Adicional: 

El día 24 de septiembre de 2021 se suscribo el Decreto 238 donde se realiza la 

modificación al presupuesto general del Departamento vigencia 2021 y se 

consiguen que se aprueben los recursos propios solicitados en el proyecto. 
 

El día 05 de octubre de 2021 se radico la documentación subsanada ante la 

Secretaria de Planeación Departamental. 
 

El día 13 de octubre de 2021 se realizó mesa técnica con los profesionales de la 

Secretaria de Planeación Departamental en compañía de obra y de la 

supervisión. 
 

El día 28 de octubre mediante el Decreto 262 de 2021 se aprueba ajuste financiero 

con cargo a los recursos del SGR bienio 202 1-2022. 
 

Se entrega por parte del contratista la documentación, la cual pasa hacer 

revisada por la interventoría, El Certificado del Banco de Programas y Proyectos 

de inversión fue expedido el día 10 de noviembre de 2021 con el registro N8 10395 

y 10396, teniendo en cuenta la tramito/o guía administrativa adelantada por la 

entidad contratante, las minutas que se suscribirán serán las siguientes: 
 

- Contrato de Obra N 490 de 2019: Adicional Nº1 y Modificatoria Nº2, en la cual el 

monto a adicionar es por el valor de $ 3.592.533.823.25. 

- Contrato de Interventoría Nº 517 de 2019: Adicional Nº1 y Modificatoria Nº5, en la 

cual el monto a adicionar es por el valor de $ 310.135.877.72. 
 

2. Prorroga Nº 5: De acuerdo a lo anterior el contrato de Obra Nº490 de 2019 y el 

contrato de interventoría Nº 517 de 2019 se prorrogará por tres meses para 

ejecutar las actividades suscritas en la Modificatoria Nº2 y Adición. Por lo cual se 

suscribirá las siguientes prorrogas: 
 

- Contrato de Obra N 490 de 2019: Prorroga N5 por 3 meses con fecha de 

terminación el día 06 de marzo de 2022. 

- Contrato de Interventoría N 517 de 2019: Prorroga N 5 por 3 meses con fecha de 

terminación el día 06 de marzo de 2022. 
 

3. Parcial Nº3: El día 02 de diciembre de 2021 mediante correo electrónico el 

contratista de obra envió acta parcial Nº3 y las respectivas memorias para ser 

revisadas por la interventoría. 

Valor a Cobrar Contrato de Obra N 490 de 2019: $771.140.193 

Valor a Cobrar Contrato de interventoría N3 517 de 2019: $65. 125.195,12 
 

TEMAS TECNICOS: 
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1. Cocina: El enchape se instalará a 3,00 mts. 

2. Lavado de Ropa: El enchape en la lavandería se instalará a 1,80 mts. 
 

3. Claraboya: La claraboya ubicada en el vacío del segundo piso cerca a las 

oficinas administrativas debe ser una claraboya de forma plana para evitar el 

acceso de insectos o residuos encontrados en el aire. 
 

4. Afinado pisos: Por parte de la interventoría se solicita la reparación del afinado 

en los tres niveles, ya que presenta grietas en varias áreas de la infraestructura. Por 

lo cual también se solicita el ingreso de una nueva cuadrilla para subsanar dicha 

observación. 
 

5. Estructura de Acero: El contratista de obra solícita durante el recorrido de obra, 

que las estructuras de acero que quedan a la vista sean pintadas por estética y 

por protección. A lo cual la ¡interventoría responde que deben presentar la 

propuesta del tipo de pintura y su respectivo APU. 
 

6. Traslado Hospital en Funcionamiento: En vista de que se está en proceso de 

suscribir el adicional por parte de la entidad contratante y con ello el inicio de las 

actividades estipuladas en dicho adicional, el día martes 07 de Octubre de 2021 a 

las 07:00 a.m se realizara comité en compañía del Alcalde Municipal, Secretario 

de Planeación y el Gerente del Hospital; con el fin de comunicar que solicitara a la 

Secretaria de Salud poder realizar la entrega parcial de las áreas de urgencia, 

observación, 1-rayos X y laboratorio al Hospital y así realizar el traslado de lo que 

actualmente está en funcionamiento en el antiguo hospital. Teniendo en cuenta 

lo anterior se buscará desocupar el hospital antiguo para realizar la construcción 

del espacio público expuesto en los diseños del proyecto. 
 

7. Fachada: De acuerdo a conversación sostenida con la supervisión el color de la 

fachada debe tener la gama de colores del logotipo del gobernador, a lo que 

responde la interventoría que le solicita al contratista de obra entregar varias 

opciones y así se le expondrá al Gobernador para que realice la elección. 
 

8. Muro rampa de acceso sótano: Por parte de la interventoría se solicita lavar 

nuevamente el muro que divide el terreno del hospital con la casa vecina (muro 

rampa de acceso sótano), aplicarle un hidro fugo (impermeabilizante) y pintarlo 

en un gris basalto. 
 

9. Distribución de Iluminación: Por parte del profesional eléctrico de obra se 

expone la distribución de las luminarias de acuerdo a lo arrojado por el programa 

DIALUX (software diseñado para la creación de proyectos de iluminación) en los 

tres niveles de la infraestructura.  Por parte de la interventoría se solicita que se 

revise la distribución de las luminarias con respecto a los aspersores (red 

contraincendios) que se encuentran instalados, con el fin de que cumplan la 

separación por normatividad. 
 

10. Vacíos en Placas (Seguridad Trabajadores): De acuerdo a la revisión realizada 

por parte de la interventoría se evidencia el mejoramiento de la seguridad en los 
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vacíos encontrados en las placas fundidas y se evidencia la respectiva 

señalización, sin embargo, se reitera no dejar de proteger dichas áreas para evitar 

cualquier accidente de parte de los trabajadores o del personal que visita la obra. 
 

Protocolos de Bioseguridad: Se evidencia que los trabajadores con los que cuenta 

la obra cumplen con la utilización de su respectivo tapabocas y a/ingreso se 

realiza los respectivos procedimientos de desinfección para el personal que 

ingresa. Se mejoró la continuidad del lavado de manos en los trabajadores y en los 

profesionales presentes en obra y se ha tenido en cuenta en implementar lo 

solicitado por la interventoría. Por parte de la interventoría se solicita seguir 

mejorando en la continuidad de/lavado de las manos de los trabajadores." 

 

Contrato de Obra Nº492-2019, Proyecto Nº 2019005500082 
 

Se verifico el Certificado de Banco de Programas y proyectos de Inversión 

Departamental - BPPID del proyecto Nº2019005500082 se evidencio que fue 

expedido en Villavicencio el día 6 de octubre de 2021 y registrado con código 

BPIN Nº 2020005500222, en la cual se adiciona y especifica el destino del recurso 

proveniente del proyecto, encontrando las siguientes características: 
 

  Imagen 37.  BPPID - proyecto Nº2019005500082 

 
    Fuente: expediente contractual- BPPID- proyecto Nº2019005500082 
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Por otra parte, de la verificación del Registro Presupuestal de compromisos 

registrado con el Nº1507 con objeto CPC 54112 –adición al contrato de obra Nº 

492 de 2019, proyecto Nº2019005500082, construcción del centro de vida en el 

municipio de Cubarral, Meta, se evidencio que fue expedido en el día 30 de 

noviembre de 2021 con identificación presupuestal Nº 1003-

2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08, como se evidencia a continuación: 
 

 Imagen 38.  RP-adición al contrato de obra Nº 492 de 2019 - proyecto Nº2019005500082 

 
    Fuente: expediente contractual- RP- proyecto Nº2019005500082 
 

El 15 de septiembre de 2021, se suscribió acta de modificatoria Nº 7 del contrato 

de obra Nº492 de 2019 que sería la modificatoria Nº 1 del proyecto Nº 

2019005500082, en donde se modificó la cláusula segunda del contrato, 

incluyendo las especificaciones técnicas establecidas en el acta de proyección 

de modificación de cantidades de obra e ítems no previstos para el proyecto Nº 

2019005500082, cuya petición fue avalada argumentando lo siguiente: 
 

"…  El Ing. Juan Carlos Solano representante legal de interventoría, informa que en 

la actualidad el proyecto cuenta con un avance a corte del 18 de agosto es de 

13.09%. 
 

El ing. Daniel Arturo Vane gas representante legal del Contratista de Obra, informa 

los siguientes aspectos que generan la necesidad de/Acta de Modificación de 

Cantidades e Ítems no previstos N°01 del proyecto 2019005500082 del Contrato de 

obra 492 de 2019: 
 

Al realizar la revisión de los estudios y diseños del proyecto en referencia se 

encontraron inconsistencias en el diseño arquitectónico, el cual se actualizo con el 
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objetivo de cumplir con los parámetros que establece la resolución 024 de 2017 

del Ministerio de Salud y Protección social, para la construcción de Centros Vida y 

de Bienestar, que a su vez motivaron cambios en otros estudios del proyecto, al 

igual que en el balance presupuestal del mismo. 
 

El contratista de obra realizo el ajuste al diseño estructural de acuerdo con la 

nueva arquitectura, y según la NSR-10 normatividad que establece los criterios 

sismo resistente que debe cumplir esta edificación. 
 

De igual manera interventoría realizó la respectiva revisión y observaciones al 

diseño estructural presentado por el Consorcio Institucionales. 
 

En la revisión de las memorias de cálculo de cantidades suministradas, se 

evidenció la necesidad de ajustar algunas cantidades de actividades como 

localización y replanteo, descapote, excavación manual, relleno, etc.  Por lo que 

se generaron mayores y menores cantidades de obra. 
 

El ajuste estructural implemento dos sistemas de resistencia sísmica diferente para 

cada uno de los módulos a construir, el módulo administrativo consiste en un 

sistema a porticado, con estructura metálica para las grandes luces que existen en 

su interior, para el módulo de las habitaciones se implementare mampostería 

estructural, permitiendo ahorro en actividades como zapatas, excavaciones, 

columnas y vigas aéreas. 
 

Se Incluyen actividades No previstas en el presupuesto como Sobre acarreos, que 

no se contemplaron inicialmente, y son necesarios, pues el proveedor de 

agregados más cercano se encuentra a una distancia de 13km desde el 

centroide del proyecto; un cerramiento lateral y posterior; la inclusión de un 

tanque de almacenamiento, afinados de piso y en general actividades necesarias 

para llevar a buen término la obra. 
 

El centro vida se encuentra en una zona donde converge el agua lluvia de varios 

terrenos aledaños, por lo tanto, se hace necesario tomar medidas para evitar 

patologías durante la vida útil del establecimiento, dentro de las cuales se 

encuentra elevar la cofa de construcción, emplear materiales resistentes a 

factores atmosféricos, y evitar el uso de materiales frágiles ante la humedad, 

como estucos, muros en superboard, etc. 
 

En atención a la solicitud de la comunidad y a la secretaria social, se incluyó un 

cerramiento posterior y lateral, en malla eslabonada que brindara seguridad a los 

usuarios de las nuevas instalaciones. 
 

El interventor aclara que la aprobación de las cantidades modificadas y la 

inclusión de actividades no previstas, son necesarias con el fin seguir la ejecución 

proyecto y cumplen aspectos técnicos, legales, ambientales y financieros. A clara 

también el interventor que para cumplir el objeto y alcance total del proyecto se 

debe presentar un Acta de modificación N° 2 con ítems no previstos en la que se 
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incluya solicitud de valor adicional por las obras necesarias de acuerdo a los 

ajustes en todos los componentes de diseño de la edificación. 
 

Por los motivos anteriormente expuestos el Contratista de Obra e interventor 

solicitan a la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM, la aprobación del 

Acta de Modificación de Mayores y Menores Cantidades e ítems nuevos N° 01 

para el proyecto BPIN 2019005500082, avalada por la Interventoría técnica, legal, 

administrativa, financiera y ambiental, encargada de hacer seguimiento y control 

al proyecto.". 
 

Posteriormente, el 4 de noviembre de 2021, se suscribió acta de adición Nº1 

prorroga Nº6 y modificatoria Nº8 del contrato de obra Nº492 de 2019, la cual sería 

la modificatoria Nº2 del proyecto Nº2019005500082, en la cual en el artículo 

segundo (2) acuerdan prorroga por el término de un (1) mes contados a partir del 

19 de noviembre de 2021 fijando como nueva fecha de terminación el 18 de 

diciembre de 2021, en el artículo tercero(3) se modificó la cláusula segunda del 

contrato Nº 492 de 2019 establecida en el acta de proyección de modificación 

de cantidades de obra e ítems no previstos del proyecto Nº 2019005500082, en el 

artículo cuarto(4) se modifica la cláusula cuarta(4) forma de pago del contrato 

de obra, un anticipo hasta del 50% del valor del adicional y en el artículo primero 

(1) acuerdan adicionar en valor al proyecto Nº2019005500082 por la suma de 

$876.571.183, para la modificación de cantidades de obra e ítems no previstos 

(nuevos), de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal Nº620 del 

4 de noviembre de 2021, con rubro presupuestal Nº 1003-2-

3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09-08  y registro presupuestal Nº 1507, cuya petición 

fue avalada en el acta de comité del 29 de octubre de 2021 en el punto cinco 

(5) argumentando lo siguiente: 
 

“… El Ing. Juan Carlos Solano representante Legal de Interventoría, informa que el 

avance reportado en el último informe corresponde a 51,97%, sin embargo, a 

fecha de hoy ya se han ejecutado más actividades del contrato. 
 

El Ing. Daniel Arturo Vane gas representante legal del Contratista de Obra, informa 

los siguientes aspectos que generan la necesidad del Acta de Modificación de 

Cantidades e ítems no previstos N° 02 del proyecto 2019005500082 del Contrato de 

obra 492 de 2019: 
 

En atención a las solicitudes realizadas por comunidad aferente al proyecto, 

secretaria social de la gobernación y atendiendo a las exigencias establecidas en 

la resolución 024 de 2017 para la construcción de centros vida y de bienestar, el 

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo resistente, el Reglamento Técnico 

del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, y la NTC 1500 Código 

Colombiano de Fontanería, se deben realizar algunas actividades adicionales a 
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las establecidas actualmente en el proyecto, las cuales se nombran a 

continuación: 
 

Debido al grupo de uso establecido en NSR-10 y a las limitaciones físicas de los 

usuarios de las instalaciones, se hace necesario incluir un sistema contra incendios, 

el cual debe incluir válvulas siamesas, gabinetes contra incendios, tanque de 

almacenamiento, etc. Para lo cual el contratista de obra elaboro un diseño 

hidráulico que cumple con los requerimientos técnicos a nivel nacional, y con el 

cual se evidencio la necesidad de incluir varios ítems al presupuesto del proyecto 

como: Suministro e instalación de bombas (líder 20 HP y Jockey 2 HP), Instalación 

de gabinetes clase II, Redes enterradas contraincendios en tubería plástica D=4" 

C900, etc. 
 

La normatividad vigente a nivel nacional exige garantizar el servicio de energía 

eléctrica para la operación de las bombas y equipos electrónicos necesarios en 

caso de un incendio, por tanto, se deben incluir en el proyecto un Generador 

Diesel de 45 Kva, con su respectiva transferencia, que brinde seguridad al 

establecimiento y que adicionalmente permita el uso confiable de equipos 

médicos vitales que se utilicen en las instalaciones. 
 

Se debe incluir en el presupuesto una Cubierta en Teja Panel Metálico de Aluzinc 

cal 26. Tipo Sándwich, con poliuretano expandido de alta densidad, indispensable 

para el funcionamiento bioclimático que posee el centro vida, pues esta posee el 

aislamiento térmico necesario para mantener las áreas frescas sin la necesidad de 

elementos de alto consumo energético como aires acondicionados. 
 

El ingeniero Daniel Vane gas agrega que el diseño arquitectónico contempla la 

cubierta en teja tipo sándwich con poliuretano expandido, recomendación que 

hizo la arquitecta Katherine (diseñadora), teniendo en cuenta durabilidad y 

calidad superior a la contractual. E/ingeniero Daniel comenta que además la 

cubierta existente está compuesta por fibra de vidrio, la cual es toxica, ya que 

puede ser aspirada y alojarse en los pulmones, generando inclusive enfermedades 

como el cáncer. 
 

Se evidencia que el proyecto no posee canales metálicas en las cubiertas, 

necesarias para conducir las aguas lluvias a la red pluvial que posee el proyecto. 
 

Se encontró que los pisos contemplados inicialmente en el proyecto no cumplen 

con las especificaciones mínimas necesarias para el establecimiento, por tanto, es 

necesario cambiarlos, para lo cual se sugiere pisos en cerámica línea fortaleza, y 

pisos tipo pescadero, para las áreas interiores y andenes perimetrales, que brindan 

seguridad a los usuarios, al ser antideslizantes y que actúan bien antes las 

condiciones ambientales presentes en el lugar del proyecto. 
 

Se contempla la construcción de un parque biosaludable, que permita a los 

usuarios desarrollar actividades físicas necesarias para mantener un estado físico 

adecuado de los futuros usuarios del centro vida. 
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Por lo anterior, se presentó la modificación de obra NO2, en la cual se agrega 

además la solicitud de prórroga N° 01 del proyecto por el término de un (1) mes, 

para desarrollar las actividades adicionales que se mencionaron en este comité. 

El representante legal del contratista de obra agrega que con la modificatoria 

presentada y la adición en recursos para el proyecto, se cumple la meta producto 

y la resolución 024 de 2017 emitida por el ministerio de salud y protección social, la 

cual se debe cumplir de acuerdo a los requerido por la secretaria social del 

departamento. 
 

El representante legal de interventoría agrega que el contratista de obra 

mediante oficio de fecha veintidós (22) de octubre del 2021, el cual fue radicado 

a interventoría y a su vez fue adjuntado al oficio de fecha veintiséis (26) de 

octubre de 2021 dirigido por interventoría a la Agencia para la Infraestructura del 

Meta - AIM, solicitó modificar la cláusula cuarta del contrato de obra que se 

refiere a la forma de pago, con el fin de que se contemple un pago por concepto 

de anticipo del adicional en valor solicitado para el proyecto, teniendo en cuenta 

que a raíz de las vigencias expiradas para este y otros proyectos incluidos dentro 

del mismo contrato, se ha generado un retraso en los pagos parciales, lo que ha 

afectado cuantiosamente el flujo de caja necesario para la ejecución de las 

actividades del proyecto 2019005500082. El anticipo del adicional correspondería 

a $438.285.591.60 que equivalente al 50% del valor adicional solicitado como ya se 

mencionó anteriormente. Al respecto el representante legal de interventoría 

considera viable la solicitud de anticipo realizada por el Consorcio Institucionales 

con el fin de contar con los recursos necesarios para el avance físico del proyecto, 

teniendo en cuenta que a la fecha no se ha efectuado el pago de parciales de 

los proyectos 2019005500082 y 2019005500054. 
 

Por parte del interventor se considera viable la modificatoria y manifiesta que la 

misma cumple aspectos técnicos, legales, administrativos, financieros y 

ambientales.". 

 

En virtud de lo anterior, es pertinente resaltar que el incluir obras y/o actividades 

nuevas que modifican el objeto contractual inicial, evidencia que el proceso y 

principio de planeación contractual se llevó a cabo con serias deficiencias, al no 

proveer la totalidad de ítems, riesgos, amparos, estándares y criterios aplicables a 

este tipo de objeto contractual. 

 

Por lo anterior, este Ente de Control pudo establecer que las obras y/o 

actividades e ítems nuevos se encaminaban o contemplaban actividades 

tendientes a culminar las obras del objeto inicialmente pactado. 

 

Así las cosas, es claro para este Ente de Control que el AIM tuvo falencias en la 

fase de planeación al no contemplar la totalidad de obras que se requerían de 

acuerdo a los estándares y criterios del proyecto. 
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Por lo cual esta Contraloría denota la existencia de un hallazgo administrativo. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 

 

“…La Agencia para la infraestructura del Meta AIM, para dar cumplimiento a la meta 

producto determinada en la MGA correspondiente a la formulación del proyecto, puesto 

que no se modificó en ninguno de los anteriores proyectos el objeto contractual y una vez 

surtido el sustento técnico, aritmético y financiero ( como lo expresa el presente informe 

preliminar del 8 de julio del 2022), a la vez y considerando la solicitud expresa de cada 

contratista de obra a la respectiva interventoría la cual emite concepto técnico, 

administrativo, financiero, ambiental y jurídico viable para realizar el respectivo ajuste de 

adición a los proyectos de obra. A consecuencia que las respectivas interventorías 

otorgan viabilidad al ajuste de adición para cada proyecto en obra, se hace necesario 

que las interventorías y apoyos a la supervisión, eleven la respectiva solicitud de adicional 

ante la Agencia; y ante la necesidad del ajuste en adición a los proyectos de obra, la AIM 

procede a dar viabilidad a los componentes de interventoría y apoyo a la supervisión. 

La Entidad acompaño la viabilidad de los respectivos adicionales de los componentes de 

obra, interventoría y apoyo a la supervisión mediante el sustento jurídico.  

Que en virtud de la ley 80 de 1993 artículo 3 denominado “de los fines de la contratación 

estatal” que estipula “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 

contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los 

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad 

de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 

consecución de dichos fines”. Por lo anterior las entidades deben realizar todas las 

acciones pertinentes para cumplir con esas finalidades, por ende, se requiere esta 

modificación y adición en aras de terminar el proyecto citado. 

 

Adicionalmente, las partes requieren modificar y adicionar el contrato por las razones 

soportadas por lo cual de conformidad con los artículos 30 y 40 de la Ley 80 de 1993, el 

simple consentimiento de las partes no es para perfeccionar la modificación de un 

contrato estatal; pues siendo el contrato principal de carácter solemne, lo serán los 

contratos modificatorios o adicionales. La modificación de los contratos bien sea para 

adicionar obras, bienes o servicios, prorrogar el plazo o alterar la forma de su ejecución, 

debe constar por escrito y haber sido suscrita por las partes, para que puedan alcanzar 

eficacia, existencia y validez. Igualmente, la jurisprudencia del Consejo de Estado. 

Sección Tercera. Sentencia del 18 de febrero del 2010. Exp. 15596, ha indicado: “De 

conformidad con las normas transcritas (artículos 39 y 41 Ley 80), respecto de los contratos 

estatales no es posible afirmar que con el simple consentimiento de las partes puedan ser 

perfeccionados, de lo cual se colige, de manera directa, que la modificación de los 
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mismos, consistente en adición de obras, valor y período para la ejecución, también debe 

constar por escrito para que puedan alcanzar eficacia, existencia y validez. Esto último, 

en cuanto que la modificación respecto de un acuerdo que consta por escrito debe surtir 

el mismo proceso que se dio para su constitución, dado que el acuerdo modificatorio está 

tomando el lugar del acuerdo originario y la solemnidad que se predica legalmente del 

segundo ha de ser exigida para el reconocimiento de eficacia, existencia y validez del 

primero. El artículo 1602 del Código Civil, claramente consagra esta regla bajo la 

definición de que: “todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, 

y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.” En este 

caso, el consentimiento mutuo para adicionar esa ley particular que es el contrato debe 

corresponder a las condiciones legales que se exigían para la creación del vínculo jurídico 

originario.”[5] (Subrayas de la Sala). 

Asimismo, el decreto 1142 DE 2021 aclara; “Por el cual se adiciona y modifica el Decreto 

1821 de 2020, Decreto Único Reglamentario del Sistema General de Regalías" y el Artículo 

6, modificar el inciso primero e incluir un inciso segundo al artículo 1.2.1.2.14 del Decreto 

1821 de 2020, el cual quedará así: Artículo 1.2.1.2.14. “Ajustes a los proyectos de inversión. 

Con posterioridad a su registro y hasta antes de su cierre, los proyectos de inversión 

podrán ser susceptibles de ajuste, siempre y cuando las modificaciones introducidas no 

cambien el alcance del mismo, entendido como los objetivos generales y específicos, los 

productos y la localización, conforme con los lineamientos que defina el Departamento 

Nacional de Planeación DNP y adopte la Comisión Rectora. Las solicitudes de ajustes a los 

proyectos de inversión y las decisiones que se adopten respecto a las mismas serán 

registradas en el Banco de Proyectos de Inversión del Sistema General de Regalías. En 

ningún caso podrán ejecutarse ajustes que no estén debidamente tramitados y 

registrados en los términos del presente artículo”. Por lo cual las partes están interesadas 

en realizar esta modificación y adición para terminar la ejecución del proyecto, la ley 

permite realizar estas modificaciones y adiciones de común acuerdo para cumplir con los 

fines estatales. Por ende, con el presente argumento jurídico se considera adecuado 

tramitar esta modificatoria y adición cumpliendo con todos los postulados establecidos en 

el ordenamiento jurídico contractual. Por cuanto con la presente se pretender satisfacer 

la necesidad inicial y entregar el proyecto a la comunidad para su uso y beneficio.  

 

Por otro lado, es importante tener en cuenta comentario sobre las observaciones de la 

Contraloría iniciando por su tesis frente a que “(el contrato) evidencia que el proceso y 

principio de planeación contractual se llevó a cabo con serias deficiencias, al no proveer 

la totalidad de ítems, riesgos, amparos, estándares y criterios aplicables a este tipo de 

objeto contractual.” Subrayamos riesgos ya que es evidente que, en el total de los 

contratos reprochados por la misma en el proceso de licitación, en cumplimiento del 

marco normativo, se realizó el proceso de tipificación y asignación de riesgos con el 

resultado de la matriz de riesgos de la contratación en la cual resaltamos estos dos riesgos: 

Riesgo resaltado No 1: 

Característica  Valoración  Observación para el Auditor  
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Riesgo No  11  -  

Clase  General  -  

Fuente  Interno  -  

Etapa  Ejecución  Nótese que este riesgo se identifica 

y se ubica en el tiempo en la 

EJECUCION DE LAS OBRAS  

Tipo de Riesgo  Riesgo Operacional  -  

Descripción del riesgo (Que puede 

Pasar y Como puede ocurrir)  

Se Requiere Realizar Diseños 

Nuevos Por Encontrar Diferentes 

Condiciones Del Sitio Y/O Otras 

Variables Consideradas En Los 

Estudios Y Diseños Para La Correcta 

Ejecución De La Obra  

Nótese que el riesgo identificado 

por la agencia para la 

infraestructura del meta evidencia 

la posibilidad de requerir realizar 

diseños dentro de la ejecución 

para garantizar La Correcta 

Ejecución De La Obra y mitigar 

posibles condiciones que se 

presentan en la ejecución.  

Asignación del Riesgo  Proponente Y/O Contratista  Nótese que el ejecutor de las obras 

al presentarse a la licitación, 

acepta que está obligado a 

realizar los ajustes y diseños nuevos 

que se requieran para lograr la 

Correcta Ejecución de la Obra.  

 

…… (Continua El Desarrollo Del 

Riesgo 11 Con Información 

Adicional)  

 

  

 

Riesgo Resaltado No 2: 

Característica  Valoración  Observación para el Auditor  

Riesgo No  13  -  

Clase  Especifico  -  

Fuente  Interno  -  

Etapa  Ejecución  Nótese que este riesgo se identifica 

y se ubica en el tiempo en la 

EJECUCION DE LAS OBRAS  

Tipo de Riesgo  RIESGO OPERACIONAL   

Descripción del riesgo (Que puede 

Pasar y Como puede ocurrir)  

VALORACION DE CANTIDADES DE 

OBRA DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS.  

Son los efectos derivados de los 

cambios en las condiciones 

técnicas que incrementen o 

disminuyan las cantidades previstas 

para la ejecución de las obras.  

AIM asume las variaciones de las 

cantidades de obra técnicamente 

requeridas para la Correcta 

Ejecución De La Obra.  

El Contratista Asume el riesgo de 

ejecutar las cantidades de obra en 

las variaciones que sean 

necesarias.  

Nótese como el AIM identifica la 

posibilidad de contar durante la 

ejecución de cambios previsibles 

en las condiciones técnicas de la 

ejecución de las obras y en este 

mismo elemento de planeación 

contractual, identifica el riesgo y lo 

mitiga con acciones que incluyen 

la asignación de recursos para 

garantizar La Correcta Ejecución 

De La Obra y evidentemente el 

cumplimiento de las metas del 

contrato de obra.  

Asignación del Riesgo  PROPONENTE Y/O CONTRATISTA  -Nótese que el AIM asume con su 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 85 de 175 
 

presupuesto los efectos derivados 

de los cambios de condiciones 

siempre y cuando permitan de 

manera explícita La Correcta 

Ejecución de la Obra.  

-Nótese que el ejecutor de las 

obras al presentarse a la licitación, 

acepta que está obligado a 

ejecutar las cantidades nuevas que 

se  

requieran para lograr la Correcta 

Ejecución de la Obra. 

Tomado de la matriz de la LP-AIM-CO-007-2018. Contrato Nº 062 de 2019 y que aplica para todos los proyectos 

observados. 

En esta identificación y asignación de los riesgos se puede observar que la probabilidad 

de ocurrencia está valorada en DOS (2) con categoría RIESGO BAJO precisamente 

porque estos proyectos cuentan con la viabilidad técnica del BANCO DE PROYECTOS DE 

INVERSION que nace de contar entre otros con el lleno de requisitos que incluyen diseños 

en FASE 3.  

Es importante aclarar que aún se cuente con este proceso de viabilidad previa y el 

cumplimiento normativo frente a los pilares de la planeación para la contratación estatal, 

el legislador incluyó en los riesgos de la contratación publica estos que implican que la 

planeación cuenta con un grado de incertidumbre que debe ser atendida por la entidad 

contratante con el objetivo claro de siempre propender por el cumplimiento de los fines 

esenciales de la contratación que se concretan en LA CORRECTA EJECUCION DE LA 

OBRA, el cumplimiento de las metas de los productos y la satisfacción de los beneficiarios.  

Continuando con lo expresado por la contraloría en sus palabras “ Por lo anterior, este 

Ente de Control pudo establecer que las obras y/o actividades e ítems nuevos se 

contemplaban actividades tendientes a culminar las obras del objeto inicialmente 

pactado en el o los contratos” en sus palabras es evidente que todas las acciones 

tomadas por la AIM en los contratos reprochados se encuentran enmarcadas en el 

cumplimiento de lo reglado en los contratos celebrados frente al tratamiento de la 

aparición de los riesgos de Diseño, en donde se debe resaltar que la Entidad actúa en 

concordancia con los principios de la contratación, que no solo están reglados por las 

leyes y decretos sino que se encuentran pactados en los proceso de licitación.  

Es importante recordar que el Auditor aclare si las modificaciones que realizó la Entidad 

sobre los contratos reprochados no corresponden a lo autorizado y permitido por el 

marco normativo colombiano en donde encontramos lo siguiente:  

En cuanto al Sistema General de Regalías (Que, aunque no obedece a la fuente de 

recursos de los contratos en reproche si corresponde a un marco normativo de 

referencia): Este autoriza que se generen ajustes a los proyectos hasta por el 20% más del 

valor inicial con el objeto de cumplir la meta de los productos.  
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En cuanto a la norma de contratación (léase ley 80 y demás): Se autoriza al contratante a 

adicionar hasta el 50% del valor del contrato siempre y cuando esta acción contribuya a 

cumplir con el fin esencial del estado frente al cubrimiento de las necesidades de la 

comunidad planteadas en el contrato. 

Es claro que en estos contratos se adicionó en menos del 50% y cumplió con sus objetos 

contractuales, así como lo estipuló el Auditor.  

En este punto es de vital importancia pregustarse como reprochar la falta de planeación 

en los proyectos de tan alto impacto y con incertidumbres fácticas previstas en el proceso 

de contratación, las cuales fueron superados por la entidad cumpliendo a cabalidad el 

marco normativo.  

Viendo la perspectiva del reproche de la contraloría, es importante plantear el 

interrogante contrario verificando que si la entidad contratante podía hacer caso omiso a 

las necesidades de modificaciones de los contratos para cumplir el objeto contractual, o 

por el contrario, al acompañar el proceso de modificación realizado, la entidad mitigó un 

riesgo previsible de la contratación garantizando el cumplimiento del objeto contractual y 

el cumplimiento de las metas de los proyectos y Si las modificaciones realizadas en los 

contratos rompieron el marco legal.  

En conclusión y en cuanto a la ejecución de estos contratos es necesario que se aclare a 

la contraloría si existe en el marco normativo Colombiano que aplica sobre la ejecución 

de los proyectos y los contratos de obra una incertidumbre de diseños que se incluye en la 

matriz de riesgos de la contratación y en las autorizaciones de ajustes de los valores de los 

proyectos (20% en regalías) y los contratos de obras (50% en la ley 80) que implican de 

factor una realidad que se puede concluir así, AUN CUANDO EXISTA UNA PLANEACION 

QUE CUMPLA CON LOS ESTANDARES DE LA CONTRATACION PUBLICA Y EL BANCO DE 

PROGRAMAS Y PROYECTOS, ES POSIBLE QUE ESTA TENGA FALENCIAS Y QUE ESTAS DEBAN 

SER CORREGIDAS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS CON LA OBLIGACION DE CUMPLIR 

CON EL OBJETO CONTRACTUAL SIN QUE LA ENTIDAD CONTRATANTE VIOLE EL MARCO 

NORMATIVO Y QUE POR EL CONTRARIO MITIGUE UN RIESGO PREVISIBLE DE LA 

CONTRATACION PUBLICA Y CUMPLA CON LOS FINES ESCENCIALES DE LA 

CONTRATACION.”. 

RESPUESTA DE INTERESADO: 

 

“Yo, KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO, identificada civilmente como aparece al pie de mi 

firma, con domicilio en la Calle 37 #22 B 40 este Mza. F Casa. 4 Brr. Ciudad salitre de la 

ciudad de Villavicencio - Meta, teléfono móvil No 313 4279188, con el debido respeto y 

considerando que mis argumentos son loables, me permito solicitarle, previa evaluación 

de los mismos, se ordene a quien corresponda hacer la siguiente aclaración en el informe 
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de auditoría, allegado a la Agencia para la Infraestructura como producto del ejercicio 

constitucional de ese órgano de control. 

1. Se corrija donde aparece mi nombre KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO, identificada 

con la cédula No 1.122.651.203, la palabra SUPERVISORA POR APOYO A LA 

SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 

 

ARGUMENTOS DE MI PETICIÓN. En el año 2021, realice un nombramiento por 

provisionalidad, cuyo objeto fue la licencia de maternidad de la profesional universitaria 

Melby Dayan Acevedo, para una ejecución del 15 de octubre de 2021 al día 21 de 

febrero de 2022, el cual fue suscrito por la AIM, quien fungía como supervisora del 

contrato de interventoría. Como se deduce mis obligaciones se enmarcan en un apoyo a 

la supervisión al contrato de interventoría y no como se deduce del informe, el cual no 

hace esta aclaración y pareciera que estoy firmando el acta de comité donde se arguye 

lo relacionado al adicional del contrato de obra siguientes: Al respecto me permito hacer 

las siguientes aclaraciones, donde me citan en calidad de “supervisor” de los contratos 

relacionados a continuación:  

 contrato de obra No. 007de 2020 proyecto 2019005500270, suscrito entre la Agencia 

para la Infraestructura del Meta y consorcio infra deportiva, cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS EDUCATIVOS EN EL CENTRO EDUCATIVO LA 

SABANA, SEDE EL OASIS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO RICO Y EN EL CENTRO 

EDUCATIVO LA VEGA, SEDE EL PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 

CONCORDIA, DEPARTAMENTO DEL META” 

 contrato de obra No. 007de 2020 proyecto 2019005500300, suscrito entre la Agencia 

para la Infraestructura del Meta y consorcio infra deportiva, cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, 

SAN MARTIN DE LOS LLANOS, VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, GRANADA, 

CUBARRAL, SAN JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL META” ·  

 contrato de obra No. 007de 2020 proyecto 2019005500300, suscrito entre la Agencia 

para la Infraestructura del Meta y consorcio infra deportiva, cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, 

SAN MARTIN DE LOS LLANOS, VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, GRANADA, 

CUBARRAL, SAN JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL META” ·  

 contrato de obra No. 492 de 2019 proyecto 2019005500068, suscrito entre la Agencia 

para la Infraestructura del Meta y CONSORCIO INSTITUCIONALES, cuyo objeto es: 

“MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO DE RECREACIÓN Y DEPORTE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAS PALMAS DEL BARRIO CIUDAD PORFÍA EN EL MUNICIPIO 

DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META” ·  

 contrato de obra No. 492 de 2019 proyecto 2019005500082, suscrito entre la Agencia 

para la Infraestructura del Meta y CONSORCIO INSTITUCIONALES, cuyo objeto es: 

“CONSTRUCCIÓN CENTRO DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE CUBARRAL DEL META” 
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Mis obligaciones según las delegaciones hechas por la dirección operativas hacen 

relación a la supervisión de los contratos de interventoría, En ese orden de ideas, es claro 

que, la suscrita no tiene ninguna relación contractual con el contratista de obra ejecutor, 

mi función como supervisor es la de hacer seguimiento a la interventoría contrata por la 

entidad; los contratos de interventoría al que le hago supervisión son número 581 de 2019 

y 08 de 2020.  

En ese orden de ideas es importante aclarar que estas delegaciones fueron hechas para 

la ejecución de los proyectos; cuando el AIM ya contaba con proyectos en fase 3 y 

estaban adjudicados mediante licitación pública. 

Al referirse a la falta de planeación es importante resaltar que:  

  Se resalta que como profesional universitario no tuve ninguna participación ni 

delegación para la elaboración de la etapa de estudios y diseños.  

 Mi delegación es para supervisar la ejecución de la interventoría especializada 

contratada mediante concurso de méritos.  

 Es importante aclarar que la etapa de planeación fue hecha por la Dirección 

técnica y en este proceso no tuve ninguna participación, ni delegación alguna.  

 cómo se describe anteriormente se deja estipulado que mi delegación hace 

referencia a supervisión del contrato de interventoría de dicho proyecto y se 

anexara copia de la delegación por parte de Dirección operativa…” 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

Con relación a la solicitud de aclaración remitida por KAREN LETICIA MURILLO 

ROBAYO y radicada en este Órgano de Control con el número 4017 del 25 de julio 

de 2022, nos permitimos corroborar lo afirmado en la observación número 7, en el 

sentido que se enunció a la ingeniera KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO, como 

supervisora del contrato, teniendo en cuenta que este roll que se encuentra 

condicionado al contenido del acta de comité del día 20 de diciembre de 2021, 

suscrita por la entidad auditada. 

Con respecto a la contradicción presentada por la Agencia para la 

Infraestructura del Meta, esta no desvirtúa la observación, teniendo en cuenta 

que la situación encontrada por la Contraloría Departamental del Meta es 

recurrente, toda vez que este tipo de hallazgo se ha determinado en auditorias 

anteriores - vigencia 2019 (Véase auditoria especial vigencia 2019 y plan de 

mejoramiento suscrito por la AIM el 25 de enero de 2021) en este sentido, se 

confirma el hallazgo administrativo para plan de mejoramiento. 

 

RADICADOS DE DENUNCIAS 
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3.2.3.  Radicado – Denuncia Nº 4668 de 2021 

 

Hallazgo administrativo No 8. Por debilidades en la supervisión, de los contratos 

convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198 y 200 del año 

2017. 

 
Contrato Convenio Solidario N°159 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM) 

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Mónica del municipio de Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°161 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Alfonso Montoya Pava del municipio de                      

Granada-Meta. 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días. 

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°163 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio el Diamante del municipio de                                      

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°164 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Brisas del Ariari del municipio de                               

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°167 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Palma Real del municipio de                           

Granada-Meta 
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Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°168 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Villa Camila del municipio de                          

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°186 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Villa de Granada del municipio de                         

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°197 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio El Estero del municipio de                                

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°198 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal del Barrio Ciudadela la Sabana del municipio de               

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 

Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 
Contrato Convenio Solidario N°200 de 2017 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM)  

Contratista  Junta de Acción Comunal Vereda Dos Quebradas del municipio de                       

Granada-Meta 

Fecha de suscripción  08 de nov de 2017 
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Valor  ($ 33.143.342) 

Termino 1 mes y 15 días.   

Modalidad Contratación Directa  

 

Se ingresa como insumo el radicado 4668 de 2021, el cual se realiza una muestra, 

dentro de la muestra se tuvo en cuenta la ampliación que realizó el denunciante 

a fin de desarrollarla dentro de la Auditoria Financiara y de Gestión que se le 

realiza a la Agencia para la Infraestructura del Meta, de la muestra se incluyó los 

siguientes contratos, convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 

197,198, 200 del año 2017, del municipio de Granada Meta. 

 

Adicionalmente el denunciante relacionó la siguiente queja que hace parte del 

radicado 4668: “… Con fecha del 19 febrero del 2018 la Administración Municipal de 

Granada Meta celebro con la empresa TARKUS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S el 

contrato de obra No 210.29.03.04 por un valor de 216.515.491.26 M/CTE 00 (Anexo 12 

Copia Contrato No 210.29.03.04), en mencionado contrato en el ítem I Parque Alfonso 

Montoya Pava en el numeral 1 REPARACIONES 1,1 suministro de instalación tablero fibra 

de vidrio cantidad 2 valor unitario $622.675,00 valor total $1´245.350, la administración hizo 

entrega de la obra a satisfacción a la comunidad mediante acta Municipal (Anexo 13 

Copia Acta entrega de obra) en mencionado documento firman nueve integrantes entre 

ellos el señor presidente de la junta del barrio en mención. es de resaltar que los 2 tableros 

fibra de vidrio nunca fueron instalados”. Sin embargo, esta fue trasladada a la 

Auditoria Financiera y de Gestión de la Administración Central de Granda-Meta, 

por competencia, ante este Ente de Control.  

 

Por otra parte,  la Auditoria Financiera y de Gestión que se desarrolla a la Agencia 

para la Infraestructura del Meta, se pronuncia frente a estos hechos: “… Con fecha 

08 noviembre 2017, el señor presidente de la junta en mención, firmo el contrato N°161 de 

2017 con la Agencia de Infraestructura del Meta (AIM) por un valor de treinta y tres 

millones ciento cuarenta y tres mil trescientos cuarenta y dos pesos con diez centavos 

MCTE (33.143.342.10) cuyo objeto era de Aunar esfuerzos para la construcción de 

espacios de deporte social comunitario y biosaludables en el barrio Alfonso Montoya 

Pava del Municipio de Granada. Como secretaria de la junta en su momento puse en 

conocimiento a la Agencia de Infraestructura del Meta, que la asamblea exigida para 

socializar mencionado proyecto a la comunidad nunca se llevó a cabo, que fui 

manipulada para firmar el Acta de la asamblea general extraordinaria N°001 de fecha 28 

octubre 2017(Anexo 7 denuncia ante el AIM y Gerencia comunal). Contrato que 

presentaba sobrecostos en la compra de los elementos por tal razón fueron denunciados 

los 96 Convenios realizados en el departamento del Meta por un a valor total de 

$3.180.760.832 ante la contraloría por la veeduría RED VER. (Anexo 8 Copia denuncia 

interpuesta por la veeduría RED VER). Posteriormente el señor presidente quiso participar 

en los segundos convenios solidarios de la gobernación, por lo cual yo me vi en la 

obligación de enviar un oficio a la Gerencia manifestándole que la Asamblea para la 

socialización del Convenio no se ha efectuado, documento que es indispensable para 
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otorgar el convenio (Anexo 9 Oficio a gerencia). No es que yo esté en contra del 

desarrollo de mi comunidad, solo es que me gusta que las actividades se hagan con 

transparencia…” 

 

Seguido, se le informó a la Agencia para la Infraestructura del Meta, mediante 

oficio Nº 310.01.07.22.120 que se realizaría visita de control fiscal por parte de la 

Contraloría Departamental del Meta, a las juntas de acción comunal del 

municipio de Granada-Meta,  así mismo se requirió la presencia de un delegado 

de la Agencia para la Infraestructura del Meta, así mismo, debía informar a las 

Juntas de acción comunal de dicha visita a fin de que estuvieran disponibles para 

dicha labor los días tres (03) y cuatro (04) de mayo de 2022.   

 

Igualmente se dejó plasmado en la memoria de ayuda todo lo desarrollado en el 

trabajo de campo que se realizó en el municipio de Granada-Meta con el fin de 

investigar los hechos narrados en el rad 4668 de 2021, quedando de la siguiente 

manera:  
 

1. “El 03 de febrero de 2022, se inicia visita en la Junta de acción comunal vereda dos 

quebradas del municipio de Granada – Meta, nos recibe la anterior presidente la 

señora Edith Yaneth Gómez Masmelo, no hizo presencia el señor Héctor Maurilio 

Gómez Benavides el actual presidente de la JAC antes mencionada, por tema de 

salud, seguido se revisa cumplimiento, calidad y funcionalidad se toman fotografías 

de los elementos biosaludables. Por lo anterior, se evidencia que cumplieron con el 

objeto contractual, sin embargo, se observó falta de mantenimiento por parte de 

la junta de acción comunal. Seguido, este Ente de Control se comunicará con el 

presidente a fin de requerir las cotizaciones  y facturas de los pagos realizados en el 

desarrollo del objeto contractual Nº 200 de 2017  y este deberá ser enviado al 

correo electrónico despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad. 
 

2. Así mismo se realiza visita a la Junta de acción comunal barrio el Estero, del 

municipio de Granda – Meta, se verificó cumplimiento en el objeto contractual Nº 

197 de 2017. Sin embargo, debido a la denuncia instaurada en el rad 4668 de 2021 

que relaciona presuntos sobrecostos, se solicita a la ex presidente señora Nelly 

Stella Castrillón Parra identificada con cedula de ciudadanía Nº 30.053.892 quien 

suscribió el contrato convenio solidario como representante legal y quien además 

se encontraba en la visita, allegar  los  soportes de cotización y facturas a fin de 

evidenciar el buen manejo de los recursos del contrato convenio solidario Nº 197 de 

2017, igualmente se comprometió el presidente actual John Erick Castañeda 

identificado con cedula 86.014.842 quien anexa número teléfono: 310-588-2342, sin 

embargo, en horas de la tarde del día tres (03) de febrero del año 2022, entregaron 

dicha documentación.  
 

3. Por otra parte, se realiza visita a la Junta de acción comunal del barrio  Villa Mónica 

quien nos atiende el presidente Agustín Alberto Neira Rodríguez identificado con la 

cedula de ciudadanía Nº 7.215.914, presenta carpeta organizada y se puede 

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
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evidenciar todos los soportes de facturación de todos los pagos que realizaron con 

los treinta y tres millones ciento cuarenta tres millones trescientos cuarenta y dos 

$33.143.342 del convenio solidario Nª 197 de 2017, así mismo se comprometió 

allegar dichos soportes probatorios al correo electrónico 

despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad. Igualmente, expresa el 

presidente señor Agustín haber comprado otros elementos deportivos para la 

comunidad debido a que el dinero del convenio solidario Nº 159 de 2017 alcanzó 

para dichos beneficios. Por otra parte, se toma evidencia fotográfica de los 

elementos biosaludables.  
 

4. Igualmente, se visita la junta de acción comunal Ciudadela la Sabana quien nos 

recibe el vicepresidente José Pablo Hernández identificado con cedula de 

ciudadanía Nº17.285.975 aporta número telefónico # 350-470-6910, el tesorero 

Álvaro Torres Gómez identificado con la cedula de ciudadanía Nª86.006.740 aporta 

el número telefónico # 320-800-5489 y la secretaria Marlín Julieth Sierra Nieves 

identificada con cedula de ciudadanía Nº 10.333.695.403 aporta número telefónico 

# 314-239-2058, quienes informan lo siguiente “ hubo un funcionario de la Alcaldía  

no recuerdo el nombre quien nos reunió a varios de las Juntas de Acción Comunal,  

nos dijo que nos asesoraba con los  contrato ya que como eran dineros del estado 

era muy complicado y de mucha responsabilidad. Nosotros lo contratamos para 

cumplir con el objeto contractual del convenio solidario Nº 198 de 2017.  La 

Agencia para la Infraestructura del Meta nos realizaba la consignación y nosotros le 

pagamos en efectivo al funcionario de la alcaldía de Granada, para que nos 

entregara lo que exigía del contrato convenio solidario Nº 198 de 2017. La 

presencia de los funcionarios de la  Agencia para infraestructura del Meta fue 

cuando socializaron el contrato convenio solidario e igualmente se encontraba el 

funcionario de la Alcaldía de Granada, pero nunca más volvimos a ver los 

funcionarios de AIM, es por eso que  nos dejamos asesorar del funcionario de la 

Alcaldía, no teníamos a quien más preguntar; volvimos a ver los funcionarios de AiM 

por segunda vez para recibir y verificar cómo íbamos pero siempre hablaban con 

el funcionario de la alcaldía, no recordamos  el nombre del delgado de AIM o 

supervisor, los de AIM volvieron nuevamente cuando se terminó la obra pero 

siempre estaba el funcionario de la Alcaldía de Granada”. Por otra parte, la 

auditora solicitó copia de todos los documentos que tengan como soporte 

probatorio en el que se pueda evidenciar los pagos que realizó la Junta en 

comento, es decir cotizaciones y recibos de pago del contrato convenio solidario 

Nº198 de 2017, debido a que se recibió queja ante este Ente de Control mediante 

radicado 4668 de 2021, el cual relaciona presuntos sobrecostos. Por lo anterior, la 

junta de acción comunal Ciudadela la Sabana allega la documentación el mismo 

día tres (03) de mayo del año 2022, documentos que serán revisados y evaluados, 

así mismo se toman fotografías de los elementos biosaludables y se evidencia el 

ítem 1.5 juego de gimnasio al aire libre el pony o similar (el caballito), se encuentra 

en condiciones de deterioro. 
 

5. Se realiza visita de la Junta de acción comunal Palma Real nos recibe el presidente 

de la junta el señor Juan Carlos Cabanzo Sánchez identificado con cedula de 

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
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ciudadanía Nº 86.011.921, quien se compromete allegar los soportes relacionados 

en el contrato convenio solidario Nº 167 de 2017, así mismo se establece fecha 

límite, el día viernes 06 de mayo de 2022,  dicha información solicitada debe 

enviarse al correo electrónico despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad. 

Igualmente se verifica la calidad y funcionalidad de los elementos biosaludables, el 

cual se evidencia cumplimiento en el objeto contractual, sin embargo, se 

recomienda a la junta de acción comunal Palma Real realizar mantenimiento para 

evitar deterioros.     
 

6. El  04 de mayo de 2022, se realiza visita a la Junta de Acción comunal el Diamante, 

quien nos recibe la presidente Martha Cecilia Montealegre Garzón identificada 

con número de cedula Nº 40.361.794 de Granada –Meta, igualmente, se 

compromete allegar los soportes relacionados al contrato convenio solidario Nº 167 

de 2017, el día  viernes 06 de mayo de 2022, dicha información solicitada por la 

auditora debe enviarse al correo electrónico despacho@contraloriameta.gov.co 

de la entidad. Por otra parte, se verifica la calidad y funcionalidad de los 

elementos biosaludables, el cual se evidencia cumplimiento en el objeto 

contractual, sin embargo, se recomienda a la junta de acción comunal Palma Real 

realizar mantenimiento para evitar deterioros.     
 

7. Se visita la Junta de Acción Comunal del barrio Alfonso Montoya Pava,  quien nos 

recibe el presidente de la junta señor Guillermo Muñoz identificado con la cedula 

de ciudadanía Nº 17.411.678 de acacias quien aportó el número telefónico: 

3135545379, así mismo asisten en la reunión la tesorera señora Rosa María Pinzón de 

Aguas identificada con cedula de ciudadanía Nº 21.172.684 aporta número 

telefónico: 320-3047557. Seguido se realiza un recorrido por el parque donde se 

instalaron los elementos establecidos dentro del contrato Nº 161 de 2017, se revisa 

entrega del objeto contractual, calidad y funcionabilidad. Por lo anterior, se 

observa que se realizó la respectiva entrega de los elementos biosaludables pero 

tres de ellos fueron cambiados por otras opciones, informa el presidente el señor 

Guillermo Muñoz los siguiente “debido a que contamos con los ítems que se 

encuentran  en el contrato convenio solidario se decidido comprar otras máquinas 

como elementos biosaludables” Por otra parte la auditora solicitó los documentos 

que se ameritan en la investigación a fin de pronunciarse de fondo frente al rad 

4668 de 2021. dicha información se requiere allegar al correo electrónico 

despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad. 

 
 

8. Se realiza visita a la junta de acción comunal barrio Villa Camila nos recibe el 

presidente señor Manuel Salvador Pino Herrera identificado con cedula de 

ciudadanía Nº 14.225.673 de Ibagué, quien hace entrega de lo documentación 

solicitada por parte de la auditora, así mismo entrega una certificación de cómo 

fueron los hechos en el desarrollo del contrato convenio solidario Nº 168 de 2017, 

así: “… 

 

 

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
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”… 

9. Se realiza visita la junta de acción comunal del barrio Brisas del Ariari, nos recibe el 

presidente actual el señor Manuel Salvador Pino Herrera identificado con cedula 

de ciudadanía Nº 18.914.497 aporta número telefónico: 315-828-2183 quien 

manifiesta los siguiente “desconozco sobre dicho contrato debido que hasta el 

momento estoy recibiendo toda la documentación de la junta, ya que el anterior 

presidente el señor Abraham Cuervo Ballén falleció en el mes de diciembre del 

año 2021 y fue quien desarrollo el contrato convenio solidario Nº 164 de 2017.” Sin 

embargo se compromete a enviar los documentos que fue requerido por la 

auditora al correo electrónico despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad. 
 

10.  Se realiza visita a la junta de acción comunal del barrio Villas de Granada del 

municipio de Granada-Meta, nos recibe el presidente de la junta el señor Isaac de 

Jesús Sarrazola David identificado con cedula de ciudadanía Nº 15.373.685 de 

Medellín, quien se compromete allegar la documentación que se le requiere 

relacionada al contrato Nº 186 de 2017 al correo electrónico 

despacho@contraloriameta.gov.co de la entidad, se deja pactada la fecha hasta 

el 06 de mayo de 2022. 
 

11.  Finalmente, se le solicita al delegado de Agencia para la infraestructura del Meta 

el ingeniero Jefferson Steve Hernández quien nos acompaña en la visita del día 

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
mailto:despacho@contraloriameta.gov.co
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tres (03) y cuatro (04) de mayo de 2022, allegar los expedientes de cada uno de 

los contratos convenio solidario Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017, sin embargo el ingeniero expresa que debido a que los expedientes se 

deben escanear solicita un tiempo prudente, por ende, se establece fecha hasta 

el día 12 de mayo de 2022.     

 
Se deja claridad que se realiza la transcripción de las declaraciones de las 

personas que hacen parte de las juntas de acción comunal del municipio de 

Granda-Meta, quienes desarrollaron los contratos convenios solidarios Nº 159, 161, 

163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del año 2017, así mismo se deja taxativamente 

lo que la auditora halló en la visita de control fiscal, dicha  información fue 

recolectada los días tres (03) y cuatro (04) del mes de mayo del año 2022, 

actividad realizada en  las juntas de acción comunal de los diferentes barrios del 

municipio de Granada -Meta. Por ende, la paginación de las firmas, se evidencia 

4 de 4 el cual corresponde a la ayuda de memoria que se llevó en dicha visita. Es 

por esto que se procede a incorporar las firmas originales y escaneadas que 

corresponden a los compromisos que se pactaron con las juntas de acción 

comunal en el modelo 02-PF-Memoria ayuda y que deberán enviar a este Ente de 

Control en las fechas que se establecieron.  

 

” 

Teniendo en cuenta los compromisos pactados en el MODELO 02-PF – MEMORIAS 

AYUDA, las juntas de acción comunal de los diferentes barrios del municipio de 

Granada-Meta que fueron beneficiados en los contratos convenios solidarios y el 

delegado de AIM, allegaron todas las documentaciones que se requirió en la 

visita de control fiscal, al correo electrónico despacho@contraloriameta.gov.co  

mailto:despacho@contraloriameta.gov.co


 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 97 de 175 
 

de este Ente de Control, con los radicados Nº 2466, 2468, 249, 2506 y la Agencia 

para la Infraestructura del Meta, allegó la información quien relacionó número de 

oficio N° 112.07.02.0504 con radicado 2632, 2617.  

Ahora bien, respecto a la vista fiscal de los días tres (03) y cuatro (04) del mes de 

mayo del año 2022, que desarrollo la auditora a cargo, se logró evidenciar en la 

entrevista que les realizó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal que 

durante la ejecución de los contratos convenios solidarios hubo ausencia de 

supervisión. Esto en razón a que varias integrantes de las diferentes Juntas de 

Acción Comunal informaron tanto verbal y una de las  juntas certificó los 

acontecimientos por escrito, lo siguiente: “un funcionario de la Alcaldía de Granda – 

Meta, fue quien nos reunió a fin de ofrecer los servicios de asesoría y ejecución del objeto 

contractual de los convenios solidarios, así mismo el funcionario de la Alcaldía de 

Granada recibió tres pagos que le realizamos durante a la ejecución del objeto 

contractual, nos entregaba unos recibidos de la empresa Marlu Ingeniería S.A.S, dichos 

dineros eran consignados por parte de la Agencia para Infraestructura del Meta a las 

cuentas de las Juntas de Acción Comunal de Granda - Meta, que fuimos beneficiadas en 

los contratos convenios solidarios”. Así mismo, lo siguiente:  “El funcionario de la Alcaldía 

de Granada siempre se encontraba en las reuniones que realizaba los funcionarios de la 

Agencia para la Infraestructura del Meta al terminar la reunión se quedaba el funcionario 

de la Alcaldía y nos reunió a varias de las juntas para ofrecernos el servicio de  entregar el 

desarrollo del objeto contractual y como ningún funcionario de la Agencia para la 

Infraestructura del Meta hacia presencia para asesorarnos, recibimos el apoyo y asesoría  

del funcionario de la Alcaldía que incluso lo contratamos para cumplir con el contrato, 

pues era la primera vez que nosotros nos ganábamos esta oportunidad y no teníamos 

conocimiento de cómo desarrollarlo ”.   

Así las cosas, se evidencia una observación administrativa debido a que el 

supervisor no hizo presencia permanente, el cual era necesaria para las juntas de 

acción comunal del municipio de Granda-Meta, pues estos, expresaron que  no 

contaron con la asesoría por parte del supervisor asignado por la Agencia para la 

Infraestructura del Meta, por ende,  hubo desconocimiento en la ejecución del 

objeto contractual, así mimos se observa que se incumplió con la Cláusula Sexta –

Obligaciones de la AIM ítem 5.3, 5.4 de los contratos convenios solidarios Nº 159, 

161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del año 2017, causado por ausencia de 

supervisión en los contratos convenios solidarios antes mencionados, lo que 

afecta el deber funcional y la buena marcha ocasionando una gestión ineficaz 

en el seguimiento y control de la supervisión. 

Por otra parte, respecto a lo hechos ocurridos en el desarrollo del objeto 

contractual de los convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 
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200 del año 2017, que fueron narrados y certificado por los representantes de la 

Juntas de Acción Comunal así “un funcionario de la Alcaldía de Granda – Meta, fue 

quien nos reunió a fin de ofrecer los servicios de asesoría y ejecución del objeto 

contractual de los convenios solidarios, así mismo le pagamos al funcionario de la Alcaldía 

de Granada, recibió tres pagos durante la ejecución del objeto contractual, dichos 

dineros era consignados por parte de la Agencia para Infraestructura del Meta a las 

cuentas de las Juntas de Acción Comunal de Granda - Meta, solo a las juntas que fuimos 

beneficiadas en los convenios solidarios en el municipio de Granada-Meta”. Por lo 

anterior, se evidencia que el certificado que fue entregado a la auditora en la 

visita fiscal por parte de un representante de las JAC, mencionó el nombre del 

funcionario Luis Martínez Bocanegra, quien presuntamente cometió el delito de 

prevaricato como lo determina el código penal en su art 413, 414 de la Ley 599 

de 2000, por ende, el grupo auditor propone realizar traslado por competencia a 

la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación para su respectiva 

investigación.  

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“Referente a la observación nos permitimos indicar, que los convenios referenciados en la 

auditoria y que la entidad determino preliminarmente establecer observación 

administrativa, fueron objeto de supervisión y apoyo a la supervisión ejercida por el 

profesionales los cuales en atención a los informes que se evidencian en las carpetas, 

desarrollaron el alcance de los objetos contractuales para lo cual fueron contratados, los 

cuales se enmarcan en lo establecido en el decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.4.1.1.5.4. el 

cual reza “Apoyo a la supervisión e interventoría contractual. Para efectos de lo dispuesto 

en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 y concordante con el principio de programación 

integral señalado en el artículo 64 de la Ley 1530 de 2012, las labores de apoyo a la 

supervisión e interventoría contractual harán parte de los componentes del proyecto y se 

contratarán con cargo al mismo.” 

Asimismo, en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 el cual indica “ARTÍCULO 84. 

FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS INTERVENTORES. La supervisión e 

interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional 

por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 

o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 

presente…” 
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Se observa que los integrantes de las juntas beneficiadas con los convenios solidarios para 

la época de los hechos y establecidos en la observación administrativa, refieren que 

contrataron a una persona para que los asesora en la ejecución del convenio, no por ello 

se puede estimar que la supervisión y/o apoyo a la misma no ejerza sus funciones y/o 

actividades, en el entendido que verificado el contrato suscrito por el profesional y la AIM 

no se encuentra asesorar a las juntas de acción comunal como parte de sus actividades.  

Sumado a lo anterior se observa en las carpetas, el desarrollo de visitas previas, 

socialización, actas entre otros documentos realizadas con las JAC y los Apoyo a la 

supervisión y/o supervisión evidenciando que se desarrolló el alcance de las actividades.” 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

En cuanto a esta observación, se evidenciaron los soportes que allegó la entidad, 

mediante radicado 4057, es decir, las actas de visita previa, el cual se evidencia 

soportes fotográficos, así mismo, al verificar cada uno de las actas de supervisión 

se observa que, solo y únicamente realizaron presencia y socialización en la 

apertura del objeto contractual, de los contratos convenios solidarios, teniendo 

en cuenta el acervo probatorio que la Agencia para la Infraestructura del Meta, 

allegó.   

Ahora bien, si bien cierto que los funcionarios asignados por AIM hicieron 

presencia y socialización de los objetos contractuales  AL INICIAR   los contratos y 

posteriormente realizaron acta de terminación de la entrega del objeto 

contractual de los contrato convenio solidario, sin embargo, también es cierto 

que no cumplieron con una supervisión idónea durante el proceso de ejecución 

que permitiera a las Juntas de Acción Comunal-JAC, contar con las asesorías 

administrativas, jurídicas y capacitaciones a fin de ser orientadas las JAC, e 

incluso los anterior lo estipularon en los contratos convenios solidarios, igualmente, 

debió cumplir con las obligaciones de vigilancias permanentes, como lo 

establece la Ley 80 de 1993, en aras de prever el riesgo, pues este, era necesario 

para las juntas de acción comunal del municipio de Granda-Meta, durante su 

ejecución y así evitar presuntos actos de corrupción as, mismo se incumplió con la 

Cláusula Sexta–Obligaciones ítem 5.3, 5.4, y Clausula séptima-supervisión de los 

contratos convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017, el cual explícitamente deduce: 

“CLAUSULA SEXTA -OBLIGACIONES DE LA AIM: 
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5.3, Disponer Supervisión para el seguimiento a la ejecución del convenio, a través del 

cual se surtirá comunicación oficial y adecuada.  

5.4, Prestar apoyo técnico, a requerimiento de las JAC, en especial para precisión de 

aspectos técnicos de las obras a realizar por parte de las JAC. Así mismo se compromete 

a realizar capacitación a las JAC sobre los trámites administrativos que se requieran 

durante el convenio, al inicio del mismo, y acompañara a las JAC con asesoría 

administrativa y jurídica, únicamente en relación directa al convenio.  

CLAUSULA SEPTIMA –SUPERVISIÓN:    

La AIM asigna como supervisor a un profesional idóneo para tal fin, la asignación la 

comunicarán por escrito. El supervisor suscribirá todas las actas conjuntas, incluyendo la 

de inicio, y la de terminación. El supervisor deberá conocer en detalles los inventarios, 

contrato, bienes, servicios adquiridos por las JAC, e incluso del voluntariado aportado por 

las JAC, por la cual JAC lo mantendrá informado, y responderá con prontitud a sus 

requerimientos. Las entidades se comprometen a tramitar las comunicaciones a través del 

supervisor; así mismo se comprometen a procurar el cumplimiento de las obligaciones a 

cargo de la entidad, a través del supervisor. Y las demás funciones y obligaciones 

establecidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011 y demás normas aplicables para la 

supervisión”.    

En concordancia a lo anterior, como es de conocimiento las entidades públicas 

están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto 

contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda, con el 

fin de proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de 

corrupción, tutelar la transparencia de la actividad contractual. 

Igualmente, como lo establece el artículo 26 de la Ley 80 de 1993 DEL PRINCIPIO 

DE RESPONSABILIDAD “Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento 

de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a 

proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse 

afectados por la ejecución del contrato”. Igualmente, el artículo 83, 84 de la Ley 1474 

de 2011, incluso el que usted en representación de la entidad Agencia para la 

Infraestructura del Meta, citó, así: “Asimismo, en el artículo 84 de la ley 1474 de 2011 el 

cual indica ARTÍCULO 84. FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 

INTERVENTORES. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al 

ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones 

a cargo del contratista”. 

Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
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constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner 

o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se 

presente…” el cual confirma el pronunciamiento de este Ente de Control en el 

hallazgo administrativo. 

Finalmente, se corrobora que lo estipulado en la CLAUSULA SEXTA Y SEPTIMA en los 

contratos convenios solidarios, y en el desarrollo del mismo prevaleció la ausencia 

de supervisión en aras de hacer hincapié a cada una de las estipulaciones 

taxativamente plasmadas en dichos contratos, así las cosas, el hallazgo 

administrativo se confirma.    

Hallazgo administrativo No 9. por ausencia de actas modificatorias para la 

ejecución de los recursos sobrantes que establecieron y/o pactaron en los 

contratos convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017. 
 

Ahora bien, en cuanto al presunto sobrecosto, se realizó solicitud de cotizaciones 

a varios establecimiento de comercio con los respectivos radicados: 

310.01.07.22.103 al establecimiento de comercio Gecar por el correo electrónico 

gecarbiosaludables@gmail.com, 310.01.07.22.104 al establecimiento de comercio 

Adaparques por el correo electrónico ventas@adeparques.com, 310.01.07.22.105 

al establecimiento de comercio Proyectos Biosaludables por el correo electrónico  

proyectosbiosaludables@gmail.com,  310.01.07.22.106 al establecimiento de 

comercio Fibrapress por el correo electrónico fibrapress@hotmail.com.  Se realiza 

comparativo de precio el cual se logra evidenciar un presunto sobrecosto por un 

valor de catorce millones ciento setenta mil cincuenta y siete pesos ($ 14.170.057) 

por cada contrato, es decir que la suma de los diez (10) contratos daría un total 

de ciento cuarenta y un millones setecientos mil quinientos setenta pesos 

($141.700.570) M/cte.  

 

Posteriormente, en el contrato convenio solidario se observa la siguiente clausula: 

“Cláusula Cuarta obligaciones de la JAC: ítems 4.3 Informar mensualmente el 

estado financiero de la cuenta y pagar mensualmente a la AIM el Rendimiento 

Financiero generado por el recurso consignado por la AIM en la cuenta bancaria. 

Así mismo presentar para la liquidación del Convenio un Balance Financiero; y 

Devolver el recurso no ejecutado en el cumplimento del presente convenio; o 

reinvertir el recurso sobrante en obras adicionales, previa aprobación de la 

supervisión de la AIM y autorización mediante la modificatoria suscrita entre la 

JAC y la AIM.  Por lo anterior, en la visita fiscal se solicitó soportes probatorios, es 

mailto:gecarbiosaludables@gmail.com
mailto:ventas@adeparques.com
mailto:proyectosbiosaludables@gmail.com
mailto:fibrapress@hotmail.com
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decir, facturas que permita al Ente de Control verificar todos los gastos en la 

ejecución del contrato y la reinversión de las obras adicionales.  

Así las cosas, en el trabajo de campo varios de los representantes de las Juntas de 

Acción Comunal facilitaron las carpetas y se logra verificar recibos de compra de 

elementos adicionales al objeto contractual, entre esos, se observó mesa de 

pimpón, pavimentación completa del parque, elementos deportivos en beneficio 

de la comunidad, parques pintados, canastas, sillas en el mismo material de los 

elementos biosaludables. Así mismo se deja pactado los compromisos con la JAC 

y se firmó en el MODELO 02-PF – MEMORIAS AYUDA, el cual enviaron al correo 

electrónico desepacho@contraloriameta.gov.co del Ente de Control todos los 

soportes probatorios de cotizaciones y recibos de pago que realizaron en la 

ejecución del objeto de los contratos convenio solidario, cabe aclarar que varios 

representantes de las Juntas de Acción Comunal entregaron los documentos en 

físico durante los días tres (03) y cuatro (04) de mayo del año 2022, fecha en que 

se encontraba la auditora a cargo realizando  la visita fiscal.  

Sin embargo, se evidencia una observación administrativa, debido a que la 

Agencia para la Infraestructura del Meta estipulo taxativamente en los contratos 

convenios solidarios así: “Clausula Cuarta –Obligaciones de la JAC 4.3 Informar 

mensualmente el estado financiero de la cuenta y pagar mensualmente a la AIM el 

Rendimiento Financiero generado por el recurso consignado por la AIM en la cuenta 

bancaria. Así mismo presentar para la liquidación del Convenio un Balance Financiero; y 

Devolver el recurso no ejecutado en el cumplimento del presente convenio; o reinvertir el 

recurso sobrante en obras adicionales, previa aprobación de la supervisión de la AIM y 

autorización mediante la modificatoria suscrita entre la JAC y la AIM” el cual dentro del 

expediente integro que allegó el delgado de la Agencia para la Infraestructura 

del Meta mediante radicado Nª 2632 no se evidenció aprobación del supervisor ni 

autorización mediante modificatoria suscrita entre  AIM  y las JAC, como requisito 

de legalidad en aras de ser reinvertidos los recursos sobrantes. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“Ante la observación administrativa se evidencia en los informes que la ejecución de los 

recursos asignados en los convenios fue ejecutada en pro de los beneficiarios, es por ello 

que la Entidad considera que, si bien no refieren las actas modificatorias, el recurso fue 

ejecutado en virtud de los documentos que hacen parte de los archivos de cada 

convenio conserva” 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

mailto:desepacho@contraloriameta.gov.co
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Teniendo en cuenta la Ley 80 de 1993 en sus artículos:  

“…Artículo 1. DEL OBJETO. La presente ley tiene por objeto disponer las reglas y principios 

que rigen los contratos de las entidades estatales.  

Artículo 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

Artículo 32. DE LOS CONTRATOS ESTATALES. Son contratos estatales todos los actos jurídicos 

generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente 

estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del 

ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo” 

El equipo auditor se pronuncia frente a la repuesta: “se evidencia en los informes que 

la ejecución de los recursos asignados en los convenios fue ejecutada en pro de los 

beneficiarios”.  Efectivamente el auditor a cargo realizó trabajo de campo el cual 

verificó los soportes probatorios, como recibos de compra de diferentes 

elementos biosaludables, así mismo, solicitó a las diferentes Juntas de Acción 

Comunal allegar dichos soportes a la dirección de correo electrónico de la 

Contraloría Departamental del Meta, el cual aseveraba la carga probatoria de 

los diferentes elementos adquiridos y/o comprados con los dineros sobrantes de 

cada contrato convenio solidario. Sin embargo, los contratos cuentan con unas 

cláusulas y obligaciones específicas que las entidades públicas y sus funcionarios 

deben velar por el cumplimiento de las mismas y hacerlas cumplir, como lo es en 

este caso, los actos administrativos dictados por la entidad pública contratante 

con motivo u ocasión de la actividad contractual", como lo estipula la Ley 80 de 

1993 y la jurisprudencias2. “El primer obligado a acatar las disposiciones contractuales 

de selección objetiva y de perfeccionamiento contractual, es el propio Estado”, en este 

sentido consultar sentencia de 22 de julio de 2009). Por lo anterior, se confirma el 

hallazgo administrativo. 

 

Hallazgo administrativo No 10. Por falta de cargue en el aplicativo del SECOP de 

algunos documentos que hacen parte de los contratos convenios solidarios Nº 

159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del año 2017. 

 

                                                           
2 (Sentencia 18 de marzo de 2010, “El primer obligado a acatar las disposiciones contractuales de 

selección objetiva y de perfeccionamiento contractual, es el propio Estado”, en este sentido 

consultar sentencia de 22 de julio de 2009). 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 104 de 175 
 

Se verifica en el aplicativo del SECOP toda la información relacionado a los 

contratos convenios solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017, el cual no se observó algunos documentos publicados en el aplicativo 

del SECOP, por ende, se evidencio una observación administrativa, afectando los 

principios de la contratación estatal de transparencia y publicidad. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 

“Revisadas la Observación No 10 se procede a indicar que de conformidad con el 

Decreto Nacional 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. denominado Publicidad en el SECOP 

establece “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación….”, por lo anterior 

revisado la plataforma SECOP se observa que todos los contratos citados están 

publicados y en estado liquidados, igualmente los convenios se desarrollaron por 

contratación directa publicándose los estudios previos, resolución (Acto administrativo de 

justificación) hasta el contrato enfatizando que estos documentos son parte de la etapa 

de documentos del proceso, seguidamente se publicó el acta de inicio, terminación y 

liquidación del convenio como actos administrativos del contrato habida cuenta que los 

actos administrativos hacen referencia a los documentos que modifican o 

sustancialmente le afectan en los plazos, objetos o cualquier condiciones de modo, 

tiempo y lugar al vínculo jurídico que nace con la suscripción de cada convenio. 

 

En consecuencia no se observa ninguna observación administrativa que pueda generar 

el juicio de reproche de ese ente, enfatizando que la entidad procedió de manera 

adecuado publicando los documentos requeridos en el artículo ibidem en aras del 

principio de publicidad de las actuaciones administrativas, en conclusión se copia 

pantallazos de cada contrato donde se observa los documentos publicados, los cuales se 

encuentras en la plataforma SECOP para consulta de cualquier interesado dejando 

constancia que la entidad siempre está en la disposición de acatar los preceptos legales 

que le permitan cumplir con el ordenamiento jurídico contractual para el cumplimiento 

de los fines estatales (Ley 80 de 1993 artículo 3). 

Se procede a relacionar las pruebas de cada convenio con sus documentos publicados: 

Contrato 159 de 2017: 
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Contrato 161 de 2017: 

 

 

Contrato 163 de 2017: 
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Contrato 164 de 2017: 

 
 

Contrato 167 de 2017: 
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Contrato 168 de 2017: 

 
 

Contrato 186 de 2017 

 
 

Contrato 197 de 2017: 
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Contrato 198 de 2017: 

 
 

Contrato 200 de 2017: 

 
 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

Los auditores se pronuncian frente a la respuesta allegada por la entidad de AIM 

mediante radicado Nº 4057. 

“Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar 

en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de 

Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser 

publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las 

operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el 

SECOP. 
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La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la 

invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de 

condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan 

presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto en el 

artículo 2.2.1.1.2.1.4 del presente decreto” 

En cuanto a la respuesta de la Agencia para la Infraestructura del Meta y los 

soportes probatorios que adiciona, se puede evidenciar que la entidad continúa 

incumpliendo con la normatividad según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el 

SECOP del Decreto 1082 de 2015, se evidencia que dichas publicaciones en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP, su cargue fue de manera 

extemporáneas, pues estos, no fueron publicados dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición a pesar de las diferentes observaciones realizadas por 

este Ente de Control.  

Adicionalmente, La agencia Colombia Compra Eficiente expidió la Circular 

Externa No. 1 el 21 de junio de 2013, el cual recordó a todas las entidades del 

Estado su obligación de publicar de forma oportuna su actividad contractual en 

el Sistema Electrónico de Contratación Pública –SECOP, independientemente del 

régimen jurídico aplicable, su naturaleza jurídica, o la pertenencia a una u otra 

rama del poder público. Así mimo menciona que el Sistema Electrónico Para la 

Contratación Pública- SECOP, es el medio oficial e idóneo para asegurar el 

cumplimiento de principio de publicidad y transparencia de las contrataciones 

de las entidades públicas. 

La actividad contractual estatal es frecuentemente objetada por los entes de 

control y por la sociedad civil, con el propósito de conseguir que las 

administraciones acojan herramientas que faciliten la transparencia y pulcritud en 

la gestión pública, debido a diversas circunstancias en las que se observa, 

anomalías en los diferentes desarrollos contractuales.   

Aunado a lo anterior, se insta en la falta de publicidad y cargue extemporáneo 

de documentos de hacen parte de los contratos desarrollados por la entidad, por 

ende, se confirma el hallazgo administrativo. 

3.2.4.  Radicado – Denuncia Nº 6526 de 2021 
 

Hallazgo administrativo No 11. Por falta de cargue en el aplicativo del SECOP de 

algunos documentos que hacen parte del contrato Nº 007 de 2021.  

 
Contrato Contrato de arrendamiento N° 007 de 2021 

Contratista  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM) 
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Contratista  Logista JL S.A.S 

Objeto  "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA                

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META" 

Fecha de suscripción  15 de febrero de 2021 

Valor  ($ 404.250.000) 

Termino Diez (10) meses y quince (15) días  

Modalidad Contratación Directa  

 

Se ingresa como insumo el radicado 6526 de 2021 el cual le compete a este Ente 

de Control, seguido se le da trámite en el desarrollo de la Auditoria Financiara y 

de Gestión que se le realiza a la Agencia para la Infraestructura del Meta.  
 

Se procede a relacionar la denuncia motivo de investigación:  
 

“QUE ESTE ORGANO DE CONTROL SOLICITE AL AIM HA QUE FUNCIONARIOS SE LES A 

ENTREGADO LOS PARQUEADEROS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA EN LA MINUTA 

DEL CONTRATO, YA QUE DICHOS PARQUEADEROS SON MANEJADOS A SU ANTOJO 

POR EL ASESOR FINANCIERO DEL GERENTE ALEJANDRO ENCIZO Y LUIS EDUARDO 

MUÑOIZ Y QUE SON ENTREGADOS A TERCEROS QUE NO TRABAJAN EN EL AIM POR 

PARTE DE ESTOS FUNCIONARIO CORRUPTOS. 

POR OTRA PARTE, SE INVESTIGUE LA ENTREGA EN COMODATO O DONACION DE 

TODOS LOS MUEBLES Y ENSERES, ESCRITORIOS, SILLAS, AIRES, COMPUTADORES QUE 

SE ENCONTRABAN EN BUEN ESTADO Y FUERON DONADOS A UN PARTICULAR QUE ES 

AMIGO DE ALEJANDRO ENCIZO Y LUIS EDUARDO MUÑOZ DIRECTIVOS DEL AIM”. 
 

Seguido, como primera medida se verifica en el aplicativo del Secop toda la 

información relacionada al contrato N° 007 de 2021, el cual no se observó los 

documentos publicados en el aplicativo del SECOP, por ende, se evidencio una 

observación administrativa, por incumplimiento como lo determina el artículo 

2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, por falta de publicación de los documentos 

en el SECOP, relacionado al contrato N° 007 de 2021, que fue seleccionado 

dentro de la muestra para el desarrollo de la Auditoria financiera y de gestión, al 

tenor de lo estipulado articulo 35 numeral 1 de la ley 734 de 2002, afectando los 

principio de la contratación estatal de transparencia y publicidad. 
 

Así las cosas, se le informa a la Agencia para la Infraestructura del Meta mediante 

oficio Nº 31.01.07.22, que se realizará visita fiscal con el fin de verificar las presuntas 

irregularidades relacionadas con el radicado 6526 de 2021. 
 

Se procede a realizar la visita fiscal en las instalaciones de la Agencia para la 

Infraestructura del Meta-AIM, el 26 de abril del año 2022, se solicitó el expediente 

integro relacionado al contrato Nº 120.10.01007 de 2021 cuyo objeto es “SERVICIO 

DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA AGENCIA 
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PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META", así mismo se le solicitó a la AIM certificar y 

relacionar que funcionarios y que parqueaderos se les asigno en las  instalaciones 

del Centro Comercial Primavera Urbana, es de anotar que en la certificación que 

allegaron relaciona lo siguiente : “Nota: Se informa que por el servicio de 

parqueaderos la Entidad no paga ningún valor  adicional, y que son suministros por el 

propietario del bien inmueble”. Como se relaciona a continuación: 
 

 

 
 

Igualmente, se verificó todos los bienes muebles que Ecopetrol cedió mediante 

acta, bienes que actualmente se encuentra en uso y goce por la Agencia para 

la Infraestructura del Meta, se evidencio que dichos bienes muebles se 
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encuentran en buen estado, así mismo se requirió el expediente íntegro y se 

observa el acta de entrega de los bienes muebles por parte de Ecopetrol a la 

Agencia de Infraestructura –AIM”, así:   
 

 
 

Por otra parte, se verifica toda la documentación relacionada a los bienes que 

utilizaba la Agencia para la Infraestructura del Meta antes de recibir dicha cesión 

por parte de Ecopetrol. En la documentación se encuentra los postulados entre 

esos están: la Institución Educativa Rural Vanguardia, la Biblioteca del  municipio 

de Cumaral- Meta y la Institución Educativa Francisco Torres León, así mismo,  el 

funcionario Luis Alejandro Enciso delegado de AIM, nos informa que dos de los 

participante de los bienes querían escoger lo que le sirviera, situación que 

afectaba a la Agencia para la Infraestructura del Meta debido a que donde se 

encontraban los bienes le estaba generando gastos, el único participante que 

decide llevarse todos los bienes muebles en el estado en que se encontraban fue 

la Institución Educativa Francisco Torres León. Así mismo se evidenció dentro del 

expediente soportes fotográficos, sin embargo, la auditoria a cargo, solicitó todo 

el expediente integro escaneado el cual fue entregado en medio magnético.  

 

Por lo anterior, se evidencio en el expediente  que dichos bienes muebles que no 

se encontraban en uso por AIM, fue debido al mal estado en que se encontraba 

la mayoría de los bienes, como se encontró taxativamente dentro del expediente 

así: “se ofertó por  encontrarse inservible por daño total o parcial” así mismo, se 

presume de buena fe que dichos bienes muebles se ofertó mediante publicación 
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debido a que se evidenció dentro del expediente la documentación de los 

participantes que se postularon para adquirir dichos bienes, por ende, la entidad 

ostenta de transparencia y legalidad en el procedimiento.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que el denunciante no relacionó las referencias 

de cada bien mueble que permita a este Ente de Control evidenciar la 

veracidad de los hechos y pueda determinar el daño patrimonial, en razón a que 

la Agencia para la Infraestructura del Meta, soportó evidencias probatorias, la 

cual ostenta de buena fe de conformidad al artículo 83 de la Constitución 

Política. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“Revisadas la Observación No 11 se procede a indicar que de conformidad con el 

Decreto Nacional 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.7.1. denominado Publicidad en el SECOP 

establece “La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del 

Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación….”, por lo anterior 

revisado la plataforma SECOP se observa que el contrato citado está publicado y en 

estado liquidado, igualmente el contrato se desarrolló por contratación directa 

publicándose los estudios previos, resolución (Acto administrativo de justificación) hasta el 

contrato enfatizando que estos documentos son parte de la etapa de documentos del 

proceso, seguidamente se publicó el acta de inicio, terminación y liquidación del 

contrato como actos administrativos del contrato habida cuenta que los actos 

administrativos hacen referencia a los documentos que modifican o sustancialmente le 

afectan en los plazos, objetos o cualquier condiciones de modo, tiempo y lugar al vínculo 

jurídico que nace con la suscripción de cada contrato. 

En consecuencia, no se observa ninguna observación administrativa que pueda generar 

algún castigo, enfatizando que la entidad procedió de manera adecuado publicando los 

documentos requeridos en el artículo ibidem en aras del principio de publicidad de las 

actuaciones administrativas, en conclusión se copia pantallazos de cada contrato donde 

se observa los documentos publicados, los cuales se encuentras en la plataforma SECOP 

para consulta de cualquier interesado dejando constancia que la entidad siempre está 

en la disposición de acatar los preceptos legales que le permitan cumplir con el 

ordenamiento jurídico contractual para el cumplimiento de los fines estatales (Ley 80 de 

1993 artículo 3). 

Se procede a relacionar la prueba del contrato con sus documentos publicados: 
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ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

El equipo auditor se pronuncia frente a la respuesta allegada por AIM mediante 

radicado 4057. 

Se hace hincapié en el acápite anterior, lo siguiente: 

En cuanto a la respuesta de la Agencia para la Infraestructura del Meta y los 

soportes probatorios que adiciona, se puede evidenciar que la entidad continúa 

incumpliendo con la normatividad según el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. Publicidad en el 

SECOP del Decreto 1082 de 2015, se evidencia que dichas publicaciones en el 

Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP, su cargue fue de manera 

extemporáneas, pues estos, no fueron publicados dentro de los tres (3) días 

siguientes a su expedición a pesar de las diferentes observaciones realizadas por 

este Ente de Control. 

Como consecuente a lo anterior, se deja como muestra probatoria que dicho 

contrato fue suscrito y firmado el día 15 de febrero de 2021 y este fue publicado el 

17 de marzo de 2021, así mismo se evidencia con el acta de adición y prorroga  

del 20 de diciembre de 2021 igualmente acta de terminación, estos, no fueron 

publicados dentro los tres días siguientes de la expedición, se evidencia que 

dichos documentos fueron publicados hasta el 02 de junio de 2022, por ende,  se 

insta en la falta de publicidad y cargue extemporáneo de documentos que 
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hacen parte de los contratos desarrollados por la entidad, por ende, el hallazgo 

administrativo se confirma 

  
3.2.5.  Radicado –Denuncia Nº 5379 y Nº 5493 de 2021 
 

Se ingresa como insumo el radicado 5379 y 5493 de 2021 el cual le compete a 

este Ente de Control, seguido se le da trámite en el desarrollo de la Auditoria 

Financiara y de Gestión que se le realiza a la Agencia para la Infraestructura del 

Meta, seguido se relaciona la denuncia:  
 

“ Presuntas irregularidades que se están presentando en la ejecución del contrato 

de obra Nº 007 del 2020 siendo el contratista Consorcio Infra- Deportiva, el 

contratante la Agencia para la Infraestructura del Meta-AIM con la interventoría 

del Consorcio Meta Institucional cuyo objeto es la “ Construcción de 

Infraestructuras para el Desarrollo  de Actividades en Aprovechamiento del tiempo 

Libre en los Barrios Portales de Chia y la Esperanza del Municipio de San Juan de 

Arama-Meta y la Construcción de una (1) Cancha Sintética.  

La comunidad San Juanera a través de la página Social FACE está denunciando 

la aparición de ELEFANTES BLANCOS haciendo mención a las obras anteriormente 

mencionadas, las cuales se encuentra paralizadas y abandonadas”       
 

En el desarrollo de la investigación el equipo auditor, procede a solicitar visita de 

control físico de este Ente de Control el 17 de marzo de 2022, a fin de verificar las 

irregularidades en los radicados 5379 y 5493. 
 

Dicha visita fue realizada el día 29 de marzo de 2022, por el ingeniero civil 

profesional designado de la Contraloría Departamental del Meta.  
 

A continuación, se hace la relación del contrato N° 007 de 2020 -proyecto Nº 

2019005500300.  
 

OBJETO DEL CONTRATO Nº 007 de 2020: 

 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E 

INFRAESTRUCTURAS INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

META" 

OBJETO DEL PROYECTO 

2019005500300 

 

” CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO 

DE ACTIVIDADES EN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN 

LOS MUNICIPIOS DE GUAMAL, ACACIAS, SAN MARTIN DE LOS 

LLANOS, VILLAVICENCIO, PUERTO LÓPEZ, RESTREPO, GRANADA, 

CUBARRAL, SAN 

JUAN DE ARAMA EN EL DEPARTAMENTO DEL META” 

CONTRATANTE: Agencia para la Infraestructura del Meta (A.I.M). 

CONTRATISTA: 
Consorcio Infra-Deportiva, R/L. Daniel Arturo Vanegas 

Velásquez. 

INTERVENTOR: Consorcio Meta Institucional, R/L. Jorge Augusto Rodríguez 
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Reina. 

VALOR INICIAL: $298.139.375. 

VALOR TOTAL O FINAL: $298.139.375. 

PLAZO EJECUCIÓN INICIAL: SEIS (06) meses. 

MODALIDAD Licitación Pública N° LP-AIM-CO-007-2019 

 

Siguiente, se relaciona el Informe de Control Físico del profesional idóneo de la 

Contraloría Departamental del Meta:  
 

“DESARROLLO VISITA TECNICA 

 (Inspección de obra aspectos generales y descripción visita) 
 

El día 29 de marzo de 2022, se llevó a cabo la visita técnica de Control Físico a las obras 

ejecutadas dentro del proyecto cuyo objeto es: “Construcción de infraestructuras para el 

desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de San 

Juan de Arama – Meta (Portales de Chía y barrio La Esperanza)”, a la visita asistieron las 

personas relacionadas a continuación: 
 

 

Al realizar la visita al sitio intervenido de acuerdo al objeto contratado el cual corresponde 

a la construcción de infraestructuras para el desarrollo de actividades en 

aprovechamiento del tiempo libre (dos casetas comunales), se pudo observar el estado 

de las obras encontrando lo siguiente:  
 

Las obras se observan totalmente finalizadas (concretos, estructuras metálicas, 

instalaciones hidráulicas desagües, instalaciones eléctricas, acabados de pisos y senderos, 

cubiertas, entre otros), prestando el respectivo funcionamiento y servicio a las 

comunidades beneficiadas (los presidentes de las juntas de acción comunal, manifiestan 

satisfacción con las obras realizadas). 
 

De otro lado, también se realizó la respectiva cuantificaron de los elementos visibles y 

medibles en el sitio, estos se verificaron en comparación al acta de pago final de obra del 

02 de febrero de 2022, ya que es donde se muestran las obras finales ejecutadas.  
 

Lo anteriormente descrito se corrobora mediante los registros fotográficos tomados en el 

sitio por este Ente de Control. 
 

Las fotografías del presente informe corresponden a la construcción de infraestructuras 

para el desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio de 

San Juan de Arama – Meta (Portales de Chía y barrio La Esperanza); Fecha: 29 de marzo 

de 2022; Fuente C.D.M. (Control Físico). 

JHEFFERSON DUVAN ROMERO TRIANA  Profesional Universitario C.D.M. 

EDNA TATIANA JIMENEZ Secretaria de Planeación e Infraestructura 

LEONARDO JARA   Delegado Interventoría. 

KAREN MURILLO ROBAYO   Supervisora A.I.M. 
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RESULTADOS OBTENIDOS DESARROLLO VISITA TECNICA 

Se realizó visita técnica ocular a las obras (construcción de infraestructuras para el 

desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre (dos casetas comunales) 

en el Municipio de San Juan de Arama - Meta) evidenciando que se encuentran 

totalmente finalizadas, en buenas condiciones técnicas y prestando el respectivo 

funcionamiento y servicio a las comunidades beneficiadas.  
 

De la misma manera, estando en el sitio se realizó la respectiva cuantificaron de los 

elementos visibles y medibles, estos se verificaron en comparación al acta de pago final 

de obra del 02 de febrero de 2022, ya que es donde se muestran las obras finales 

ejecutadas. Lo anterior, evidenciando que fueron ejecutados acorde a lo contractual 

(concretos, estructuras metálicas, instalaciones hidráulicas desagües, instalaciones 

eléctricas, acabados de pisos y senderos, cubiertas, entre otros). 
 

3. CANTIDADES DE OBRA 
 

RESULTADOS OBTENIDOS CANTIDADES DE OBRA 
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El suscrito solo puede determinar la cantidad de elementos cuantificables, por tanto, esta 

evaluación no puede comprobar ítems con imposibilidad de determinar una medida. 

Con los ítems relacionados en la minuta del contrato y acta de pago final de obra del 02 

de febrero de 2022, se realiza la evaluación de cantidades de obra medibles en el sitio (se 

evidenció los concretos, estructuras metálicas, instalaciones hidráulicas desagües, 

instalaciones eléctricas, acabados de pisos y senderos, cubiertas y demás, en su totalidad 

según lo contractual), de lo cual se precisa decir que corresponde a lo estipulado en el 

documento.  
 

La minuta relaciona cierto tipo de ítems que obedecen al cálculo en el sitio de las obras y 

evaluación previa del interventor del contrato (manual de obligaciones del interventor). 

Por tanto, cualquier tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo de las mismas es 

de su plena responsabilidad. 
 

4. CALIDAD DE OBRA 
 

RESULTADOS OBTENIDOS CALIDAD 

En el respectivo recorrido por las obras realizadas (construcción de infraestructuras para 

el desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre (dos casetas 

comunales)) se evidenció que estas se encuentran prestando el respectivo 

funcionamiento y servicio a las comunidades beneficiadas (los presidentes de las juntas 

de acción comunal manifiestan estar contestos con las obras y su correcto 

funcionamiento), y que fueron ejecutados acorde a lo contractual (concretos, 

estructuras metálicas, instalaciones hidráulicas desagües, instalaciones eléctricas, 

acabados de pisos y senderos, cubiertas, entre otros). 
 

Cabe recalcar que la minuta del contrato relaciona cierto tipo de ítems que su calidad 

depende del cálculo en las cantidades en el sitio de las obras y evaluación previa del 

interventor del contrato (manual de obligaciones del interventor), por tanto, cualquier 

tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo de las mismas son de su plena 

responsabilidad. 
 

5. ANALISIS DE PRECIOS 

       (Evaluación al presupuesto y precios contractuales) 
 

RESULTADOS OBTENIDOS ANALISIS DE PRECIOS 

Se realizó el respectivo análisis de valores unitarios del contrato objeto del presente 

informe, teniendo en cuenta el acta de pago final de obra del 02 de febrero de 2022, ya 

que es donde se muestran las obras finales ejecutadas. 
 

Lo anterior con base a la lista de precios oficiales de la Agencia para la Infraestructura 

del Meta (A.I.M.) correspondientes al año 2017 mediante Resolución Nº 057 del 24 de 

febrero de 2017, ya que son los precios utilizados para la ejecución de las obras según los 

estudios previos y la minuta del contrato.  
 

Para la respectiva evaluación de los precios contractuales versus los precios de 

referencia del A.I.M. vigencia 2017, se tuvo en cuenta el 31% correspondiente al AIU 

(Administración, imprevistos y utilidades) mas 1,28 del factor distancia al sitio de las obras 
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(San Juan de Arama), dichos porcentajes fueron los utilizados en el contrato.  
 

Del anterior análisis no se establece hallazgo alguno. Ver cuadro de análisis de calidad, 

cantidad y precios anexo al presente informe. 
 

CONCLUSIONES  

(Evaluación a la gestión y resultados de la obra contratada) 
 

Se realizó el análisis de las cantidades de obra tomadas en el sitio al momento de la visita 

realizada por este Ente de Control el día 29 de marzo de 2022, con respecto al acta de 

pago final de obra del 02 de febrero de 2022, ya que es donde se muestran las obras 

finales ejecutadas. De lo anterior, no se encontraron diferencias de cantidades, por lo 

tanto, no se halló hallazgo alguno al respecto. 
 

Sin embargo, se imposibilita la evaluación de todas las cantidades de obra por: 
 

 Lo estimado y evaluado en el sitio solo se puede determinar la cantidad de elementos 

cuantificables, por tanto, esta evaluación no puede comprobar ítems como los de 

excavación, rellenos, demolición, y todo lo demás. 
 

 El acta relaciona cierto tipo de ítems que obedecen al cálculo en el sitio de la obra y 

evaluación previa del interventor del contrato (manual de obligaciones del 

interventor), por tanto, cualquier tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo 

de las mismas son de su plena responsabilidad. 
 

En cuanto a la calidad, las obras en general no presentan inconvenientes técnicos, se 

encuentran en buenas condiciones y prestando el respectivo funcionamiento y servicio a 

los beneficiarios (los presidentes de Juntas de Acción Comunal, manifiestan estar 

contestos con las obras y su correcto funcionamiento). 
 

De la misma manera se analizaron los precios contractuales con los establecidos por la 

Agencia para la Infraestructura del Meta (A.I.M.) vigencia 2017, (resolución Nº 057 del 24 

de febrero de 2017), en la cual, no se encontraron diferencias de precios de los ítems 

relacionados en la minuta y balance final del contrato respecto a los estipulados en la 

tabla oficial…”. 

 

Conforme a lo anterior, el grupo auditor evidencia que el contrato de obra Nº 007 

de 2020 – Proyecto Nº 300, cuyo objeto es “Construcción de infraestructuras para 

el desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre en el Municipio 

de San Juan de Arama – Meta (Portales de Chía y barrio La Esperanza)”. Cumplió 

con el objeto contractual, el cual se puede observar que dichas obras fueron 

terminadas y entregadas a satisfacción de la comunidad y se encuentran 

funcionando al servicio de la mismas, por ende, no se observa hallazgo alguno 

que determine daño patrimonial, teniendo en cuenta las evidencias y/o soportes 

probatorios, como fotografías consignados en el informe de control físico que 

acredita la visita física desarrollada por el ingeniero civil, profesional idóneo que 

de este Ente de Control.  
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Hallazgo administrativo No 12. Con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, por el 

deterioro y/o deficiencia de calidad, en el contrato Nº 007 de 2020, proyecto 

2019005500306 por valor de $3.384.099 
 

Respecto al proyecto 2019005500306, que también hace parte del contrato Nº 

007 de 2020 el cual se hace la siguiente relación:  
 

OBJETO DEL CONTRATO Nº 007 de 2020 : 

 

“CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS E 

INFRAESTRUCTURAS INSTITUCIONALES EN EL DEPARTAMENTO DEL 

META" 

OBJETO DEL PROYECTO 

2019005500306 

 

” CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA EN LA VILLA 

OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE ARAMA - META” 

CONTRATANTE: Agencia para la Infraestructura del Meta (A.I.M). 

CONTRATISTA: 
Consorcio Infra-Deportiva, R/L. Daniel Arturo Vanegas 

Velásquez. 

INTERVENTOR: 
Consorcio Meta Institucional, R/L. Jorge Augusto Rodríguez 

Reina. 

VALOR INICIAL: $970.668.232. 

VALOR TOTAL O FINAL: $$970.668.232. 

PLAZO EJECUCIÓN INICIAL: Cinco (05) meses. 

MODALIDAD Licitación Pública N° LP-AIM-CO-007-2019 

 

Seguido, se relaciona el Informe de Control Físico que fue desarrollado por el 

profesional idóneo de este Ente de Control: 
 

“DESARROLLO VISITA TECNICA 

 (Inspección de obra aspectos generales y descripción visita) 
 

El día 29 de marzo de 2022, se llevó a cabo la visita técnica de Control Físico a las obras 

ejecutadas dentro del proyecto cuyo objeto es: “Construcción de la cancha sintética en 

la villa olímpica del Municipio de San Juan de Arama - Meta”, a la visita asistieron las 

personas relacionadas a continuación: 
 

 

Al realizar la visita al sitio intervenido de acuerdo al objeto contratado el cual corresponde 

a la construcción de una cancha sintética, se pudo observar el estado de las obras 

encontrando lo siguiente:  
 

Las obras se observan totalmente finalizadas (estructuras en concreto, grama, estructuras 

metálicas, cubierta, andenes, bordillos, mampostería, red de aguas lluvias, sistema de 

JHEFFERSON DUVAN ROMERO TRIANA  Profesional Universitario C.D.M. 

EDNA TATIANA JIMENEZ Secretaria de Planeación e Infraestructura 

LEONARDO JARA   Delegado Interventoría. 

KAREN MURILLO ROBAYO   Delegada A.I.M. 

EDNA LUCIA MORENO Presidenta J.A.C. 
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iluminación solar, entre otros), prestando el respectivo funcionamiento y servicio a las 

comunidades beneficiadas. Sin embargo de lo ejecutado y descrito anteriormente, se 

evidencio que existen cuatro (04) placas exteriores cada una de 1.37mx1.50m las cuales 

presentan fisuras pronunciadas, al igual que catorce (14) escalones de acceso a las 

gradas, cada uno de 1.20mx0.35m, también ocho (08) placas de gradas, cada una 

2.80mx0.68m presentan fisuras. 
 

De otro lado, también se realizó la respectiva cuantificaron de los elementos visibles y 

medibles en el sitio, estos se verificaron en comparación al acta de pago final de obra del 

02 de diciembre de 2021, ya que es donde se muestran las obras finales ejecutadas, de lo 

cual no se halló diferencia alguna que genere un presunto detrimento.   
 

Lo anteriormente descrito se corrobora mediante los registros fotográficos tomados en el 

sitio por este Ente de Control. 
 

Las fotografías del presente informe corresponden a la Construcción de la cancha sintética en la villa olímpica 

del Municipio de San Juan de Arama - Meta; Fecha: 29 de Marzo de 2022; Fuente C.D.M. (Control Físico). 
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RESULTADOS OBTENIDOS DESARROLLO VISITA TECNICA 

Se realizó visita técnica ocular a las obras (construcción de la cancha sintética en la villa 

olímpica del Municipio de San Juan de Arama - Meta) evidenciando que se encuentran 

totalmente finalizadas, prestando el respectivo funcionamiento y servicio a la 

comunidad.  
 

Sin embargo, las obras presentan algunas deficiencias de calidad arriba mencionadas, 

las cuales se analizaran en el 4° punto del presente informe (calidad de obra). 
 

De la misma manera, de acuerdo a las cantidades de obra tomadas en el sitio, se 

evaluara lo correspondiente en el tercer punto del presente informe (cantidades de 

obra). 
 

3. CANTIDADES DE OBRA 
 

RESULTADOS OBTENIDOS CANTIDADES DE OBRA 

El suscrito solo puede determinar la cantidad de elementos cuantificables, por tanto esta 

evaluación no puede comprobar ítems con imposibilidad de determinar una medida. 

Con los ítems relacionados en la minuta del contrato y acta de pago final de obra del 02 

de diciembre de 2021, se realiza la evaluación de cantidades de obra medibles en el sitio 

(se evidenció las estructuras en concreto, grama sintética, estructuras metálicas, cubierta, 

andenes, bordillos, mampostería, red de aguas lluvias, sistema de iluminación solar y 

demás, en su totalidad según lo contractual), de lo cual se precisa decir que corresponde 

a lo estipulado en el documento.  
 

La minuta relaciona cierto tipo de ítems que obedecen al cálculo en el sitio de las obras y 

evaluación previa del interventor del contrato (manual de obligaciones del interventor). 

Por tanto, cualquier tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo de las mismas es 

de su plena responsabilidad. 
 

4. CALIDAD DE OBRA 
 

La funcionalidad de las obras ejecutadas es normal en su mayoría. Sin embargo en 

cuanto a la calidad constructiva, se encontraron algunas deficiencias técnicas en los 

concretos, toda vez que existen cuatro (04) placas exteriores (anden) cada una de 

1.37mx1.50m las cuales presentan fisuras pronunciadas, al igual que catorce (14) 

escalones de acceso a las gradas, cada uno de 1.20mx0.35m, también ocho (08) placas 

de gradas, cada una 2.80mx0.68m presentan fisuras. 
 

Lo anterior, como se evidencia en el registro fotográfico plasmado en el cuerpo del 

presente informe. 
 

De lo arriba señalado, se infiere un presunto detrimento relacionado en el siguiente anexo: 
 

Anexo: Cuadro posible detrimento por calidad y/o funcionalidad. 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

3.5 Gradas, placas escalera M3 1,5232 $817.911 $1.245.842 
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concreto 20.7 MPA (3000 

PSi). No incluye hierro. 

8.1 
Anden concreto 20.7 MPA 

(3000 psi) e=0.10mts. 
M2 8.22 $85.534 $703.089 

9.2 

Pasos de gradas en muro 

en bloque flexa Nº 4 

0.1x0.20x0.30m (mortero 

tipo S 1:3) (inc. 

Recubrimiento en 

concreto.) 

ML 16.8 $37.759 $634.351 

COSTOS DIRECTOS  $2.583.282 

A.I.U 31%  $800.817 

POSIBLE DETRIMENTO POR CALIDAD  $3.384.099 
 

RESULTADOS OBTENIDOS CALIDAD 

Al realizar la visita al sitio de las obras (construcción de la cancha sintética en la villa 

olímpica del Municipio de San Juan de Arama - Meta), se pudo observar el estado de las 

mismas, encontrándolas totalmente finalizadas y funcionando al servicio de la 

comunidad, técnicamente en buenas condiciones en su mayoría. 
   
Sin embargo existen algunas deficiencias técnicas, como se muestra en el segundo 

punto del presente informe (2. desarrollo visita técnica) y explicadas en el presente 

punto, de lo anterior se estima un posible detrimento patrimonial en los ítems arriba 

mencionados, valorado en $3.384.099, Ver cuadro de análisis anexo al presente informe. 

Se aclara que el anterior valor tiene incluido el “A.I.U.”, (Administración, imprevistos y 

utilidades) el cual es del 31%. 
 

Cabe recalcar que la minuta del contrato relaciona cierto tipo de ítems que su calidad 

depende del cálculo en las cantidades en el sitio de las obras y evaluación previa del 

interventor del contrato (manual de obligaciones del interventor), por tanto, cualquier 

tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo de las mismas son de su plena 

responsabilidad. 
 

5. ANALISIS DE PRECIOS 

       (Evaluación al presupuesto y precios contractuales) 
 

RESULTADOS OBTENIDOS ANALISIS DE PRECIOS 

Se realizó el respectivo análisis de valores unitarios del contrato objeto del presente 

informe, teniendo en cuenta el acta de pago final de obra del 02 de diciembre de 2021, 

ya que es donde se muestran las obras finales ejecutadas. 
 

Lo anterior con base a la lista de precios oficiales de la Agencia para la Infraestructura 

del Meta (A.I.M.) correspondientes al año 2017 mediante Resolución Nº 057 del 24 de 

febrero de 2017, ya que son los precios utilizados para la ejecución de las obras según los 

estudios previos y la minuta del contrato.  
 

Para la respectiva evaluación de los precios contractuales versus los precios de 

referencia del A.I.M. vigencia 2017, se tuvo en cuenta el 31% correspondiente al AIU 
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(Administración, imprevistos y utilidades) mas 1,28 del factor distancia al sitio de las obras 

(San Juan de Arama), dichos porcentajes fueron los utilizados en el contrato.  
 

Del anterior análisis no se establece hallazgo alguno. Ver cuadro de análisis de calidad, 

cantidad y precios anexo al presente informe. 
 

CONCLUSIONES  

(Evaluación a la gestión y resultados de la obra contratada) 
 

Se realizó el análisis de las cantidades de obra tomadas en el sitio al momento de la visita 

realizada por este Ente de Control el día 29 de marzo de 2022, con respecto al acta de 

pago final de obra del 02 de diciembre de 2021, ya que es donde se muestran las obras 

finales ejecutadas. De lo anterior, no se encontraron diferencias de cantidades, por lo 

tanto no se halló hallazgo alguno al respecto. 
 

Sin embargo se imposibilita la evaluación de todas las cantidades de obra por: 
 

 Lo estimado y evaluado en el sitio solo se puede determinar la cantidad de elementos 

cuantificables, por tanto esta evaluación no puede comprobar ítems como los de 

excavación, rellenos, demolición, y todo lo demás. 
 

 El acta relaciona cierto tipo de ítems que obedecen al cálculo en el sitio de la obra y 

evaluación previa del interventor del contrato (manual de obligaciones del 

interventor), por tanto, cualquier tipo de irregularidad por insuficiencias en el cálculo 

de las mismas son de su plena responsabilidad. 
 

En cuanto a la calidad de las obras, se hallaron algunas deficiencias técnicas 

relacionadas con los ítems de calidad del presente informe, por lo tanto, se estima un 

presunto detrimento patrimonial por valor de $3.384.099, incluido el A.I.U el cual es del 

31%. Ver cuadro de análisis. 
 

Las demás obras en general no presentan inconvenientes técnicos, se encuentran en 

buenas condiciones y prestando el respectivo funcionamiento y servicio a la comunidad 

beneficiada. 
 

De la misma manera se analizaron los precios contractuales con los establecidos por la 

Agencia para la Infraestructura del Meta (A.I.M.) vigencia 2017, (resolución Nª 057 del 24 

de febrero de 2017), en la cual, no se encontraron diferencias de precios de los ítems 

relacionados en la minuta y balance final del contrato respecto a los estipulados en la 

tabla oficial…”. 
 

Conforme a lo anterior, el grupo auditor evidencia que el contrato de obra Nº 007 

de 2020 – Proyecto Nº 2019005500306, cuyo objeto es “Construcción de la cancha 

sintética en la villa olímpica del Municipio de San Juan de Arama - Meta”,”. 
 

Cumplió con la entrega del objeto contractual, el cual se puede observar que 

dichas obras fueron terminadas y entregadas a satisfacción de la comunidad y se 

encuentran funcionando al servicio de estas, a pesar de ello, en la visita técnica 

ocular de las obras, se evidenció que presentan algunas deficiencias de calidad, 
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el cual nos deja frente a un daño patrimonial, (Ver cuadro de análisis relacionado a 

la calidad de la obra).   
 

Por lo anterior, se evidencia una observación administrativa con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal relacionado con el contrato Nº 007 de 2020 – 

Proyecto Nº 2019005500306, el cual nos deja frente un daño patrimonial por un 

valor de ($3.384.099) por el deterioro y/o deficiencia de calidad soportado en el 

informe de control físico. 

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO MEDIANTE RADICADO 4057 

 
“CALIDAD DE OBRA La funcionalidad de las obras ejecutadas es normal en su 

mayoría. Sin embargo, en cuanto a la calidad constructiva, se encontraron 

algunas deficiencias técnicas en los concretos, toda vez que existen cuatro (04) 

placas exteriores (anden) cada una de 1.37mx1.50m las cuales presentan fisuras 

pronunciadas, al igual que catorce (14) escalones de acceso a las gradas, cada 

uno de 1.20mx0.35m, también ocho (08) placas de gradas, cada una 

2.80mx0.68m presentan fisuras. Lo anterior, como se evidencia en el registro 

fotográfico plasmado en el cuerpo del presente informe. De lo arriba señalado, se 

infiere un presunto detrimento relacionado en el siguiente anexo: 

 

 
 
De acuerdo a la visita realizada el día, 29 de marzo del 2022, por citación de la 

Contraloría Departamental asistida por el Ing. Jefferson Romero, la oficina de planeación 

municipal - Edna Tatiana Jiménez, coordinador de interventoría AIM – Ing. Leonardo Jara y 

delegada del AIM-Karen leticia murillo, se evidencia en el Acta Visita Técnica De Control 

Físico, el deterioro en los ítems 3.5 y 8.1. Se anexa copia del Acta en mención (Folios 10-

12). Dichas deficiencias fueron subsanadas por el contratista de obra: placas de 

graderías, anden y placa de la escalera, se anexa informe de obra (Folios 13 al 21) se 

evidencia la subsanación del ítem 3.5, y 8,1 Hacemos claridad que el ítem, 9.2 no fue 

evidenciado en la respectiva visita y la aún considera que no es pertinente relacionarlo 

como posible detrimento”. 
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RESPUESTA POR PARTE DE KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO SUPERVISORA  

“Hallazgo 12: para este hallazgo es importante aclara que el contrato de obra 492 de 

2019 y proyecto 2019005500306 cuenta con una interventoría especializada contratada 

por la agencia para hacer el control técnico. 

o Por lo anterior el acompañamiento hecho el día 29 de marzo de 2022 al proyecto 

2019005500306 fue por solicitud de la directora operativa por medio como delgada del 

AIM para dicha visita solicitada por la CDM, se anexara copia de dicha delegación. 

 
 

RESPUESTA DE LA INGENIERA XIMENA JARAMILLO -DIRECTORA DE OBRA- 

CONSORCIO INFRA DEPORTIVA: 

“De acuerdo con el informe preliminar en referencia se evidencia una observación 

administrativa con presuntas incidencias disciplinarias y fiscal en el contrato Nº 007 de 

2020, proyecto Nº 2019005500306. Por medio de la presente estamos informando la 

subsanación en obra de todas las observaciones presentadas durante la visita que se 

realizó al proyecto ya entregado.  

De esta forma el proyecto queda en óptimas condiciones y prestando el respectivo 

funcionamiento y servicio. Para tal caso se adjunta el respectivo informe tanto del 

contratista de obra como de la interventoría”.  
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ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM  

El equipo auditor se pronuncia frente a las respuestas allegadas mediante los 

radicados Nº 4057, 4011 y 4017. 

EL Ente de Control, solicitó desde la Contraloría Auxiliar de Auditoría y Control 

Fiscal Participativo, apoyo interinstitucional a la Secretaria de Planeación e 

Infraestructura del municipio de San Juan de Arama –Meta, de acuerdo con el 

artículo 6 de la Ley 489 de 1998, principio de colaboración armónica entre las 

entidades del Estado, esto con el fin de verificar y emitir concepto relacionado a 

la subsanación de las fisuras en las placas de las graderías que realizó el 

contratista CONSORCIO INFRA DEPORTIVA, conforme a la visita realizada del día 

29 de marzo del año 2022, por el ingeniero a cargo de este Ente de Control, así 

mismo se pone en conocimiento que en dicha visita hizo presencia la Secretaria 

de Planeación de Infraestructura de San Juan De Arama- Meta.  

La Secretaria de Planeación e Infraestructura del municipio de San Juan de 

Arama–Meta, allega respuesta que soporta la veracidad aportada por el 

contratista y la Agencia Para la Infraestructura del Meta.  

Por lo anterior, desde el área de Control Físico analizó el concepto de la 

Secretaria de Planeación de Infraestructura del municipio de San Juan de Arama-

Meta el cual aportó evidencias fotográficas actuales, que permite determinar el 

estado actual de la obra.  

Seguido se relaciona el concepto de la Secretaria de Planeación de 

Infraestructura de San Juan de Arama – Meta que fue recibido mediante 

radicado Nº 4150 del 28 de julio de 2022.  

“Su solicitud de Colaboración Armónica 05 de 2022, contenida en oficio 310.01.07.22.240 

Un cordial y ameno saludo. 

En atención a su solicitud de Colaboración Armónica 05 de 2022, contenida en oficio 

310.01.07.22.240 fechado de 27 de Julio de 2022, en el cual requiere emitir concepto 

técnico de la subsanación de las fisuras en las placas de las graderías que fueron 

realizadas por el contratista. 

Al respecto me permito indicar que si bien es cierto se evidenció intervención en el área 

afectada, las reparaciones realizadas fueron insuficientes ya que siguen evidenciándose 

las falencias que se observaron el día de la visita realizada el 29 de marzo de 2022, para lo 

cual allego evidencia fotográfica de cada uno de los ítems requeridos. 
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Ahora bien, en cuanto a la valoración realizada por el área de Control Físico de 

este Ente de Control, concluyó lo siguiente:  

 

“El suscrito manifiesta que una vez analizada la información  allegada con los respectivos 

registros fotográficos, tanto por los presuntos implicados, como por la Secretaria de 

Infraestructura del Municipio de San Juan de Arama, a este Ente de Control Se concluye, 

que si bien es cierto el contratista realizó las respectivas subsanaciones a las deficiencias 

técnicas que se evidenciaron en la visita realizada por esta oficina de control físico de la 

Contraloría Departamental del Meta, también es cierto que dichas correcciones no 

fueron suficientes para mitigar los daños existentes. Ya que se encuentran nuevamente 

vislumbrados las falencias mencionadas en el anterior informe técnico (1660-I-2022).  

Por ende, este órgano de control no puede considerar que sea un hecho superado. 

Así las cosas, al contar con el soporte de la Secretaria de Planeación de Infraestructura de 

San Juan de Arama-Meta, el cual aporta acervo probatorio reciente del mal estado en 

que se encuentra la reparación de obra que realizo el contratista, imposibilita a este Ente 

de Control retirar la observación, por lo anterior, el presunto hallazgo valorado en $ 

3.384.09, se confirma”.      

 

Por lo anterior, y al contar con el soporte de la Secretaria de Planeación de 

Infraestructura de San Juan de Arama-Meta, el cual es fundamento legítimo e 

imperativo para este Ente de Control, pues la Secretaria en mención, aportó el 

acervo probatorio del estado actual de la obra del proyecto 2019005500306 que 

corresponde al contrato Nº 007 de 2020, y en el que se evidencia fracturada la 

reparación realizada por el contratista, por ende, exhorta a este Ente de Control 

no retirar la observación, así las cosas el hallazgo administrativo con presunta 

incidencia disciplinaria y fiscal por el valor de ($ 3.384.099), se confirma.   

 

Hallazgo administrativo No 13. Por incumplimiento en la entrega del objeto 

contractual en las fechas estipuladas dentro del contrato de obra N° 492 de 2019, 

proyecto 2019005500068 

 

3.2.6.  Radicado – Denuncia Nº 771 de 2022 

 
Contrato  Contrato de obra N° 492 de 2019 

Objeto del contrato  "Construcción de escenarios deportivos, construcción de centros vida y mejoramiento 

de casa de la cultura en los municipios de acacias, Villavicencio, Granada y Cubarral, 

Meta" 

Valor del contrato  $6.895'873.573 

Proyecto  2019005500068  

Objeto del proyecto  “Mejoramiento de escenarios deportivo de recreación y deporte en la Institución 
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Educativa La Palmas del barrio ciudad Porfía en el municipio de Villavicencio 

Departamento del Meta 

Tiempo del proyecto  Dos (02) meses 

Valor del proyecto  $334'042.548,13 

Contratante  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM) 

Contratista  Consorcio Institucionales 

Fecha de suscripción  17 de diciembre de 2019 

Valor  ($ 334.042.548) 

Termino Dos (02) meses 

Modalidad Licitación Publica LP-AIM-CO-003-2019 

 

Se ingresa como insumo el radicado 771 de 2021, el cual le compete a este Ente 

de Control, seguido se le da trámite en el desarrollo de la Auditoria Financiara y 

de Gestión que se le realiza a la Agencia para la Infraestructura del Meta. 
 

Seguido, se relaciona la queja, motivo de investigación:   
 

“Dentro de la suscripción del contrato 492 de 2019 efectuada el 08 de noviembre 

de 2019 se encuentra el proyecto Nº 2019005500068 el cual corresponde al 

“mejoramiento de escenario deportivo de recreación y deporte en la institución 

educativos Las Palmas del barrio Ciudad Porfía en el municipio de Villavicencio”. 
 

El día 18 de agosto de 2020 se suscribe acta de inicio cuya fecha de terminación 

deberá ser el día 17 de octubre de 2020.   
 

Se suscribió acta modificatoria Nº 1 el día 28 de septiembre de 2020 modificada la 

Cláusula Segunda del Contrato de Obra Nº 492 de 2019, incluyendo las 

especificaciones técnicas establecidas en el acta de proyección de modificación 

de cantidades de obra e ítems no previstos del proyecto Nº 2019005500068 fecha 

10 de septiembre de 2020.   

El día 2 de octubre de 2020 se aprobó la suspensión Nº 01 del proyecto mediante 

acta de comité, por el término de un (1) mes, con fecha de suspensión a partir del 

día 7 de octubre hasta el 6 de noviembre de 2020. 

El día 04 de noviembre de 2020 se suscribió mediante acta de comité de reinicio a 

partir del 07 de noviembre de 2020 fijando como una nueva fecha de terminación 

el día 17 de noviembre de 2020. 

El día 11 de noviembre de 2020 se aprobó prorroga Nº 1 por un término de 13 días 

desde el 18 de noviembre de 2020 fijando como nueva fecha de terminación 30 

de noviembre de 2020. 

El día 27 de noviembre de 2020 se suscribió acta de suspensión Nº 2 por un término 

de quince (15) días hasta el 11 de diciembre de 2020, fijando como una nueva 

fecha probable de reinicio el día 12 de diciembre de 2020 y fijando como nueva 

fecha de terminación el día de 17 de diciembre de 2020. 
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El día 11 de diciembre de 2020 se suscribió acta de comité de la ampliación Nº 1 

de la suspensión Nº2 de forma indefinida       

Hasta la fecha la obra no ha tenido ningún reinicio ni avances y se encuentra en 

estado de abandono. 

Dado los anteriores hechos, solicito se atienda la siguiente.  

Se active el mecanismo de control fiscal concomitante y preventivo establecido 

en el artículo 267 constitucional y siguiente adoptados  en el acto legislativo 04 de 

2019 y desarrollados por el Decreto Ley 403 de 2020, para que se adelanten todas 

las acciones correspondientes  con el fin de que se garantice la defensa y 

protección del patrimonio público en el contrato de obra 492 de 2019 de la 

agencia para la Infraestructura del Meta en e l cual se involucran recursos 

públicos, conforme lo dispone el artículo 54 del citado Decreto, así como 

garantizar la entrega oportuna y de calidad de la obra contratada de 

construcción de escenario deportivo y la de recreación en el Colegio Las Palmas”.    

Se procede a solicitar a la Agencia para la Infraestructura del Meta mediante 

oficio Nº 310.01.07.22.149 de fecha 27 de mayo de 2022, la participación de un 

delegado de la Agencia para la Infraestructura del Meta – AIM e igualmente el 

supervisor y/o interventor para el desarrollo de la visita fiscal a fin de respetar el 

derecho al debido proceso que ostentan, según la normatividad y la Ley, seguido 

se procede a relacionar lo pactado por la ejecución de la memoria de ayuda, 

así:  
 

“El 31 de mayo de 2022, a las 10:00 am, se realiza la visita fiscal en la Institución 

Educativa Las Palmas del barrio Ciudad Porfía, quien hace presencia el Contralor 

Auxiliar de Auditoría y Control Fiscal Participativo, la Auditora asignada del equipo 

auditor, el delegado de la Agencia para la Infraestructura del Meta, la supervisora, 

el contratista e interventor.  

 

Por otra parte, se evidencia que la obra se encuentra sin terminar, seguido se 

realiza toma fotográfica, que se relaciona a continuación:  
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Por otra parte, el delegado de la Agencia para la Infraestructura del Meta, se 

compromete allegar el expediente íntegro del Proyecto Nº 2019005500068 del 

contrato Nº 492 de 2019. 

Igualmente, se compromete el delegado, el supervisor, el interventor y el 

contratista con el Ente de Control, a continuar con la obra, terminarla y entregarla 

a fin de cumplir con el objeto contractual del proyecto Nº 2019005500068, que 

corresponde al contrato Nº 492 de 2019, al servicio de la comunidad.   

La supervisora del proyecto expone que se vio la necesidad de realizar adición 

para terminar dicha obra, esta adición se tuvo que realizar por la falta de una 

buena planeación, así mismo expone que esta adición se encuentra ya 

autorizada para continuar con la obra.  

Por lo anterior, se deja plasmado en la memoria de ayuda, el compromiso por 

parte de la Agencia para la Infraestructura del Meta por medio de sus delegados, 

quienes pactan las fechas de continuación y entrega de la obra, así:  

Continuación de obra: Quince (15) de julio del año 2022.  

Terminación y entrega de la obra: Treinta (31) de agosto del año 2022. 

El Ente de Control hará seguimiento a los compromisos pactados por parte de la 

Agencia para la Infraestructura del Meta, el cual se deja plasmado en la memoria 

de ayuda. 

Así mismo, el interventor Juan Carlos Solano, allegará certificación y/o informe 

desde el inicio de la obra hasta la fecha del proyecto Nº 2019005500068 que hace 

parte del contrato Nº 492 del año 2019. 

Del mismo modo, la supervisora Leticia Murillo y Lucy Morales directora operativa 

allegarán certificación del procedimiento que comprometió el inicio de la obra 

hasta la última actuación, así mismo certificar lo manifestado por los delegados de 

la Agencia para la Infraestructura del Meta, así: “A la fecha se encuentra 

aprobada la adición a fin de continuar, finalizar y entregar la obra que 

corresponde al proyecto Nº 2019005500068 del contrato Nº 492 del año 2019”. Por 

ende, la Contraloría Departamental de Meta requiere certificación del estado en 

que se encuentra, adicionalmente aclarar todas las intervenciones que se han 

gestionado hasta la fecha, en pro de cumplir con el objeto contractual del 

proyecto Nº 2019005500068 que hace parte del contrato 492 del año 2019. 
 

Igualmente, hace acto de presencia el señor Rector José Alberto Osorio e 

igualmente la Coordinadora señora Ofir Gómez Santamaría del Instituto Educativo 

Las Palmas. La presente, firman las partes que intervienen en la visita fiscal, siendo 

las 10:40 am, el día 31 de mayo de 2022. (Se anexa las firmas de la ayuda de 

memoria que se usó en el borrador en la visita fiscal, por lo anterior, se allega lo 

pactado a los correos electrónicos de los presentes para su respectivo 

formalismo)”.   
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Teniendo en cuenta que la planeación fue desarrollada por la administración 

anterior, y la administración actual se compromete a terminar la obra, así mismo, 

se pactan las fechas de continuación de obra y entrega a favor de la 

comunidad, igualmente este compromiso fue pactado en la ayuda de memoria 

con el fin de que la Contraloría Departamental del Meta realice los seguimientos 

en pro de cumplir con la entrega formal del objeto contractual a la comunidad.  

Cabe resaltar que se evidenció deficiencia en la planeación que limitó el avance 

y cumplimento en los términos pactados en el contrato, así mismo la obra 

actualmente se encuentra sin funcionalidad por lo tanto, se evidencia una 

observación administrativa con presunta incidencia fiscal valorada en 

$385.042.548, transgredió los (art 4, 14, 26,  de la Ley 80 de 1993), y el art 3 y 6 de la 

610 de 2000 modificado por el decreto ley 403 de 2020, causado por falta de 

control y seguimiento lo que afecta el patrimonio del Estado.  

 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD O DEL INTERESADO: 

 
“Teniendo en cuenta que la planeación fue desarrollada por la administración anterior, y 

la administración actual se compromete a terminar la obra, así mismo, se pactan las 

fechas de continuación de obra y entrega a favor de la comunidad, igualmente este 

compromiso fue pactado en la ayuda de memoria con el fin de que la Contraloría 

Departamental del Meta realice los seguimientos en pro de cumplir con la entrega formal 

del objeto contractual a la comunidad. Cabe resaltar que se evidenció deficiencia en la 

planeación que limitó el avance y cumplimento en los términos pactados en el contrato, 



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 148 de 175 
 

así mismo la obra actualmente se encuentra sin funcionalidad por lo tanto, se evidencia 

una observación administrativa con presunta incidencia fiscal valorada en $385.042.548, 

transgredió los (art 4, 14, 26, de la Ley 80 de 1993), y el art 3 y 6 de la 610 de 2000 

modificado por el decreto ley 403 de 2020, causado por falta de control y seguimiento lo 

que afecta el patrimonio del Estado. 

 

A la fecha de la presente replica la Aim, remite a la contraloría departamental la siguiente 

documentación como soporte al trámite de adición al respectivo proyecto: 

a. Oficio de la interventoría al AIM donde se evidencia las falencias de los diseños iniciales. 

(Folios 22-23). 

b. Oficio del contratista de obra a la interventoría advirtiendo la falencia de los diseños 

iniciales. (Folios 24- 28). 

c. Acta de comité del 31 de mayo de visita técnica, ocular en compañía de la contraloría 

departamental. (Folio 29- 31). 

d. Envío de documentación pertinente al trámite de adición en recursos realizados por 

parte de la agencia AIM, con imagen del correo electrónico enviado como evidencia. 

(Folio 34-35). Forma parte de este numeral: 

4.1 Ordenanza 1164 de 2022, por medio del cual se adicionan el presupuesto de rentas, 

recursos de capital y apropiaciones de gastos para la vigencia fiscal 2022. Folios (36-39). 

4.2 Decreto 187 del 2022, por medio del cual se liquida la modificación al presupuesto 

general del departamento vigencia fiscal 2022, contenida en la ordenanza 1164 de mayo 

25 de 2022. (Folios 41- 52). 

4.3 Radicado por parte de la AIM a planeación departamental donde se solicita el 

respectivo ajuste del proyecto. (Folios 53.). 

4.4 Radicado de solicitud de banco de programas y proyecto a planeación 

departamental. (Folios 54- al 58). 

De acuerdo al Folio No. 35 del presente anexo, quedan pendientes por parte de la AIM, 

realizar el trámite de solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal a hacienda 

departamental, y la respectiva emisión del mismo por parte de la AIM. Dicho trámite se 

podrá realizar una vez El departamento administrativo de planeación departamental de 

la gobernación del meta, emita el respectivo banco de programas y proyectos, el cual a 

la fecha de la presente reposición no ha sido emitido por ellos.” 

 

RESPUESTA POR PARTE DE KAREN LETICIA MURILLO ROBAYO-SUPERVISORA 
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“Hallazgo 13: Para este hallazgo se deja claridad que tuve supervisión al contrato de 

interventoría del proyecto 2019005500068 del día 15 de octubre de 2021 hasta el día 21 e 

febrero de 2022 periodo en el cual realicé provisionalidad por tiempo licencia de 

maternidad de la profesional universitaria Melby Dayan Acevedo. 

 asistí a comité solicitado por contraloría departamental CDM el día 31 de mayo de 

2022 como profesional universitario. 

 Se resalta que como profesional universitario no tuve ninguna participación ni 

delegación para la elaboración de la etapa de estudios y diseños. 

 Mi delegación es para supervisar la ejecución de la interventoría especializada 

contratada mediante concurso de méritos.”. 

 

ANÁLISIS Y CONCLUSION DE LA CDM 

 

El grupo auditor se pronuncia frente a la repuesta aportada por parte de la 

Agencia para la Infraestructura del Meta mediante radicado 4057 y 4017. 

Teniendo en cuenta que a la fecha la Agencia para la Infraestructura del Meta 

incumplió el compromiso pactado mediante el “Acta de comité del 31 de mayo de 

2022 de visita técnica, ocular en compañía de la contraloría departamental. (Folio 29- 

31)” el cual se dejó plasmado en ayuda de memoria los compromisos de reinicio 

y/o continuación de obra el quince (15) de julio de 2022 y terminación de obra el 

treinta y uno (31) de agosto de 2022.  Por lo anterior, es importante mencionar 

que quienes estipularon las fechas a fin de dar continuidad de la obra y 

terminación, fueron los delegados de AIM, dichos asistentes concurrieron: Elvia 

Lucy Morales Rodríguez quien funge como directora operativa de ejecución 

seguimiento y control de proyectos de la Agencia para la Infraestructura del 

Meta, Karen Leticia Murillo Robayo quien funge como supervisora, Omar Hernán 

Sánchez quien funge como coordinador-contratista, Juan Carlos Solano 

Representante Legal -Interventoría. 

Ahora bien, a la fecha no han iniciado la continuidad de la obra, el cual 

perpetúa la Agencia para La infraestructura del Meta el incumplimiento y 

afectación al patrimonio del Estado, pues se trata de obra inconclusa sin 

funcionalidad, por los diferentes motivos que exponen en la respuesta de 

contradicción ante este hallazgo.  

Sin embargo, los delegados de la Agencia para la infraestructura del Meta, 

informaron a  este Ente de Control en la visita de control fiscal desarrollada en las 

instalaciones del Instituto Educativo las Palmas del barrio Porfía del municipio de 

Villavicencio-Meta, el día 31 de mayo de 2022, que contaban con la aprobación 
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de la adición a fin de culminar la obra, pero a sabiendas de los pormenores en 

que se encontraba la formalización contractual de la ADICIÓN como lo sustentan 

en la réplica, no la informaron, como tampoco la tuvieron en cuenta para 

adquirir con el Ente de Control compromisos de cumplimiento en la visita fiscal.  

Por lo anterior y debido a que este contrato 492 de 2019, proyecto 2019005500068 

aún se encuentra sin liquidar, el equipo auditor modifica el hallazgo, retira la 

incidencia fiscal, seguido, dicho hallazgo se modifica a administrativo por 

incumplimiento de la entrega del objeto contractual en las fechas estipuladas 

dentro del contrato en mención.  

La presente incidencia fiscal se retira acorde a lo estipulado según artículo 65 de 

la Ley 80 de 1993 “ARTÍCULO 65. DE LA INTERVENCIÓN DE LAS AUTORIDADES QUE 

EJERCEN CONTROL FISCAL. <Artículo modificado por el artículo 4 de la Ley 2160 de 2021. El 

nuevo texto es el siguiente:> La intervención de las autoridades de control fiscal se 

ejercerá una vez agotados los trámites administrativos de legalización de los contratos. 

Igualmente, se ejercerá control posterior a las cuentas correspondientes a los pagos 

originados en los mismos, para verificar que estos se ajustaron a las disposiciones legales. 

Una vez liquidados o terminados los contratos, según el caso, la vigilancia fiscal incluirá un 

control financiero de gestión y de resultados financieros en la eficiencia, la economía, la 

equidad y la valoración de los costos ambientales”.  

No obstante, la Dirección de Participación Ciudadana de la Contraloría 

Departamental del Meta hará seguimiento e igualmente la Agencia para la 

Infraestructura del Meta, en su debido momento, deberá informar y allegar 

soportes a la Contraloría Departamental del Meta de las actas de terminación y 

liquidación del contrato 492 de 2019, proyecto 2019005500068. 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, el hallazgo se determina como 

administrativo para plan de mejoramiento. 

 

3.2.7.  Radicado - Denuncia Nº 2609 de 2022                                           
 

Contrato  Contrato Nº 470 de 2019 

Objeto del contrato  "Mejoramiento y construcción de vías, parques y escenarios deportivos, cerramientos y 

obras complementarias en instituciones educativas y electrificación rural en los 

municipios de Cumaral, Puerto López, Cubarral, el Castillo,  San Martin, la Uribe, Granada, 

San Carlos de Guaroa y Puerto Concordia, Meta" 

Valor del contrato  $14.236.168.458 

Proyecto  2017005500434: 

Objeto del proyecto  “Mejoramiento de obras complementarias de la sede Juan león de la Institución 

educativa Nuestra Señora de la Macarena localizado en la vereda brisas del Guayabero 

del municipio de la Uribe  de conformidad a la Sentencia T -806 de 2014 –Meta” 
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Tiempo del proyecto  Seis  (06) meses 

Valor del proyecto  $2.708.950.523 

Valor adicional  $425.738.863 

Valor actualizado  $3.134.689.386 

Contratante  Agencia paras la Infraestructura del Meta (AIM) 

Contratista  Consorcio Desarrollo Meta 

Fecha de suscripción  04 de septiembre  de 2019 

Modalidad Selección Abreviada Nº SA-AIM-CO-003-2019 

 

Seguido, se relaciona la queja, motivo de investigación:   
 

“La Contraloría Delegada Intersectorial Nro. 12 de la Contraloría General de la 

República, adelantó el Proceso de Responsabilidad Fiscal Nro. 2017-00768 UCCPRF-

017 de 2017, con base en el hallazgo 8, producto de la denuncia 2016-98805-

80504-D, resultado de la actuación especial Nro. 309-2016 realizada por la 

Contraloría Delegada del Sistema General de Regalías del Meta, en el que se 

detectaron irregularidades relacionadas con el proyecto de construcción, 

mejoramiento y puesta en funcionamiento de la infraestructura educativa en el 

municipio de La Macarena, por hechos derivados del contrato de obra Nro. 081 

de 2011 celebrado entre la Agencia para la Infraestructura del Meta - AIM y el  

Consorcio Internado Sierra de la Macarena a través del cual se ejecutaron los 

proyectos 641, 645 y 646 de 2010. 
 

La anterior actuación se adelantó con base en el Auto Nro. 000004 de 28 de 

febrero de 2017, mediante el cual el señor Contralor General de la República 

declaró de impacto nacional los hechos derivados de los proyectos anteriormente 

citados. 
 

Tramitado el Proceso de Responsabilidad Fiscal, con Auto 1965, la Contraloría 

Delegada Intersectorial decreta la Cesación de la Acción Fiscal, respecto de los 

hechos investigados sobre el proyecto 645 de 14 de octubre de 2010, dentro del 

contrato Nro. 081 de 29 de abril de 2011, ordenando el archivo del proceso por los 

hechos relacionados con el Proyecto 646 y 641 de 2011 y a su vez, ordena correr 

traslado a la Delegada para el Sector de Infraestructura de los hechos y del 

material probatorio recaudado en el proceso en lo relacionado con el contrato 

470 de 2019. 
 

Es de anotar que, el Contrato 470 de 2019 fue suscrito por la Agencia de 

Infraestructura del Meta – AIM, mediante el cual, por orden de la Corte 

Constitucional, se deben terminar las obras de infraestructura de la Institución 

Educativa Señora de La Macarena, sede Juan León, ubicada en la vereda Brisas 

del Guayabero, que permitirán el funcionamiento del Proyecto 641 de 2010. 
 

Como quiera que la Agencia de Infraestructura del Meta – AIM, es sujeto de 

control de la entidad a su cargo, respetuosamente ponemos en su conocimiento 

la existencia del Contrato 470 de 2019 que permitirá el funcionamiento del 

Proyecto 641 de 2010”. 
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 Primero el grupo auditor procede hacer aclaración, respecto al proyecto del 

contrato 470 de 2019 que mencionó la Contraloría General mediante oficio que 

allegó a este Ente de Control con rad 2609 de 2022.  
 

Por lo anterior, el equipo auditor observó en la queja que relaciona el siguiente 

objeto: “Es de anotar que, el Contrato 470 de 2019 fue suscrito por la Agencia de 

Infraestructura del Meta – AIM, mediante el cual, por orden de la Corte Constitucional, se 

deben terminar las obras de infraestructura de la Institución Educativa Señora de La 

Macarena, sede Juan León, ubicada en la vereda Brisas del Guayabero” por ende, se 

aclara que el objeto corresponde al proyecto Nº 2017005500434 del contrato 470 de 

2019, en aras de colocar en contexto el procedimiento de la investigación.  
 

Por otra parte, se solicita a la Agencia para la Infraestructura del Meta mediante 

oficio Nº 310.01.07.22.155 de fecha 31 de mayo de 2022, un informe detallado en el 

que certifique ante este Ente de Control el estado en que se encuentra la obra, 

(suspendida, terminada o en ejecución) o en su efecto si no ha sido terminada y/o 

entregado certificar el motivo de su incumplimiento del proyecto Nº 2017005500434.  
 

Así mismo se solicitó en el mismo correo electrónico soportar con evidencias 

probatorias el cual permita a este Ente de Control verificar la veracidad de las 

certificaciones que fueron allegadas por parte de la Agencia para la Infraestructura 

del Meta. 
 

Seguido mediante radicados Nº 3174 y 3170 del día 6 de junio de 2022, AIM aportan a 

este Ente de Control, los siguientes certificados: 
 

1. Jhon Alexander Peñaloza Gutiérrez, Subgerente de Gestión Contractual y 

Jurídica de la AIM, quien certifica lo siguiente: “se cumplió con la ejecución de 

los ítems contractuales que originó la suscripción del acta de terminación y recibo 

final de obra, continuando con el término legal para suscribir el acta de 

liquidación”. 
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2. Edwin Fabián Henao Camargo, en calidad de representante legal contratista 

interventoría Consorcio Diver, quien certifica lo siguiente: “este proyecto se 

encuentra terminado a fecha 19 de noviembre de 2021, en proceso de recibo y 

liquidado del contrato”.  
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Así mismo, allegan soporte de acta de terminación e informe detallado con 

evidencia fotográfica de la obra.  
 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que dicha obra no conto con una planeación 

eficiente, debió ser estructurada conforme a las necesidades y prioridades que 

demande el interés público, así mismo se debió realizar un estudio minucioso en el 

desarrollo de la planeación, pues este afectó el tiempo pactado en el contrato a fin 

de entregar el objeto contractual del proyecto 2017005500434 del contrato Nº 470 de 

2019. 
 

Sin embargo, la Agencia para la Infraestructura del Meta allegó certificaciones, 

soportes, informe del estado de la obra actual con evidencia fotográfica y acta de 

terminación, igualmente, en dichas certificaciones manifiestan estar en proceso de 

liquidación.  
 

Por lo anterior, no se evidencia ningún tipo de hallazgo teniendo en cuenta los 

soportes como: certificaciones, informe del estado de la obra actual con evidencia 

fotográfica y acta de terminación, así mismo certifican estar en proceso de 

liquidación, lo cual no se evidencia presunto daño patrimonial.  
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4. ANEXOS  
 

 4.1  ANEXO1.  TABLA DE HALLAZGOS 
 

CLASIFICACIÓN DE HALLAZGOS 

No. A. D. F. P. DESCRIPCIÓN 

PRESUNTO 

DETRIMENTO 

PATRIMONIAL 

PAGINA 

DEL 

INFORME 

1 X    
Se evidencia un hallazgo administrativo. Por partidas 

pendientes de conciliar valoradas en $564.208.900 
 29 

2 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por revelación 

inadecuada de la realidad económica de la cuenta 1110 

depósitos en instituciones financieras. 

 31 

3 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por revelación 

inadecuada de error aritmético de la cuenta 1110 

depósitos en instituciones financieras. 

 35 

4 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por incorreciones 

valoradas en $ 826.126.868 en el saldo de anticipos a 

contratistas. 

 37 

5 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por revelación 

inadecuada de la realidad económica de la cuenta 2701 

Litigios y Demandas 

 43 

6 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por deficiencias en 

la elaboración y cargue de formatos y anexos en el 

aplicativo SIACONTRALORIAS, de conformidad con la 

Resolución 177 de 2021 expedida por la CDM 

 45 

7 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por deficiencias en 

el principio de  planeación al no proveer la totalidad de 

ítems, riesgos, amparos, estándares y criterios aplicables en 

los Contratos Nº 007 de 2020 - Proyecto Nº 2019005500270, 

Contrato Nº 008 de 2017 - Proyecto Nº 2021005500072, 

Contrato Nº 062 de 2019 - Proyectos Nº 2018005500208 y 

2018005500029, Contrato Nº 470 de 2019 - Proyecto Nº 

2017005500434, Contrato Nº 490 de 2019 - Proyecto Nº 

2018005500302, Contrato Nº 492 de 2019 - Proyecto Nº 

2019005500082. 

 46 

8 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo por debilidades en 

la supervisión en los contratos convenios solidarios Nº 159, 

161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del año 2017 del 

municipio de Granda-Meta,  

 89 
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9 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo, por ausencia de 

actas modificatorias para la ejecución de los recursos 

sobrantes como lo estipularon en los contratos convenios 

solidarios Nº 159, 161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del 

año 2017 desarrollados en el municipio de Granda-Meta.  

 101 

10 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo, por falta de 

cargue en el aplicativo del Secop de los documentos que 

hacen parte de los contratos convenios solidarios Nº 159, 

161, 163, 164, 167, 168, 186, 197,198, 200 del año 2017 del 

municipio de Granda-Meta, que ejecuto la Agencia para la 

Infraestructura del Meta y las JAC. Por ende, incumplió con 

el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, Causado 

por ausencia de un control efectivo en el cargue de la 

información, afectando el principio de transparencia y 

publicidad. 

 103 

11 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por falta de 

publicación en el aplicativo SECOP, de los documentos que 

hacen parte del contrato Nº 007 de 21, Por ende, incumplió 

con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del decreto 1082 de 2015, 

Causado por ausencia de un control efectivo en el cargue 

de la información, afectando el principio de transparencia 

y publicidad.  

 109 

12 X X X  

Se evidencia un hallazgo administrativo con presunta 

incidencia fiscal  y disciplinaria, por el deterioro y/o 

deficiencia de calidad de la obra, en el contrato Nº 007 de 

2020, proyecto 2019005500306 por valor de $3.384.099. 

Generó con esto un presunto daño patrimonial por el valor 

de $3.384.099 transgredió los (art 4, 14, 26, de la Ley 80 de 

1993), y el art 3 y 6 de la 610 de 2000 causado por falta de 

control y seguimiento lo que afecta el patrimonio del 

estado. 

Presuntos responsables:  

Julián Alberto Osorio Copete en calidad de Gerente de AIM 

para la época de los hechos.  

Alexander Aragón Torrealba, en calidad de Subgerente de 

Gestión contractual y Jurídica de AIM para la época de los 

hechos.  

Consorcio Infra-Deportiva NIT 901.351.610-7 en calidad de 

contratista 

Consorcio Meta Institucional NIT 901.351.874-4 en calidad de 

Interventor  

Elvia Lucy María Morales, Directora Operativa de ejecución, 

seguimiento y control de proyectos de AIM, en calidad de 

supervisión.  

$ 3.384.099 120 
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Karen Leticia Murillo Robayo, en calidad de Supervisora 

13 X    

Se evidencia un hallazgo administrativo. Por incumplimiento 

de la entrega del objeto contractual en las fechas 

estipuladas dentro del contrato de obra N° 492 de 2019, 

proyecto 2019005500068, del escenario deportivo en la 

Institución Educativa Las Palmas del barrio Ciudad Porfía en 

el municipio de Villavicencio.  

 142 

A. HALLAZGOS  ADMINISTRATIVOS  13 

D. HALLAZGOS  DISCIPLINARIOS  1 

F. HALLAZGOS  FISCALES  1 

P. HALLAZGOS  PENALES  0 

 TOTAL HALLAZGOS   13 

DP. VALOR HALLAZGOS  FISCALES $ 3.384.099  

 

 
4.2.  ANEXO 2. TABLA DE BENEFICIOS DE AUDITORIA 

 

No. DESCRIPCIÓN DEL BENEFICIO VALOR 
PAGINA DEL 

INFORME 

    

NUMERO TOTAL BENEFICIOS DE AUDITORÍA 0   

Valor beneficios de auditoría 0   

 

Al cierre del presente informe no se presentaron beneficios de auditoria. 
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 4.3  ANEXO 3. ESTADOS FINANCIEROS 

 

Balance general a 31 de diciembre de 2021 
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Estado de resultados a 31 de diciembre de 2021. 
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Estado de cambios en el patrimonio 2021 
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4.4 ANEXO 4. EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

 

Ejecución presupuestal de ingresos 2020 sin SGR 

Codigo Rubro Descripcion Ingreso Aforo Inicial Adiciones Reducciones Aforo Definitivo Total Recaudado

1003 - 1 Ingresos 33.883.451.890,00   53.715.120.410,00   4.755.547.884,00     82.843.024.416,00   44.540.419.830,00   

1003 - 11 Ingresos Corrientes 8.538.965.313,00      4.358.300.506,00      266.666.667,00        12.630.599.152,00    8.781.519.755,00      

1003 - 1102 Ingresos no tributarios 8.538.965.313,00      4.358.300.506,00      266.666.667,00        12.630.599.152,00    8.781.519.755,00      

1003 - 110206 Transferencias corrientes 8.538.965.313,00      4.358.300.506,00      266.666.667,00        12.630.599.152,00    8.781.519.755,00      

1003 - 110206006 Transferencias de otras entidades del gobierno general8.538.965.313,00      4.358.300.506,00      266.666.667,00        12.630.599.152,00    8.781.519.755,00      

1003 - 11020600606 Otras unidades de gobierno 8.538.965.313,00      4.358.300.506,00      266.666.667,00        12.630.599.152,00    8.781.519.755,00      

1003 - 1102060060601 - 01Funcionamiento 1.901.404.431,00      -                          -                          1.901.404.431,00      1.901.404.431,00      

1003 - 1102060060601 - 03Funcionamiento 1.310.831.698,00      583.561.541,00        266.666.667,00        1.627.726.572,00      1.158.069.769,00      

1003 - 1102060060601 - 20Funcionamiento 3.118.581.803,00      770.216.028,00        -                          3.888.797.831,00      3.725.127.205,00      

1003 - 1102060060602 - 04Transferencias para Inversión 94.495.714,00          -                          -                          94.495.714,00          -                          

1003 - 1102060060602 - 05Transferencias para Inversión 111.871.679,00        80.577.225,00          -                          192.448.903,00        111.774.041,00        

1003 - 1102060060602 - 08Transferencias para Inversión 111.854.200,00        162.517.202,00        -                          274.371.402,00        200.969.607,00        

1003 - 1102060060602 - 191Transferencias para Inversión 936.000.000,00        -                          -                          936.000.000,00        933.169.422,00        

1003 - 1102060060602 - 20Transferencias para Inversión 400.000.000,00        455.840.500,00        -                          855.840.500,00        272.777.622,00        

1003 - 1102060060602 - 23Transferencias para Inversión 553.925.788,00        2.305.588.010,00      -                          2.859.513.798,00      478.227.658,00        

1003 - 12 Recursos de capital 25.344.486.577,00    49.356.819.904,00    4.488.881.217,00      70.212.425.264,00    35.758.900.075,00    

1003 - 1208 Transferencias de capital 25.344.486.577,00    17.823.782.473,00    4.488.881.217,00      38.679.387.833,00    28.722.128.544,00    

1003 - 120806 De otras entidades del gobierno general25.344.486.577,00    17.823.782.473,00    4.488.881.217,00      38.679.387.833,00    28.722.128.544,00    

1003 - 120806002 Condicionadas a la adquisición de un activo25.344.486.577,00    17.823.782.473,00    4.488.881.217,00      38.679.387.833,00    28.722.128.544,00    

1003 - 12080600201 - 04 Transferencias para Inversión 2.684.790.000,00      -                          -                          2.684.790.000,00      -                          

1003 - 12080600201 - 05 Transferencias para Inversión 4.139.252.131,00      3.233.854.370,00      -                          7.373.106.501,00      3.604.883.980,00      

1003 - 12080600201 - 08 Transferencias para Inversión 4.026.751.187,00      6.013.136.474,00      -                          10.039.887.661,00    9.852.049.963,00      

1003 - 12080600201 - 13 Transferencias para Inversión -                          80.000.000,00          -                          80.000.000,00          80.000.000,00          

1003 - 12080600201 - 17 Transferencias para Inversión -                          29.665.066,00          -                          29.665.066,00          -                          

1003 - 12080600201 - 20 Transferencias para Inversión -                          6.333.335.632,00      -                          6.333.335.632,00      4.769.162.860,00      

1003 - 12080600201 - 23 Transferencias para Inversión 9.160.359.926,00      1.684.620.648,00      175.344.000,00        10.669.636.574,00    9.852.233.248,00      

1003 - 12080600201 - 307 Transferencias para Inversión -                          314.419.197,00        -                          314.419.197,00        -                          

1003 - 12080600201 - 308 Transferencias para Inversión -                          134.751.085,00        -                          134.751.085,00        53.900.434,00          

1003 - 12080600201 - 42 Transferencias para Inversión 5.333.333.333,00      -                          4.313.537.217,00      1.019.796.116,00      509.898.058,00        

 Recursos del balance -                          31.533.037.431,00    -                          31.533.037.431,00    7.036.771.532,00      

1003 - 121001 Cancelación Reservas -                          31.533.037.431,00    -                          31.533.037.431,00    7.036.771.532,00      

1003 - 121001001 - 04 Cancelación de Reservas -                          5.991.740.294,00      -                          5.991.740.294,00      528.189.617,00        

1003 - 121001001 - 04D Cancelación de Reservas -                          3.188.631.676,00      -                          3.188.631.676,00      1.812.171.815,00      

1003 - 121001001 - 05 Cancelación de Reservas -                          7.116.719.160,00      -                          7.116.719.160,00      1.002.830.728,00      

1003 - 121001001 - 05D Cancelación de Reservas -                          1.874.413.278,00      -                          1.874.413.278,00      -                          

1003 - 121001001 - 08 Cancelación de Reservas -                          3.829.275.433,00      -                          3.829.275.433,00      1.349.236.341,00      

1003 - 121001001 - 17 Cancelación de Reservas -                          184.190.866,00        -                          184.190.866,00        27.513.662,00          

1003 - 121001001 - 191 Cancelación de Reservas -                          3.415.801.544,00      -                          3.415.801.544,00      -                          

1003 - 121001001 - 193 Cancelación de Reservas -                          38.162.438,00          -                          38.162.438,00          26.157.001,00          

1003 - 121001001 - 20 Cancelación de Reservas -                          1.254.786.224,00      -                          1.254.786.224,00      117.630.507,00        

1003 - 121001001 - 23 Cancelación de Reservas -                          2.982.650.050,00      -                          2.982.650.050,00      531.942.114,00        

1003 - 121001001 - 42 Cancelación de Reservas -                          1.656.666.470,00      -                          1.656.666.470,00      1.641.099.746,00       
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Ejecución presupuestal de gastos 2020 sin SGR 

 

Codigo Rubro Descripcion
Apropiacion 

Inicial
Adiciones Reducciones Creditos Contracreditos

Apropiacion 

Definitiva
Compromisos

ND AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META33.883.451.890    53.539.776.410    4.580.203.884      4.847.172.477      4.847.172.477      82.843.024.416    63.627.045.354,00   

1003 - 2 . - GASTO 33883451890 53539776410 4580203884 4847172477 4847172477 82843024416 63627045354

1003 - 2.1 - FUNCIONAMIENTO 6.330.817.932      1.353.777.568      266.666.667        1.164.397.946      1.164.397.946      7.417.928.834      6594503867

1003 - 2.1.1 - GASTOS DE PERSONAL 5.143.731.716      1.353.777.568      266.666.667        483.679.233        773.146.385        5.941.375.465      5.368.988.531,0       

1003 - 2.1.1.01 - PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE 5143731716 1353777568 266666667 483679233 773146385 5941375465 5368988531

1003 - 2.1.1.01.01 - FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO 3.469.804.939      1.265.114.916      266.666.667        225.136.519        647.416.454        4.045.973.253      3.648.393.595          

1003 - 2.1.1.01.01.001 -Factores Salariales Comunes 3469804939 1265114916 266666667 225136519 647416454 4045973253 3648393595

1003 - 2.1.1.01.01.001.01 - 01Sueldo básico 1061845815 -                      0 0 0 1061845815 1061845815

1003 - 2.1.1.01.01.001.01 - 03Sueldo básico 973304098 421263433 266666667 0 298452153 829448711 639261396

1003 - 2.1.1.01.01.001.01 - 20Sueldo básico 730901916 770216028 0 0 327589307 1173528637 1116469075

1003 - 2.1.1.01.01.001.06 - 03Prima de servicio 0 0 -                      2838901 0 2838901 2838901

1003 - 2.1.1.01.01.001.06 - 20Prima de servicio 115252159 0 24629454 0 139881613 139881613

1003 - 2.1.1.01.01.001.07 - 03Bonificación por servicios prestados 0 4828935 0 0 4828935 0

1003 - 2.1.1.01.01.001.07 - 20Bonificación por servicios prestados 80676510 0 5399462 0 86075972 86075972

1003 - 2.1.1.01.01.001.08 -Prestaciones sociales 499396149 68332640 0 192268702 21374994 738622497 593777223

1003 - 2.1.1.01.01.001.08.01 - 03Prima de navidad 0 50244662 0 0 0 50244662 0

1003 - 2.1.1.01.01.001.08.01 - 20Prima de navidad 246831708 0 0 192268702 0 439100410 439100410

1003 - 2.1.1.01.01.001.08.02 - 03Prima de vacaciones 0 18087978 0 0 0 18087978 0

1003 - 2.1.1.01.01.001.08.02 - 20Prima de vacaciones 252564441 0 0 0 21374994 231189447 154676813

1003 - 2.1.1.01.01.001.09 - 03Prima técnica salarial 0 473881 0 0 0 473881 0

1003 - 2.1.1.01.01.001.09 - 20Prima técnica salarial 8428292 0 0 0 0 8428292 8243600

1003 - 2.1.1.01.02 - CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1.295.080.114      88.662.652          -                      258.542.714        -                      1.642.285.480      1.476.677.125          

1003 - 2.1.1.01.02.001 - 03Aportes a la Seguridad Social en Pensiones 0 38628764 0 0 0 38628764 0

1003 - 2.1.1.01.02.001 - 20Aportes a la Seguridad Social en Pensiones 384712871 0 0 0 384712871 369946918

1003 - 2.1.1.01.02.002 - 03Aportes a la seguridad social en salud 0 26801881 0 0 0 26801881 0

1003 - 2.1.1.01.02.002 - 20Aportes a la seguridad social en salud 272504949 0 0 0 0 272504949 261225690

1003 - 2.1.1.01.02.003 - 20Aportes de cesantías 299489138 0 0 239538324 0 539027462 494662817

1003 - 2.1.1.01.02.004 - 03Aportes a cajas de compensación familiar 0 3102107 0 0 0 3102107 0

1003 - 2.1.1.01.02.004 - 20Aportes a cajas de compensación familiar 142950287 0 0 0 0 142950287 140761400

1003 - 2.1.1.01.02.005 - 03Aportes generales al sistema de riesgos laborales 0 1600400 0 6146100 0 7746500 7746500

1003 - 2.1.1.01.02.005 - 20Aportes generales al sistema de riesgos laborales 16735010 0 0 12858290 0 29593300 29461900

1003 - 2.1.1.01.02.006 - 03Aportes al ICBF 0 11039600 0 0 0 11039600 0

1003 - 2.1.1.01.02.006 - 20Aportes al ICBF 107212715 0 0 0 0 107212715 105575300

1003 - 2.1.1.01.02.007 - 03Aportes al SENA 0 7489900 0 0 0 7489900 0

1003 - 2.1.1.01.02.007 - 20Aportes al SENA 71475144 0 0 0 0 71475144 67296600

1003 - 2.1.1.01.03 - REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR SALARIAL378.846.663        -                      -                      -                      125.729.931        253.116.732        243.917.811            

1003 - 2.1.1.01.03.001 -Prestaciones Sociales 378846663 0 0 0 125729931 253116732 243917811

1003 - 2.1.1.01.03.001.01 - 20Vacaciones 350783947 0 0 0 125729931 225054016 224724080

1003 - 2.1.1.01.03.001.03 - 20Bonificación especial de recreación 28062716 0 0 0 0 28062716 19193731

1003 - 2.1.2 - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.169.086.216      0 0 680.718.713        391.251.561        1.458.553.368      1.212.769.864          

1003 - 2.1.2.01 - ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 20.359.025          0 0 159.054.186        8.985.001            170.428.210        137.090.500            

1003 - 2.1.2.01.01 - ACTIVOS FIJOS 20.359.025          0 -                      159.054.186        8.985.001            170.428.210        137.090.500            

1003 - 2.1.2.01.01.003 -Maquinaria y equipo -                      0 90.000.000          -                      90.000.000          56.999.000              

1003 - 2.1.2.01.01.003.03 -Maquinaria de oficina contabilidad e informática -                      0 90.000.000          -                      90.000.000          56.999.000              

1003 - 2.1.2.01.01.003.03.02 - 03Maquinaria de informática y sus partes piezas y accesorios-                      0 0 90.000.000          -                      90.000.000          56.999.000              

1003 - 2.1.2.01.01.004 -ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO20.359.025          0 0 69.054.186          8.985.001            80.428.210          80.091.500              

1003 - 2.1.2.01.01.004.01 -Muebles instrumentos musicales artículos de deporte y antigüedades20.359.025          0 0 69.054.186          8.985.001            80.428.210          80.091.500              

1003 - 2.1.2.01.01.004.01.01 -Muebles 20.359.025          0 0 69.054.186          8.985.001            80.428.210          80.091.500              

1003 - 2.1.2.01.01.004.01.01.02 - 01Muebles del tipo utilizado en la oficina -                      0 0 49.428.210          -                      49.428.210          49.286.500              

1003 - 2.1.2.01.01.004.01.01.02 - 03Muebles del tipo utilizado en la oficina 20.359.025          0 0 19.625.976          8.985.001            31.000.000          30.805.000              

1003 - 2.1.2.02 - ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS 1.148.727.191      0 0 521.664.527        382.266.560        1.288.125.158      1.075.679.364          

1003 - 2.1.2.02.01 - Materiales y suministros 116.947.675        -                      -                      10.192.000          45.139.675          82.000.000          58.867.800              

1003 - 2 - 1.2.2.1.3 - 01Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)-                      0 0 10.192.000          10.192.000          -                      -                          

1003 - 2.1.2.02.01.003 - 03Otros bienes transportables (excepto productos metálicos maquinaria y equipo)116.947.675        0 0 -                      34.947.675          82.000.000          58.867.800              

1003 - 2.1.2.02.02 - Adquisición de servicios 1.031.779.516      -                      -                      511.472.527        337.126.885        1.206.125.158      1.016.811.564          

1003 - 2.1.2.02.02.005 - 01Servicios de la construcción 0 0 0 69092301 0 69092301 63.718.158              

1003 - 2.1.2.02.02.005 - 03Servicios de la construcción 0 0 0 40000000 0 40000000 -                          

1003 - 2.1.2.02.02.006 - 01Servicios de alojamiento

1003 - 2.1.2.02.02.006 - 03Servicios de alojamiento

1003 - 2.1.2.02.02.007 - 01Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing475251926 0 0 0 0 475251926 475.163.321            

1003 - 2.1.2.02.02.007 - 03Servicios financieros y servicios conexos servicios inmobiliarios y servicios de leasing0 0 0 176501518 0 176501518 175.671.508            

1003 - 2.1.2.02.02.008 - 01Servicios prestados a las empresas y servicios de producción185379640 0 0 178927050 118520511 245786179 227.974.227            

1003 - 2.1.2.02.02.008 - 03Servicios prestados a las empresas y servicios de producción53822500 0 0 46951658 0 100774158 74.284.350              

1003 - 2.1.2.02.02.009 - 01Servicios para la comunidad sociales y personales 85000000 0 0 0 85000000 0 0

1003 - 2.1.2.02.02.009 - 03Servicios para la comunidad sociales y personales133398400 0 0 0 39679324 93719076 0

1003 - 2.1.8 - GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS SANCIONES E INTERESES DE MORA18.000.000,00      0 0 0 0 18000000 12745472

1003 - 2.1.8.03 - TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS 8000000 0 0 0 0 8000000 4498600

1003 - 2.1.8.03.02 - 03 Peajes 8000000 0 0 0 0 8000000 4498600

1003 - 2.1.8.04 - CONTRIBUCIONES 10000000 0 0 0 0 10000000 8246872

1003 - 2.1.8.04.01 - 20 Cuota de fiscalización y auditaje 10000000 0 0 0 0 10000000 8246872  
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1003 - 2.3 - INVERSIÓN 27.552.633.958    52.185.998.841    4.313.537.217      3.682.774.530      3.682.774.530      75.425.095.582    57.032.541.486        

1003 - 2.3.12 - JUSTICIA Y DEL DERECHO -                      662.379.776        -                      -                      -                      662.379.776        662.379.776            

1003 - 2.3.12.06 - PROGRAMA: SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO EN EL MARCO DE LOS DERECHOS HUMANOS-                      662.379.776        -                      -                      -                      662.379.776        662.379.776            

1003 - 2.3.12.06.0800 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA -                      662.379.776        -                      -                      -                      662.379.776        662.379.776            

1003 - 2.3.12.06.0800.099 - 191Proyecto 429/2013 Construcción centro integral para el sistema de responsabilidad penal en la vereda La Unión municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      105.057.775        -                      -                      -                      105.057.775        105.057.775            

1003 - 2.3.12.06.0800.100 - 191Proyecto 2018005500324 Construcción obras complementarias para la puesta en funcionamiento del centro integral para el sistema de responsabilidad penal en la vereda La Unión del municipio de Villavicencio - meta. (Pasivos Exigibles)-                      557.322.001        -                      -                      -                      557.322.001        557.322.001            

1003 - 2.3.19 - SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06 - PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL SALUD -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300.003 -BPIN 2018005500302. Construcción terminación de la infraestructura física hospitalaria del hospital local de primer nivel - E.S.E. del municipio de Guamal Meta-                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300.003.2 -Adquisición de bienes y servicios -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300.003.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300.003.2.02.02 -Adquisición de servicios -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.19.06.0300.003.2.02.02.005 - 20Servicios de la construcción -                      2.147.215.650      -                      -                      -                      2.147.215.650      2.147.215.650          

1003 - 2.3.21 - MINAS Y ENERGÍA 4.251.123.810      12.902.589.693    -                      223.930.333        223.930.333        17.153.713.503    13.264.611.002        

1003 - 2.3.21.02 - PROGRAMA: CONSOLIDACIÓN PRODUCTIVA DEL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA4.251.123.810      12.902.589.693    -                      223.930.333        223.930.333        17.153.713.503    13.264.611.002        

1003 - 2.3.21.02.1900 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL MINAS Y ENERGÍA4.251.123.810      12.902.589.693    -                      223.930.333        223.930.333        17.153.713.503    13.264.611.002        

1003 - 2.3.21.02.1900.001 -BPIN 2020005500075. PROGRAMA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA CON FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL META1.610.229.264      1.657.215.797      -                      113.617.277        113.617.277        3.267.445.061      3.142.447.486          

1003 - 2.3.21.02.1900.001.2 -Adquisición de bienes y servicios 1.610.229.264      1.657.215.797      -                      113.617.277        113.617.277        3.267.445.061      3.142.447.486          

1003 - 2.3.21.02.1900.001.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 1.610.229.264      1.657.215.797      -                      113.617.277        113.617.277        3.267.445.061      3.142.447.486          

1003 - 2.3.21.02.1900.001.2.02.02 -Adquisición de servicios 1.610.229.264      1.657.215.797      -                      113.617.277        113.617.277        3.267.445.061      3.142.447.486          

1003 - 2.3.21.02.1900.001.2.02.02.005 - 05Servicios de la construcción 1.345.220.772      1.304.894.329      -                      113.617.277        -                      2.763.732.378      2.763.732.378          

1003 - 2.3.21.02.1900.001.2.02.02.008 - 05Servicios prestados a las empresas y servicios de producción265.008.491        352.321.469        -                      -                      113.617.277        503.712.683        378.715.109            

1003 - 2.3.21.02.1900.002 -BPIN 2020005500102. PROGRAMA: AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DEL META2.640.894.546      1.657.215.797      -                      110.313.055        110.313.055        4.298.110.343      607.054.694            

1003 - 2.3.21.02.1900.002.2 -Adquisición de bienes y servicios 2.640.894.546      1.657.215.797      -                      110.313.055        110.313.055        4.298.110.343      607.054.694            

1003 - 2.3.21.02.1900.002.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 2.640.894.546      1.657.215.797      -                      110.313.055        110.313.055        4.298.110.343      607.054.694            

1003 - 2.3.21.02.1900.002.2.02.02 -Adquisición de servicios 2.640.894.546      1.657.215.797      -                      110.313.055        110.313.055        4.298.110.343      607.054.694            

1003 - 2.3.21.02.1900.002.2.02.02.005 - 05Servicios de la construcción 2.206.261.108      1.381.013.165      -                      110.313.055        -                      3.697.587.328      562.034.381            

1003 - 2.3.21.02.1900.002.2.02.02.008 - 05Servicios prestados a las empresas y servicios de producción434.633.438        276.202.633        -                      -                      110.313.055        600.523.016        45.020.313              

1003 - 2.3.21.02.1900.088 - 20Proyecto 030/2017 Construcción red eléctrica externa subestación y demás instalaciones eléctricas para la planta hortofrutícola del municipio de Granada - Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      597.025.660        -                      -                      -                      597.025.660        524.750.914            

1003 - 2.3.21.02.1900.089 - 05Proyecto 2017005500362 Construcción electrificación rural vereda San Luis de Yamanes sector el caserío del municipio de El Castillo Meta. (Pasivos Exigibles)-                      31.563.321          -                      -                      -                      31.563.321          31.503.531              

1003 - 2.3.21.02.1900.090 - 05Proyecto 2017005500363 Construcción redes eléctricas en media y baja tensión en las veredas Mesa Redonda y Central en el municipio de Cubarral Meta. (Pasivos Exigibles)-                      31.187.860          -                      -                      -                      31.187.860          31.151.500              

1003 - 2.3.21.02.1900.091 - 05Proyecto 2017005500429 Construcción electrificación rural para las veredas Puerto Gaitán sector Brisas del Guejar y la vereda La Glorieta en el municipio de San Juan de Arama - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      15.533.204          -                      -                      -                      15.533.204          15.524.748              

1003 - 2.3.21.02.1900.092 - 05Proyecto 2018005500032 Construcción electrificación rural veredas Bajo Cuncia y el Piñal del municipio de Mesetas - Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.131.776.595      -                      -                      -                      1.131.776.595      1.131.460.136          

1003 - 2.3.21.02.1900.093 - 05Proyecto 2018005500155 Construcción redes eléctricas de media y baja tensión para la vereda Bajo curia sector La Recebera municipio de San Juan de Arama - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      28.415.873          -                      -                      -                      28.415.873          28.352.833              

1003 - 2.3.21.02.1900.094 - 05Proyecto 2018005500163 Construcción redes eléctricas vereda La Cooperativa segunda etapa del municipio de Fuente de Oro. (Pasivos Exigibles)-                      10.437.566          -                      -                      -                      10.437.566          10.426.832              

1003 - 2.3.21.02.1900.095 - 05Proyecto 2018005500164 Construcción redes eléctricas centro poblado La Unión sector La Escuela del municipio de Fuente de Oro - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      18.775.500          -                      -                      -                      18.775.500          18.528.965              

1003 - 2.3.21.02.1900.096 - 05Proyecto 2018005500166 Construcción electrificación rural sectores faltantes margen izquierda rio Ariari en las veredas Puerto Aljure Puerto Santander Puerto Limon La Shell y la vereda La Luna sector El Bambu del municipio de Fuente de Oro - Meta-                      39.492.402          -                      -                      -                      39.492.402          39.459.399              

1003 - 2.3.21.02.1900.097 - 05Proyecto 2018005500314 Construcción electrificación rural en la parcelación San Isidro vereda Guarupayas municipio de Puerto Concordia Meta. (Pasivos Exigibles)-                      90.429.148          -                      -                      -                      90.429.148          90.428.993              

1003 - 2.3.21.02.1900.098 - 05Proyecto 2019005500019 Construcción primera etapa redes eléctricas en media y baja tensión en la vereda San Isidro sector San Pedro en el municipio de Cabuyaro Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.041.484.755      -                      -                      -                      1.041.484.755      1.041.484.755          

1003 - 2.3.21.02.1900.099 - 05Proyecto 2019005500030 Construcción electrificación rural población reincorporada vereda Gualas en el municipio de San Martin Meta. (Pasivos Exigibles)-                      2.330.959.045      -                      -                      -                      2.330.959.045      2.330.959.045          

1003 - 2.3.21.02.1900.100 - 05Proyecto 2019005500050 Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      2.346.663.891      -                      -                      -                      2.346.663.891      2.346.663.891          

1003 - 2.3.21.02.1900.100 - 05DProyecto 2019005500050 Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.874.413.278      -                      -                      -                      1.874.413.278      1.874.413.278          

1003 - 2.3.22 - EDUCACIÓN 2.779.285.714      7.094.188.992      -                      -                      -                      9.873.474.706      7.595.027.674          

1003 - 2.3.22.01 - PROGRAMA: CALIDAD COBERTURA Y FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN INICIAL PRESCOLAR BÁSICA Y MEDIA2.779.285.714      7.094.188.992      -                      -                      -                      9.873.474.706      7.595.027.674          

1003 - 2.3.22.01.0700 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL EDUCACIÓN2.779.285.714      7.094.188.992      -                      -                      -                      9.873.474.706      7.595.027.674          

1003 - 2.3.22.01.0700.004 -BPIN 2020005500036. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DEL META2.779.285.714      -                      -                      -                      -                      2.779.285.714      500.927.839            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2 -Adquisición de bienes y servicios 2.779.285.714      -                      -                      -                      -                      2.779.285.714      500.927.839            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.01 -Adquisición de activos no financieros 2.251.221.429      -                      -                      -                      -                      2.251.221.429      454.009.127            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.01.01 -Activos fijos 2.251.221.429      -                      -                      -                      -                      2.251.221.429      454.009.127            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.01.01.001 -Edificaciones y estructuras 2.251.221.429      -                      -                      -                      -                      2.251.221.429      454.009.127            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.01.01.001.02 -Edificaciones distintas a viviendas 2.251.221.429      -                      -                      -                      -                      2.251.221.429      454.009.127            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.01.01.001.02.07 - 04Edificios educativos 2.251.221.429      -                      -                      -                      -                      2.251.221.429      454.009.127            

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 528.064.286        -                      -                      -                      -                      528.064.286        46.918.711              

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.02.02 -Adquisición de servicios 528.064.286        -                      -                      -                      -                      528.064.286        46.918.711              

1003 - 2.3.22.01.0700.004.2.02.02.008 - 04Servicios prestados a las empresas y servicios de producción528.064.286        -                      -                      -                      -                      528.064.286        46.918.711              

1003 - 2.3.22.01.0700.014 -Bpin 2017005500434. Mejoramiento De Obras Complementarias De La Sede Juan León De La Institución Educativa Nuestra Señora De La Macarena Localizado En La Vereda Brisas Del Guayabero Del Municipio De La Uribe De Conformidad A La Sentencia T-806 De 20-                      466.859.830        -                      -                      -                      466.859.830        466.859.830            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2 -Adquisición de bienes y servicios -                      466.859.830        -                      -                      -                      466.859.830        466.859.830            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.01 -Adquisición de activos no financieros -                      425.738.864        -                      -                      -                      425.738.864        425.738.864            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.01.01 -Activos fijos -                      425.738.864        -                      -                      -                      425.738.864        425.738.864            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.01.01.001 -Edificaciones y estructuras -                      425.738.864        -                      -                      -                      425.738.864        425.738.864            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.01.01.001.02 -Edificaciones distintas a viviendas -                      425.738.864        -                      -                      -                      425.738.864        425.738.864            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.01.01.001.02.07 - 20Edificios educativos -                      425.738.864        -                      -                      -                      425.738.864        425.738.864            

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos -                      41.120.966          -                      -                      -                      41.120.966          41.120.966              

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.02.02 -Adquisición de servicios -                      41.120.966          -                      -                      -                      41.120.966          41.120.966              

1003 - 2.3.22.01.0700.014.2.02.02.008 - 20Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      41.120.966          -                      -                      -                      41.120.966          41.120.966              

1003 - 2.3.22.01.0700.098 - 04 municipio de San Martin Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.055.030.915      -                      -                      -                      1.055.030.915      1.054.942.531          

1003 - 2.3.22.01.0700.099 - 20Proyecto 2019005500068 Mejoramiento de escenario deportivo de recreación y deporte en la institución educativa Las Palmas del barrio Ciudad Porfía en el municipio de Villavicencio Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      355.575.843        -                      -                      -                      355.575.843        355.575.843            

1003 - 2.3.22.01.0700.100 - 04DProyecto 2019005500114 Implementación de sistemas fotovoltaicos en zonas rurales en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      2.813.721.183      -                      -                      -                      2.813.721.183      2.813.721.183          

1003 - 2.3.22.01.0700.101 - 191Proyecto 2017005500434 Mejoramiento de obras complementarias de la sede Juan León de la institución educativa Nuestra Señora de la Macarena localizado en la vereda Brisas del Guayabero del municipio de La Uribe de conformidad a la sentencia T-806 d-                      2.063.007.415      -                      -                      -                      2.063.007.415      2.063.007.415          

1003 - 2.3.22.01.0700.102 - 04Proyecto 2019005500081 Construcción de polideportivo I.E Brisas del Guayuriba sede Venecia en el municipio de Acacias - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      91.523.142          -                      -                      -                      91.523.142          91.523.142              

1003 - 2.3.22.01.0700.103 - 04DProyecto 2019005500109 Construcción de un aula en el centro educativo Nicolas de Ferderman sede rural Orotoy municipio de Guamal Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      14.921.789          -                      -                      -                      14.921.789          14.921.789              

1003 - 2.3.22.01.0700.104 - 04DProyecto 2019005500270 Construcción de módulos educativos en el centro educativo La Sabana sede El Oasis en el municipio de Puerto Rico y en el centro educativo La Vega sede El Progreso en el municipio de Puerto Concordia Departamento del Meta.-                      125.213.603        -                      -                      -                      125.213.603        125.213.603            

1003 - 2.3.22.01.0700.105 - 04DProyecto 2017005500428 Mejoramiento de la institución educativa Enrique Olaya Herrera en el municipio de Puerto López Meta. (Pasivos Exigibles)-                      108.335.273        -                      -                      -                      108.335.273        108.334.500             
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1003 - 2.3.24 - TRANSPORTE 9.714.285.714      9.604.984.689      -                      3.458.844.198      3.458.844.198      19.319.270.403    14.716.377.968        

1003 - 2.3.24.02 - PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL9.714.285.714      8.104.984.689      -                      3.458.844.198      3.458.844.198      17.819.270.403    13.216.377.968        

1003 - 2.3.24.02.0600 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE9.714.285.714      8.104.984.689      -                      3.458.844.198      3.458.844.198      17.819.270.403    13.216.377.968        

1003 - 2.3.24.02.0600.001 -BPIN 2020005500079. PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA Y SECUNDARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META3.179.352.909      529.170.282        -                      2.925.267.977      2.925.267.977      3.708.523.191      3.584.141.638          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2 -Adquisición de bienes y servicios 3.179.352.909      529.170.282        -                      2.925.267.977      2.925.267.977      3.708.523.191      3.584.141.638          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.01 -Adquisición de activos no financieros 26.330.045          -                      -                      1.316.502            27.646.547          -                      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.01.03 -Activos no producidos 26.330.045          -                      -                      1.316.502            27.646.547          -                      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.01.03.001 - 23Tierras y terrenos 26.330.045          -                      -                      1.316.502            27.646.547          -                      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 3.153.022.864      529.170.282        -                      2.923.951.475      2.897.621.430      3.708.523.191      3.584.141.638          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02 -Adquisición de servicios 3.153.022.864      529.170.282        -                      2.923.951.475      2.897.621.430      3.708.523.191      3.584.141.638          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02.005 - 23Servicios de la construcción 2.633.004.480      -                      -                      131.650.224        2.764.654.704      -                      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02.008 - 13Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      80.000.000          -                      -                      -                      80.000.000          79.900.000              

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02.008 - 23Servicios prestados a las empresas y servicios de producción520.018.384        -                      -                      2.792.301.251      132.966.726        3.179.352.909      3.084.696.394          

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02.008 - 307Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      314.419.197        -                      -                      -                      314.419.197        296.152.118            

1003 - 2.3.24.02.0600.001.2.02.02.008 - 308Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      134.751.085        -                      -                      -                      134.751.085        123.393.127            

1003 - 2.3.24.02.0600.002 -BPIN 2020005500122. PROGRAMA: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA EN EL DEPARTAMENTO DEL META6.534.932.806      1.714.285.714      -                      533.576.220        533.576.220        8.249.218.520      5.074.548.450          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2 -Adquisición de bienes y servicios 6.534.932.806      1.714.285.714      -                      533.576.220        533.576.220        8.249.218.520      5.074.548.450          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01 -Adquisición de activos no financieros -                      1.714.285.714      -                      77.883.323          -                      1.792.169.037      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01.01 -Activos Fijos -                      1.714.285.714      -                      77.883.323          -                      1.792.169.037      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01.01.003 -Maquinaria y Equipo -                      1.714.285.714      -                      77.883.323          -                      1.792.169.037      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01.01.003.01 -Maquinaria para Uso General -                      1.714.285.714      -                      77.883.323          -                      1.792.169.037      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01.01.003.01.06 - 17Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-                      29.665.066          -                      -                      -                      29.665.066          -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.01.01.003.01.06 - 23Otras máquinas para usos generales y sus partes y piezas-                      1.684.620.648      -                      77.883.323          -                      1.762.503.971      -                          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 6.534.932.806      -                      -                      455.692.898        533.576.220        6.457.049.483      5.074.548.450          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02 -Adquisición de servicios 6.534.932.806      -                      -                      455.692.898        533.576.220        6.457.049.483      5.074.548.450          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.005 - 23Servicios de la construcción 5.606.977.955      -                      -                      280.348.898        253.227.323        5.634.099.530      4.387.634.075          

1003 - 2.3.24.02.0600.002.2.02.02.008 - 23Servicios prestados a las empresas y servicios de producción927.954.850        -                      -                      175.344.000        280.348.898        822.949.953        686.914.376            

1003 - 2.3.24.02.0600.100 - 23Proyecto 2017005500403 Mantenimiento de vías terciarias en las veredas Lajitas Marayal Menegua y Bajo Nare en el municipio de Puerto López Meta. (Pasivos Exigibles)-                      94.875.016          -                      -                      -                      94.875.016          94.875.016              

1003 - 2.3.24.02.0600.101 - 193Proyecto 2017005500444 Mejoramiento de la vía en la carrera 37 entre la calle 22 b sur y calle 26 sur zona urbana en el municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      27.707.868          -                      -                      -                      27.707.868          27.644.385              

1003 - 2.3.24.02.0600.102 - 23Proyecto 2018005500040 Mejoramiento de la vía conexión vial entre la vía Laguna Brava y la vía Borinquen la conexión vial existente entre Borinque y la vía Presentado y habilitación de los box coulvert del K0 180 K1 740 K1 900 y K0 570 municipio-                      141.168.653        -                      -                      -                      141.168.653        141.168.653            

1003 - 2.3.24.02.0600.103 - 23Proyecto 2018005500051 Mejoramiento de la vía que conduce a la vereda San Luis de Rio Negro La Laguna La Venturosa en el municipio de Puerto López - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      271.028.878        -                      -                      -                      271.028.878        271.028.878            

1003 - 2.3.24.02.0600.104 - 17Proyecto 2018005500262 Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de Cubarral con el centro poblado Puerto Ariari sector Batallón en el municipio de Cubarral Meta. (Pasivos Exigibles)-                      56.638.907          -                      -                      -                      56.638.907          56.638.907              

1003 - 2.3.24.02.0600.104 - 191Proyecto 2018005500262 Mejoramiento de la vía que comunica el municipio de Cubarral con el centro poblado Puerto Ariari sector Batallón en el municipio de Cubarral Meta. (Pasivos Exigibles)-                      275.260.100        -                      -                      -                      275.260.100        274.627.380            

1003 - 2.3.24.02.0600.105 - 191Proyecto 2018005500323 Diseño y construcción de obras de protección sobre el rio Guayuriba en virtud de lo dispuesto en el Decreto No. 195 de junio 20 de 2018 Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      149.363.180        -                      -                      -                      149.363.180        149.363.180            

1003 - 2.3.24.02.0600.105 - 23Proyecto 2018005500323 Diseño y construcción de obras de protección sobre el rio Guayuriba en virtud de lo dispuesto en el Decreto No. 195 de junio 20 de 2018 Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      400.357.954        -                      -                      -                      400.357.954        400.357.954            

1003 - 2.3.24.02.0600.106 - 23Proyecto 2019005500003 Mejoramiento de la calle 21 en el barrio El Amparo municipio de Granada. (Pasivos Exigibles)-                      18.689.993          -                      -                      -                      18.689.993          18.689.993              

1003 - 2.3.24.02.0600.107 - 191Proyecto 2019005500274 Mejoramiento de la vía Juan Pablo II desde la vía del Amor hasta la vía Puerto López obras complementarias en el municipio de Villavicencio en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      42.903.847          -                      -                      -                      42.903.847          42.903.847              

1003 - 2.3.24.02.0600.108 -BPIN 2017005500012 Mejoramiento de la vía Las Mercedes - Barcelona en el municipio de Villavicencio Departamento del Meta-                      2.226.760.152      -                      -                      -                      2.226.760.152      923.615.542            

1003 - 2.3.24.02.0600.108.2 -Adquisición de bienes y servicios -                      2.226.760.152      -                      -                      -                      2.226.760.152      923.615.542            

1003 - 2.3.24.02.0600.108.2.01 -Adquisición de activos no financieros -                      2.226.760.152      -                      -                      -                      2.226.760.152      923.615.542            

1003 - 2.3.24.02.0600.108.2.01.03 -Activos no producidos -                      2.226.760.152      -                      -                      -                      2.226.760.152      923.615.542            

1003 - 2.3.24.02.0600.108.2.01.03.001 - 20Tierras y terrenos -                      2.226.760.152      -                      -                      -                      2.226.760.152      923.615.542            

1003 - 2.3.24.02.0600.109 - 191Proyecto 528/2010 Mejoramiento vías urbanas barrio Villa Adriana calle 12 entre carreras 12a y 14 calle 13 entre carreras 13 y 14 calle 14 entre carreras 13 y 14 calle 15 entre carreras 12 y 14 carrera 13 entre calles 11 y 12 barrio Moriches ca-                      34.888.862          -                      -                      -                      34.888.862          34.888.862              

1003 - 2.3.24.02.0600.112 - 191Proyecto 064/2015 Mejoramiento de la vía (variante) sector veredas Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito en el municipio de Granada Meta Orinoquia. (Pasivos Exigibles)-                      65.355.726          -                      -                      -                      65.355.726          65.355.726              

1003 - 2.3.24.02.0600.112 - 23Proyecto 064/2015 Mejoramiento de la vía (variante) sector veredas Santa Helena Los Mangos y Patio Bonito en el municipio de Granada Meta Orinoquia. (Pasivos Exigibles)-                      2.009.105.272      -                      -                      -                      2.009.105.272      2.009.105.272          

1003 - 2.3.24.02.0600.113 - 23Proyecto 2015050006059 Construcción de vías en concreto rígido redes de alcantarillado y obras complementarias en diferentes vías urbanas y del centro poblado de Dinamarca del municipio de Acacias - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      47.424.285          -                      -                      -                      47.424.285          47.424.285              

1003 - 2.3.24.06 - PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE FLUVIAL -                      1.500.000.000      -                      -                      -                      1.500.000.000      1.500.000.000          

1003 - 2.3.24.06.0600 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE -                      1.500.000.000      -                      -                      -                      1.500.000.000      1.500.000.000          

1003 - 2.3.24.06.0600.002 -BPIN 2018005500098. Construcción De Muelle De Transporte Fluvial Sobre El Rio Ariari En El Municipio De Puerto Rico - Meta-                      1.500.000.000      -                      -                      -                      1.500.000.000      1.500.000.000          

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2 -Adquisición de bienes y servicios -                      1.500.000.000      -                      -                      -                      1.500.000.000      1.500.000.000          

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.01 -Adquisición de activos no financieros -                      570.813.750        -                      -                      -                      570.813.750        570.813.750            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.01.03 -Activos no producidos -                      570.813.750        -                      -                      -                      570.813.750        570.813.750            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.01.03.001 - 20Tierras y terrenos -                      570.813.750        -                      -                      -                      570.813.750        570.813.750            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos -                      929.186.250        -                      -                      -                      929.186.250        929.186.250            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.02.02 -Adquisición de servicios -                      929.186.250        -                      -                      -                      929.186.250        929.186.250            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.02.02.005 - 20Servicios de la construcción -                      825.263.365        -                      -                      -                      825.263.365        825.263.365            

1003 - 2.3.24.06.0600.002.2.02.02.008 - 20Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      103.922.885        -                      -                      -                      103.922.885        103.922.885             
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1003 - 2.3.33 - CULTURA -                      233.244.365        -                      -                      -                      233.244.365        233.244.365            

1003 - 2.3.33.01 - PROGRAMA: PROMOCIÓN Y ACCESO EFECTIVO A PROCESOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS-                      233.244.365        -                      -                      -                      233.244.365        233.244.365            

1003 - 2.3.33.01.1603 -SUBPROGRAMA: ARTE Y CULTURA -                      233.244.365        -                      -                      -                      233.244.365        233.244.365            

1003 - 2.3.33.01.1603.099 - 17Proyecto 2018005500259 Mejoramiento y adecuación de la escuela de artes de la casa de la cultura Jorge Eliecer Gaitán ubicada en el barrio La Grama del municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      127.551.959        -                      -                      -                      127.551.959        127.551.959            

1003 - 2.3.33.01.1603.099 - 193Proyecto 2018005500259 Mejoramiento y adecuación de la escuela de artes de la casa de la cultura Jorge Eliecer Gaitán ubicada en el barrio La Grama del municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      10.454.571          -                      -                      -                      10.454.571          10.454.571              

1003 - 2.3.33.01.1603.099 - 20Proyecto 2018005500259 Mejoramiento y adecuación de la escuela de artes de la casa de la cultura Jorge Eliecer Gaitán ubicada en el barrio La Grama del municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      95.237.836          -                      -                      -                      95.237.836          95.237.836              

1003 - 2.3.41 - INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 4.138.605.387      10.004.929.109    -                      -                      -                      14.143.534.496    6.881.016.861          

1003 - 2.3.41.04 - PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN PERMANENTE DE DESPROTECCIÓN SOCIAL Y/O FAMILIAR4.138.605.387      10.004.929.109    -                      -                      -                      14.143.534.496    6.881.016.861          

1003 - 2.3.41.04.1500 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL4.138.605.387      10.004.929.109    -                      -                      -                      14.143.534.496    6.881.016.861          

1003 - 2.3.41.04.1500.004 -BPIN 2020005500222. PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS CENTROS VIDA Y CENTROS DE BIENESTAR PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL META4.138.605.387      6.175.653.676      -                      -                      -                      10.314.259.063    3.051.749.799          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2 -Adquisición de bienes y servicios 4.138.605.387      6.175.653.676      -                      -                      -                      10.314.259.063    3.051.749.799          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.01 -Adquisición de activos no financieros 3.550.926.972      5.417.240.067      -                      -                      -                      8.968.167.039      2.528.391.907          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.01.01 -Activos fijos 3.550.926.972      5.417.240.067      -                      -                      -                      8.968.167.039      2.528.391.907          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001 -Edificaciones y estructuras 3.550.926.972      5.417.240.067      -                      -                      -                      8.968.167.039      2.528.391.907          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01 -Viviendas 3.550.926.972      5.417.240.067      -                      -                      -                      8.968.167.039      2.528.391.907          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.01.01.001.01.09 - 08Otros edificios utilizados como residencia 3.550.926.972      5.417.240.067      -                      -                      -                      8.968.167.039      2.528.391.907          

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 587.678.414        758.413.609        -                      -                      -                      1.346.092.024      523.357.893            

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.02.02 -Adquisición de servicios 587.678.414        758.413.609        -                      -                      -                      1.346.092.024      523.357.893            

1003 - 2.3.41.04.1500.004.2.02.02.008 - 08Servicios prestados a las empresas y servicios de producción587.678.414        758.413.609        -                      -                      -                      1.346.092.024      523.357.893            

1003 - 2.3.41.04.1500.099 - 08Proyecto 2018005500029 Construcción del centro de vida para el adulto mayor en el municipio de Lejanías - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      12.163.607          -                      -                      -                      12.163.607          12.155.236              

1003 - 2.3.41.04.1500.100 - 08Proyecto 2018005500208 Construcción del centro de vida para la atención integral del adulto mayor en el municipio de Mapiripan - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.868.438.635      -                      -                      -                      1.868.438.635      1.868.438.635          

1003 - 2.3.41.04.1500.101 - 08Proyecto 2019005500082 Construcción centro de vida en el municipio de Cubarral Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.948.673.191      -                      -                      -                      1.948.673.191      1.948.673.191          

1003 - 2.3.43 - DEPORTE Y RECREACIÓN -                      5.094.268.702      -                      -                      -                      5.094.268.702      5.094.266.865          

1003 - 2.3.43.01 - PROGRAMA: FOMENTO A LA RECREACIÓN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE-                      5.094.268.702      -                      -                      -                      5.094.268.702      5.094.266.865          

1003 - 2.3.43.01.1604 -SUBPROGRAMA: RECREACIÓN Y DEPORTE -                      5.094.268.702      -                      -                      -                      5.094.268.702      5.094.266.865          

1003 - 2.3.43.01.1604.091 - 04Proyecto 2018005500048 Construcción de parques biosaludables en los barrios Popular Villa del Rio II y El Darien en el municipio de Villavicencio Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      4.596.264            -                      -                      -                      4.596.264            4.596.264                

1003 - 2.3.43.01.1604.092 - 04Proyecto BPPID 2018005500095 construcción polideportivo y parque biosabludable localizado en el barrio Jardín en el municipio de Puerto Rico Meta. (Pasivos Exigibles)-                      779.695.722        -                      -                      -                      779.695.722        779.694.169            

1003 - 2.3.43.01.1604.092 - 04DProyecto BPPID 2018005500095 construcción polideportivo y parque biosabludable localizado en el barrio Jardín en el municipio de Puerto Rico Meta. (Pasivos Exigibles)-                      57.676.217          -                      -                      -                      57.676.217          57.676.217              

1003 - 2.3.43.01.1604.093 - 04Proyecto 2018005500209 Construcción de infraestructura deportiva cubierta para deportes de mesa localizada en la carrera 13 este con carrera 34 en el parque del barrio Santa Catalina en el municipio de Villavicencio Departamento del Meta. (Pasivos-                      104.610.070        -                      -                      -                      104.610.070        104.610.070            

1003 - 2.3.43.01.1604.094 - 04Proyecto 2018005500311 Construcción de infraestructura deportiva cubierta para deportes de mesa localizado en el barrio El Recreo del municipio de Granada en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      110.768.297        -                      -                      -                      110.768.297        110.768.171            

1003 - 2.3.43.01.1604.095 - 04Proyecto BPPID 2018005500312 Construcción de infraestructura deportiva cubierta para deportes de mesa localizado en el barrio Guaratara del municipio de San Carlos de Guaroa en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      111.159.048        -                      -                      -                      111.159.048        111.158.890            

1003 - 2.3.43.01.1604.096 - 04Proyecto 2019005500046 Construcción de parques múltiples en Pachaquiaro Puerto Guadalupe Remolino y Bocas de Guayuriba en el municipio de Puerto López Meta. (Pasivos Exigibles)-                      296.296.446        -                      -                      -                      296.296.446        296.296.446            

1003 - 2.3.43.01.1604.097 - 04Proyecto 2019005500300 Construcción de infraestructuras para el desarrollo de actividades en aprovechamiento del tiempo libre en municipios de Guamal Acacias San Martin Villavicencio Puerto López Restrepo Granada Cubarral San Juan De Arama e-                      355.815.114        -                      -                      -                      355.815.114        355.815.114            

1003 - 2.3.43.01.1604.098 - 04Proyecto 2019005500306 Construcción de la cancha sintética en la villa olímpica del municipio de San Juan de Arama-Meta. (Pasivos Exigibles)-                      140.199.454        -                      -                      -                      140.199.454        140.199.454            

1003 - 2.3.43.01.1604.099 - 04Proyecto 2019005500307 Construcción de tarima de eventos y obras complementarias en el centro poblado Dos Quebradas municipio de Granada Meta. (Pasivos Exigibles)-                      21.552.813          -                      -                      -                      21.552.813          21.552.813              

1003 - 2.3.43.01.1604.099 - 04DProyecto 2019005500307 Construcción de tarima de eventos y obras complementarias en el centro poblado Dos Quebradas municipio de Granada Meta. (Pasivos Exigibles)-                      68.763.611          -                      -                      -                      68.763.611          68.763.611              

1003 - 2.3.43.01.1604.100 - 191Proyecto 2018005500214 Construcción de cancha sintética en el barrio Bulevar y en el barrio Bonanza en el municipio de Granada-Meta. (Pasivos Exigibles)-                      42.831.873          -                      -                      -                      42.831.873          42.831.873              

1003 - 2.3.43.01.1604.101 - 191Proyecto 402/2013 Mejoramiento del parque ubicado en la carrera 44 con calle 17 c sur barrio María Paz en el municipio de Villavicencio Meta. (Pasivos Exigibles)-                      289.316               -                      -                      -                      289.316               289.316                   

1003 - 2.3.43.01.1604.102 - 04Proyecto 353/2014 Construcción del polideportivo ubicado en Puerto Esperanza - municipio del Castillo - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      16.438.283          -                      -                      -                      16.438.283          16.438.283              

1003 - 2.3.43.01.1604.103 - 04Proyecto 354/2014 Construcción del polideportivo ubicado en Villa Cumare - municipio de Cumaral - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      3.465.441            -                      -                      -                      3.465.441            3.465.441                

1003 - 2.3.43.01.1604.104 - 04Proyecto 355/2014 Construcción del polideportivo ubicado en la vereda El Diviso - municipio de Uribe - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      427.233.154        -                      -                      -                      427.233.154        427.233.154            

1003 - 2.3.43.01.1604.105 - 191Proyecto 356/2014 Construcción del polideportivo ubicado en la institución educativa Pedro Daza - municipio de San Martin - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      10.948.179          -                      -                      -                      10.948.179          10.948.179              

1003 - 2.3.43.01.1604.106 - 191Proyecto 357/2014 Construcción del polideportivo ubicado en el instituto Dos Quebradas - municipio de Granada - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      516.835               -                      -                      -                      516.835               516.835                   

1003 - 2.3.43.01.1604.107 - 191Proyecto 364/2014 Mejoramiento del polideportivo ubicado en Aguas Claras - municipio de Granada Meta. (Pasivos Exigibles)-                      14.147.715          -                      -                      -                      14.147.715          14.147.715              

1003 - 2.3.43.01.1604.108 - 191Proyecto 376/2014 Mejoramiento de parque en San Isidro del Ariari municipio El Dorado Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      5.316.825            -                      -                      -                      5.316.825            5.316.825                

1003 - 2.3.43.01.1604.109 - 191Proyecto 377/2014 Adecuación del parque de la vida del casco urbano del municipio de Puerto Rico Meta. (Pasivos Exigibles)-                      48.591.896          -                      -                      -                      48.591.896          48.591.896              

1003 - 2.3.43.01.1604.110 - 04Proyecto 057/2015 Mejoramiento del coliseo Alan Jara Urzola y áreas conexas en el municipio de Granada Meta. (Pasivos Exigibles)-                      805.860.062        -                      -                      -                      805.860.062        805.860.062            

1003 - 2.3.43.01.1604.111 - 04Proyecto 2019005500112 Construcción graderías en la institución educativa de la vereda El Retiro del municipio de Guamal - Meta. (Pasivos Exigibles)-                      5.392.281            -                      -                      -                      5.392.281            5.392.281                

1003 - 2.3.43.01.1604.112 - 04Proyecto 2019005500054 Construcción de canchas sintéticas ubicadas en los centros poblados San Isidro de Chichimene y Dinamarca en el municipio de Acacias Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      1.662.103.788      -                      -                      -                      1.662.103.788      1.662.103.788          

1003 - 2.3.45 - GOBIERNO TERRITORIAL 6.669.333.333      4.442.197.864      4.313.537.217      -                      -                      6.797.993.980      6.438.401.324          

1003 - 2.3.45.01 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL5.333.333.333      1.702.663.354      4.313.537.217      -                      -                      2.722.459.470      2.675.211.565          

1003 - 2.3.45.01.1000 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5.333.333.333      1.702.663.354      4.313.537.217      -                      -                      2.722.459.470      2.675.211.565          

1003 - 2.3.45.01.1000.002 -BPIN 2020005500164. PROGRAMA: APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN DE LOS RECURSOS DEL FONSET PARA FORTALECER LAS ENTIDADES DEL COP E IMPLEMENTACIÓN DEL PISCC EN EL DEPARTAMENTO DEL META.5.333.333.333      -                      4.313.537.217      -                      -                      1.019.796.116      1.019.796.116          

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2 -Adquisición de bienes y servicios 5.333.333.333      -                      4.313.537.217      -                      -                      1.019.796.116      1.019.796.116          

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 5.333.333.333      -                      4.313.537.217      -                      -                      1.019.796.116      1.019.796.116          

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2.02.02 -Adquisición de servicios 5.333.333.333      -                      4.313.537.217      -                      -                      1.019.796.116      1.019.796.116          

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2.02.02.005 - 42Servicios de la construcción 3.983.169.600      -                      3.038.913.937      -                      -                      944.255.663        944.255.663            

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2.02.02.008 - 42Servicios prestados a las empresas y servicios de producción844.461.724        -                      768.921.271        -                      -                      75.540.453          75.540.453              

1003 - 2.3.45.01.1000.002.2.02.02.009 - 42Servicios para la comunidad sociales y personales505.702.010        -                      505.702.010        -                      -                      -                      -                          

1003 - 2.3.45.01.1000.097 - 42Proyecto 046/2017 Construcción de cerramiento perimetral en la base de la fuerza aérea colombiana vereda Apiay municipio de Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      14.902.362          -                      -                      -                      14.902.362          14.887.926              

1003 - 2.3.45.01.1000.098 - 42Proyecto 064/2017 Construcción infraestructura militar en los municipios de Puerto López y Villavicencio. (Pasivos Exigibles)-                      549.709.379        -                      -                      -                      549.709.379        502.475.910            

1003 - 2.3.45.01.1000.099 - 42Proyecto 2019005500297 Ampliación de ranchón de tropa del batallón de instrucción táctica entrenamiento y reentrenamiento No. 7 municipio de Cubarral - Departamento del Meta. ( Pasivos Exigibles)-                      22.140.744          -                      -                      -                      22.140.744          22.140.744              

1003 - 2.3.45.01.1000.100 - 42Proyecto 2017005500400 Estudios y diseños para la construcción de infraestructura militar en los municipios de Villavicencio Puerto López Cubarral San Carlos de Guaroa. (Pasivos Exigibles)-                      47.113.445          -                      -                      -                      47.113.445          47.113.445              

1003 - 2.3.45.01.1000.101 - 42Proyecto 2019005500295 Construcción de la estación de bomberos de la base aérea de Apiay en el municipio de Villavicencio-Meta. (Pasivos Exigibles)-                      92.601.851          -                      -                      -                      92.601.851          92.601.851              

1003 - 2.3.45.01.1000.102 - 42Proyecto 272/2015 Construcción de estación de policía en el municipio de El Castillo Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      930.198.690        -                      -                      -                      930.198.690        930.198.690            

1003 - 2.3.45.01.1000.103 - 20Proyecto 026/2015 Estudio diagnostico ambiental y diseños hidráulicos (PTAP y PTAR) para la obtención de los permisos ambientales y la adecuación de las obras complementarias de la sede Juan León de la institución educativa Nuestra Señora de la Ma-                      45.996.884          -                      -                      -                      45.996.884          45.996.884              

1003 - 2.3.45.99 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL1.336.000.000      2.739.534.510      -                      -                      -                      4.075.534.510      3.763.189.759          

1003 - 2.3.45.99.1000 -SUBPROGRAMA: INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1.336.000.000      2.739.534.510      -                      -                      -                      4.075.534.510      3.763.189.759          

1003 - 2.3.45.99.1000.001 -BPIN 2020005500148. FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN ORGANIZACIONAL Y LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE LA AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META1.336.000.000      2.578.584.510      -                      -                      -                      3.914.584.510      3.602.239.759          

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2 -Adquisición de bienes y servicios 1.336.000.000      2.578.584.510      -                      -                      -                      3.914.584.510      3.602.239.759          

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.02 -Adquisiciones diferentes de activos 1.336.000.000      2.578.584.510      -                      -                      -                      3.914.584.510      3.602.239.759          

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.02.02 -Adquisición de servicios 1.336.000.000      2.578.584.510      -                      -                      -                      3.914.584.510      3.602.239.759          

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.02.02.008 - 191Servicios prestados a las empresas y servicios de producción936.000.000        -                      -                      -                      -                      936.000.000        929.803.024            

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.02.02.008 - 20Servicios prestados a las empresas y servicios de producción400.000.000        448.340.500        -                      -                      -                      848.340.500        800.913.095            

1003 - 2.3.45.99.1000.001.2.02.02.008 - 23Servicios prestados a las empresas y servicios de producción-                      2.130.244.010      -                      -                      -                      2.130.244.010      1.871.523.640          

1003 - 2.3.45.99.1000.097 - 20Proyecto 2017005500366 Estudios y diseños de las redes hidrosanitarias y contra incendios para la infraestructura física hospitalaria del centro de atención del municipio de Guamal. ( Pasivos Exigibles)-                      4.000.000            -                      -                      -                      4.000.000            4.000.000                

1003 - 2.3.45.99.1000.098 - 20Proyecto 2018005500003 Asesoría y asistencia para el fortalecimiento institucional de la agencia para la infraestructura del meta en el municipio de Villavicencio Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      65.450.000          -                      -                      -                      65.450.000          65.450.000              

1003 - 2.3.45.99.1000.099 - 20Proyecto 2018005500006 Estudios estructurales para la estructuración de proyectos de inversión publica en el Departamento del Meta. (Pasivos Exigibles)-                      91.500.000          -                      -                      -                      91.500.000          91.500.000               
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4.5 ANEXO 5. PARTIDAS PENDIENTES DE DEPURAR 
 

PARTIDAS PENDIENTES POR DEPURAR 

FECHA BANCO 

CODIGO 

CONTABLE 

CUENTA N° 

BANCO DETALLE VALOR 

10/01/2017 COLPATRIA 1110050425 7191008469 

CHEQUE NO COBRADO: MUNICPIO DE EL 

CASTILLO SE ENCUENTRA EN LA CAJA 

FUERTE 

                    

16.003  

08/03/2016 COLPATRIA 1110050416 91008402 

CHEQUE NO COBRADO: MUNICIPIO DE 

ACACIAS 

              

5.853.000  

31/08/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 

RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE 

AGOSTO DE 2020 

                       

3.966  

30/09/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 

RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE 

SEPTIEMBRE DE 2020 

                       

3.839  

31/10/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 

RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE 

OCTUBRE DE 2020 

                       

3.967  

30/11/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 

RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

                       

3.839  

31/12/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 

RENDIMIENTO FINANCIERO DEL MES DE 

DICIEMBRE DE 2020 

                       

3.967  

30/01/2020 COLPATRIA 1110050427 7191009643 NT NC REVCOMISIONESMAYOR A 

                    

23.529  

26/04/2021 OCCIDENTE 1110050718 710049586 

NOTA CREDITO NO REGISTRADA EN 

BANCOS 

              

1.867.727  

27/08/2021 OCCIDENTE 1110050718 710049586 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS ( NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS) 

                       

2.090  

27/08/2021 OCCIDENTE 1110050718 710049586 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS ( NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS) 

                    

11.000  

30/06/2020 OCCIDENTE 1110050728 700078751 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

JUNI0 DE 2020 

                       

1.159  

31/07/2020 OCCIDENTE 1110050728 700078751 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

JULIO DE 2020 

                          

920  

10/01/2017 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

CHEQUE NO COBRADO: MUNICIPIO DE EL 

CASTILLO 

              

7.663.005  

16/01/2018 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

PAGO TERCERO RECIBIDO DESDE ACH (NO 

CONTABILIZADO EN LIBROS) 

              

3.540.709  

09/06/2016 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS 

(bENT M237262 BANCO) NO 

CONTABILIZADO EN LIBROS 

                  

192.248  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                       

1.007  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                  

353.400  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

              

1.860.000  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050729 700869589 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                       

5.300  

17/06/2016 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE ACH 

NO CONTABILIZADOS EN LIBROS MES DE 

JUNI0 2016 

              

6.287.217  

28/11/2016 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

PAGOTERCERO RECIBIDO DESDEACH NO 

CONTABILIADA EN LIBROS NO 

CONTABILIZADO E LIBROS 

                  

507.654  

15/04/2017 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO 

OFICINA NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

MES DE ABRIL 

              

2.395.900  



 

 

            CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL META  
                Control fiscal con calidad, independencia y de cara a la comunidad 

    

 
Informe Definitivo de Auditoria Financiera y de Gestión a la Agencia para la Infraestructura del Meta 

-AIM, Vigencia 2021 

Página 167 de 175 
 

16/06/2017 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

CONTABILIZADA EN LIBROS MES DE ABRIL 

CONTABILIZADA EN LIBROS MES DE JUNI0 

2017 

                  

361.138  

16/06/2017 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

CONSIGNACION CUENTA EFECTIVO 

OFICINA NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

MES DE JUNI0 2017 

                  

147.000  

28/10/2013 OCCIDENTE 1110050723 710049891 CONSIGNACION LOCAL 

                    

14.700  

22/01/2018 OCCIDENTE 1110050723 710049891 PAGOTERCERO RECIBIDO DESDEACH(NO V 

                    

57.153  

22/01/2018 OCCIDENTE 1110050723 710049891 PAGOTERCERO RECIBIDO DESDEACH(NO V 

              

3.582.617  

05/12/2018 OCCIDENTE 1110050723 710049891 

V/R POR CONTABILIZAR CONTRATO 

108/2016 PROYECTO 323/2014 SALDO 

ANTICIPO NO EJECUTADO REINTEGRADO 

POR 

                          

116  

11/05/2021 OCCIDENTE 1110050727 700076805 

COBRO EMBARGOS DENT M222059 MES DE 

MAYO 

            

12.161.676  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                    

85.500  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

ABONO FOR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                  

450.000  

18/08/2020 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RCIBIDO DESDE CUENTA 

PROPIA. NO CONTABILIZADO 

                  

503.317  

09/09/2020 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA A629904. NO 

CONTABILIZADO 

                  

687.183  

09/10/2020 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA A014850. NO 

CONTABILIZADO 

                  

750.581  

12/11/2020 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA. SIN CONTABILIZAR 

                  

241.603  

11/12/2020 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA - A612785 

                  

223.220  

12/01/2021 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA - A501532 ( NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS) 

                    

92.926  

10/02/2021 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA - A598764 ( NO 

CONTABILIZADO EN LIBROS) 

                    

62.744  

10/03/2021 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA - A749293 ( NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS) 

                    

25.953  

08/09/2021 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

PAGO A TERCEROS RECIBIDO DESDE 

CUENTA PROPIA - A271905 (NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS) 

                    

31.899  

01/10/2021 OCCIDENTE 1110050730 700874399 

ABONO FOR TRANSACCIONES VARIAS (SIN 

CONTABILIZAR) 

                    

22.490  

18/12/2019 OCCIDENTE 1110050731 700874415 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS 

SEGÚN EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE 

DICIEMBRE DE 2019 

                  

714.119  

21/05/2020 OCCIDENTE 1110050731 700874415 ABONO POR TRANSACCIONES VAR AS 

                       

1.900  

21/05/2020 OCCIDENTE 1110050731 700874415 ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS 

                    

10.000  

27/08/2021 OCCIDENTE 1110050731 700874415 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS 

M237320  

                    

16.500  

27/08/2021 OCCIDENTE 1110050731 700874415 

ABONO POR TRANSACCIONES VARIAS 

M237318 

                       

3.135  

30/11/2020 BANCOLOMBIA 1110050319 36454623684 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

                       

2.360  

30/11/2020 BANCOLOMBIA 1110050305 36447862853 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

                       

1.375  
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30/11/2020 BANCOLOMBIA 1110050324 5762075935 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE 2020 

                       

6.438  

04/02/2020 BANCOLOMBIA 1110050324 5762075935 NOTA CREDITO (C) 

                       

7.080  

18/01/2019 BANCOLOMBIA 1110050325 5763192553 CONSIGNACIONCORRESPONSALOB 

                          

200  

30/11/2020 BANCOLOMBIA 1110050325 5763192553 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

NOVIEMBRE 0E2020 

                          

164  

27/02/2020 BANCOLOMBIA 1110050325 5763192553 COBRO COMISION ACH COLOMBIA 

                       

6.200  

27/02/2020 BANCOLOMBIA 1110050325 5763192553 COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS 

                       

1.178  

26/04/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050113 364498931 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

              

1.867.727  

25/07/2013 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050109 364498923 

ABONO DISPERSION PAGOAPROVEEDORES 

FIDUCIARIA BOGOTA 

              

6.904.067  

17/08/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050109 364498923 

ABONO ACH BCO BANDAVIVIENDA DE 

UNIVERSIDAD c NIT 8906800622 

                  

218.532  

31/08/2020 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050109 364498923 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

AGOSTO DE 2020 

                  

454.987  

29/02/2012 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050105 364451344 CHEQUE 904414 

                    

17.872  

30/04/2020 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050105 364451344 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE 

ABRIL EN EXTRACTO DEL MES DE MAYO DE 

2020. 

                          

810  

31/12/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050102 364451310 CHEQUE NO COBRADO: BANCO AGRARIO 

                  

152.054  

30/09/2011 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050102 364451310 PAGO X IDENTIFICAR CHEQUE 207504 

                  

106.241  

02/08/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050117 364568683 

CONSIGNACION EN OFICINA $0.00 EN 

EFECTIVO (NO REGISTRADA EN IJBROS) 

                  

720.703  

02/08/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050118 364568691 

CONSIGNACION EN OFICINA $000 EN 

EFECTIVO (NO REGISTRADA EN LIBROS). 

                  

164.353  

02/08/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050116 364568675 

CONSIGNACION EN OFICINA $0.00 EN 

EFECTIVO (NO REGISTRADA EN LIBROS) 

              

1.905.596  

10/01/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CHEQUE NO COBRADO: MUNICIPIO DE EL 

CASTILLO 

              

1.023.360  

10/12/2014 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE GOBERNACION 

DEL META (CA.) 

              

3.479.212  

26/02/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CONSIGNACION EN OFICINA CHEQUE NO 

CONTABILIZADA EN LIBROS 

              

8.254.273  

11/03/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

                    

96.309  

12/05/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 CONSIGNACION EN CHEQUE 

                    

34.757  

07/07/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - FIDUCIARIA BOGOTA 

              

1.321.886  

15/01/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CONSIGNACION EN OFICINA 558.86 EN 

EFECTIVO $0.00 EN CHEQUE NO REFLEJADO 

EN LIBROS 

                          

558  

19/08/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 EN CHEQUE NO REFLEJADO EN LIBROS 

              

7.079.755  

19/08/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 EN CHEQUE NO REFLEJADO EN LIBROS 

              

4.557.833  

19/08/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 EN CHEQUE NO REFLEJADO EN LIBROS 

                  

182.049  

15/02/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CONSIGNACION ENOFICINA435.391 EN 

EFECTIVO $0.00 

EN CHEQUE NO CONTABILIZADA MES DE 

FEBRERO 2017 

CO 

                  

435.391  
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27/02/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE FIDUCIARIA 

BOGOTA S.A. MES DE FEBRERO 2017 NO 

CONTABI 

                    

10.797  

15/04/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CR ACH BAN BBVA FID UT POLIDEPOO NIT 

830052998 (NO CONTABILIZADO EN LIBROS). 

                    

25.799  

15/04/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CR ACH BAN BBVA FID UT POLIDEPOO NIT 

830052998 (NO CONTABILIZADO EN LIBROS). 

                    

22.326  

15/04/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CR ACH BAN BBVA FID UT POLIDEPOO NIT 

830052998 (NO CONTABILIZADO EN LIBROS). 

                    

15.075  

15/04/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CR ACH BAN BBVA FID UT POLIDEPOO NIT 

830052998 (NO CONTABILIZADO EN LIBROS). 

                       

5.639  

13/03/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050126 364585653 

CARGO TRANSFERENCIA POR INTERNET 0 

BANCA MOVIL 0 SWIFT NO CONTABILIZADA 

EN LIBROS 

              

3.479.209  

16/08/2012 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050119 364568733 

CONSIGNACION APERTURA PEND HACER 

TRASLADO DE CTA 9078 BBVA 

              

5.484.659  

12/06/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050131 364588152 TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO 

            

16.819.890  

22/09/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050131 364588152 

CONSIGNACION NACIONAL $0.00 EN 

EFECTIVO $455,211.00 EN CHEQUE ((NO 

REGISTRADA EN LIBROS)) 

                  

455.211  

12/01/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 TRANSFERENCIA: MUNICIPIO DE ACACIAS 

            

98.870.000  

23/01/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 TRANSFERENCIA: MUNICIPIO DE ACACIAS 

          

197.740.000  

17/05/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO 

              

2.401.813  

26/05/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO 

              

6.659.016  

26/07/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 TRANSFERENCIA: BANCO AGRARIO 

              

2.699.060  

28/09/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

TRANSFERENCIA: SOCIEDAD EMPRESARIAL 

DEL META S.A. 

              

5.773.636  

13/12/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

TRANSFERENCIA: MENDEZ PINILLA MONICA 

PATRICIA 

              

6.359.682  

31/12/2015 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

                    

12.000  

28/06/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

ABONO DISPERCION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE FIDUCIARIA 

BOGOTA SA NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

              

2.240.639  

06/12/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADO EN LIBROS 

                          

599  

31/12/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADA EN LIBROS 

                  

362.604  

12/01/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

CARGO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES/OTROS NO 

CONTABILIZADOS EN LIBROS 

              

8.898.300  

15/02/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE FIDUCIARIA 

BOGOTA SA 

              

3.708.130  

07/04/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050133 364607325 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE FIDUCIARIA 

BOGOTA SA 

            

23.378.026  

09/03/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050138 364620740 

DIFERENCIA OBSERVAR CONSIGNACION 

46/2016 - NOTA DEBITO 19- CUENTA DE 

COBRO 010/2016 Y EXTRACTO 

                       

3.000  

27/01/2020 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050138 364620740 

ABONO AJUSTE CUENTA CORRtENTE MES DE 

ENERO DE 2020. (GASTOS BANCARIOS 2019) 

                    

83.049  

15/12/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES OTROS DE MUNICIPIO SAN 

JUAN DE ARAMA NO CONTABILIZADO EN 

LIBROS 

                       

5.758  
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26/12/2016 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADOS EN LIBROS 

                    

11.711  

10/05/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADOS EN UBROS 

                    

33.597  

02/08/2017 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO DE 

SAN JUAN DE ARAMA META (NO 

CONTABILIZAD 

                    

24.485  

20/06/2018 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO DE 

URIBE META (NO CONTABILIZADO EN 

LIBROS) 

                       

8.609  

22/06/2018 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES OTROS DE MUNICIPIO SAN 

JUAN DE ARAMA NO CONTABILIZADO EN 

LIBROS 

                       

4.379  

22/06/2018 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES OTROS DE MUNICIPIO SAN 

JUAN DE ARAMA NO CONTABILIZADO EN 

LIBROS 

                          

184  

25/06/2018 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO ACH BCO BANCAJASOCIAL DE 

MUNICIPIO DE SAN NIT 8920992467 

                    

68.072  

21/12/2018 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

CONSIGNACION EN OFICINA EN EFECTIVO 

NO CONTABILIZADOS EN LIBROS 

                       

1.313  

12/06/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

CONSIGNACION EN OFICINA $342.68 EN 

EFECTIVO $0.00 EN CHEQUE 

                          

342  

21/11/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO SAN 

CARLOS DE GUAROA 

                          

163  

21/11/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO SAN 

CARLOS DE GUAROA 

                       

6.189  

30/12/2019 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO DE 

FTE DE ORO META NO CONTABILIZADA 

                  

198.911  

02/01/2020 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

CR ACH BANCOLOMBIA MUNICIPIO DE LA 

MACARENA NIT 892099234 FAC 892099234 

                  

178.425  

17/12/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO DE EL 

CALVARIO (NO CONTABILIZAD 

                    

81.746  

20/12/2021 

BANCO DE 

BOGOTA 1110050140 364658781 

ABONO DISPERSION PAGO A 

PROVEEDORES - OTROS DE MUNICIPIO DE EL 

CALVARIO (NO CONTABILIZAD 

              

1.124.076  

11/06/2016 BANCO BBVA 1110051008 957025430 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO (NO 

REGISTRADA EN LIBROS) 

                       

2.406  

17/08/2016 BANCO BBVA 1110051012 957429566 

ABONO DOMI. 8906800622 CC CAJA 

CENTRAL CONSIGNACION NO 

CONTABILIZADA EN LIBROS 

                    

78.342  

10/01/2017 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CHEQUE NO COBRADO. MUNICIPIO DE EL 

CASTILLO 

                  

367.879  

09/06/2015 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

ABONO DOMI 8001423837 CC CAJA 

CENTRAL NO CONTABILIZADA EN LIBRO 

                  

404.667  

05/05/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

ABONO DOMI FIDUCUARI INST FINANCIERA 

B NO CONTABILIZADO EN LIBROS 

              

2.199.057  

27/05/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (NO SE REFLEJA EN EXTRACTO) 

                  

167.709  

01/09/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO NO 

CONTABILIZADA EN LIBROS 

                  

258.102  

23/11/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (NO SE REFLEJA EN EXTRACTO) 

                       

5.402  

23/11/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (NO SE REFLEJA EN EXTRACTO) 

                       

2.741  

23/11/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 CONSIGNACION NO REGISTRADA EN                     
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BANCOS (NO SE REFLEJA EN EXTRACTO) 37.707  

23/11/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (NO SE REFLEJA EN EXTRACTO) 

                  

317.278  

27/12/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO NO 

CONTABIUZADA EN LIBROS 

                    

10.753  

30/12/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (no se refleja en extracto) 

              

2.100.568  

10/12/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (no se refleja en extracto) 

              

1.575.426  

30/12/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (no se refleja en extracto) 

              

1.575.426  

30/12/2016 BANCO BBVA 1110051016 957026099 

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN 

BANCOS (no se refleja en extracto) 

              

2.250.608  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                       

5.514  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                       

8.143  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                    

34.537  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                    

22.326  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                    

18.512  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                    

15.075  

12/04/2019 BANCO BBVA 1110051016 957026099 ABONO DOMI. 830052998 LA ESPERANZA 

                    

14.233  

02/07/2021 BANCO BBVA 1110051016 957026099 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

                  

868.224  

30/09/2016 BANCO BBVA 1110051015 957026081 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO EN 

EXTRACTO DE CTA DE AHORRO SEPTIEMBRE 

NO CONTABILIAZADO EN LIBR 

                       

1.551  

20/01/2021 BANCO BBVA 1110051015 957026081 

DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO 

COMERCIAL PRIM VILLAVICENCIO EN 

EXTRACTO DE CIA DE AHORROS ENERO 

              

1.819.810  

25/05/2018 BANCO BBVA 1110051019 854000247 

CHEQUE NO COBRADO: CONSTRUCCIONES 

Y OBRAS DE INGENIERIA ALFA Y OMEGA SAS 

                  

712.729  

11/06/2021 BANCO BBVA 1110051019 854000247 TRANSFERENCIA: DEPARTAMENTO DEL META 

              

4.065.591  

28/12/2016 BANCO BBVA 1110051019 854000247 

DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO BEI 

VILLAVICENCIO (NO CONTABIUZADO EN 

LIBROS) 

                       

3.828  

06/09/2017 BANCO BBVA 1110051019 854000247 

ABONO DOML FID UT SE CENTRO BEI VILLAVI 

(NO CONTABIUZADA EN LIBROS) 

                    

31.753  

27/09/2017 BANCO BBVA 1110051019 854000247 

ABONO DOMI. 830052998 CENTRO BEI 

VILLAVI (NO CONTABILIZADA EN LIBROS) 

                       

1.573  

26/11/2018 BANCO BBVA 1110051021 854000338 DEPOSITO EN EFECTIVO 

                       

3.392  

31/12/2021 BANCO BBVA 1110051026 854000361 TRANSFERENCIA: CONSORCIO VIAL CL 

            

37.766.201  

29/08/2019 BANCO BBVA 1110051026 854000361 

DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO 

COMERCIAL PRIMAVERA (NO 

CONTABILIZADO) 

                  

270.100  

30/08/2019 BANCO BBVA 1110051026 854000361 

DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO 

COMERCIAL PRIMAVERA (NO 

CONTABILIZADO) 

              

3.137.497  

27/10/2021 BANCO BBVA 1110051026 854000361 

ABONO DOMI. 2020301 MUNICIPIO DE CAB 

EN EXTRACTO DE OCTUBRE 

                  

144.360  

31/12/2021 BANCO BBVA 1110051025 854000379 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

                  

200.000  

16/01/2019 BANCO BBVA 1110051027 854000494 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                       

4.000  
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16/01/2019 BANCO BBVA 1110051027 854000494 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                       

4.000  

17/01/2019 BANCO BBVA 1110051027 854000494 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                       

1.000  

30/12/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

TRANSFERENCIA: JUNTA DE ACCION 

COMUNAL URBANIZACION MARIA CAMILA 

                  

900.017  

30/12/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

TRANSFERENCIA: JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA LA COOPERATIVA 

                  

900.017  

30/12/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

TRANSFERENCIA: JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA PUEBLO NUEVO 

                  

825.028  

30/12/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

TRANSFERENCIA: JUNTA DE ACCION 

COMUNAL VEREDA V 

                  

900.017  

19/12/2018 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO 

                    

10.710  

26/12/2018 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                          

144  

26/12/2018 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                          

172  

27/12/2018 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                          

500  

28/12/2018 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                          

145  

18/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

DEPOSITO EN EFECTIVO CENTRO BEI 

VILLAVICENCIO 

                          

440  

22/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIC 

CENTRO 

                       

3.100  

24/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                          

241  

24/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                          

224  

29/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                       

8.000  

29/01/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

DEPOSITO EN EFECTIVO SAN JOSE DEL 

GUAVIARE 

                          

134  

25/09/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 

DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

CENTRO 

                       

4.000  

26/09/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                       

1.000  

26/09/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                       

9.000  

30/09/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIO 

                       

2.000  

02/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO ACACIAS 

                       

3.600  

04/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIC 

                       

1.300  

04/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 DEPOSITO EN EFECTIVO VILLAVICENCIC 

                       

5.510  

07/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA ACACIAS 

                          

244  

08/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA ACACIAS 

                          

443  

09/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA LA ESPERANZA 

                    

10.990  

15/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA ACACIAS 

                          

200  

17/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA GRANADA 

                          

454  

18/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA GRANADA 

                          

600  

23/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA VILLAVICENCIO 

                       

9.000  
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28/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA VILLAVICENCIO 

                       

4.000  

30/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA PUERTO LOPEZ 

                       

5.000  

31/10/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA VILLANUEVA 

                       

9.000  

06/11/2019 BANCO BBVA 1110051028 854000502 RECAUDO FACTURA VILLAVICENCIO 

                    

21.571  

10/07/2020 BANCO BBVA 1110051031 854000577 

CARGO DOMI 900220547. SIN 

CONTABILIZAR 

              

1.997.801  

10/03/2021 BANCO BBVA 1110051031 854000577 

ABONO DOMI. MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA. SIN CONTABILIZAR 

              

3.490.538  

02/11/2021 BANCO BBVA 1110051031 854000577 

ABONO DOMI MUNICIPIO DE VISTA 

HERMOSA (SIN CONTABILIZAR EN LIBROS) 

              

4.380.420  

28/12/2020 BANCO BBVA 1110051033 854001203 CARGO CHEQUE 40 :4.113.400 CE: 4.118.400 

                       

5.000  

29/12/2020 BANCO BBVA 1110051033 854001203 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

              

2.873.972  

02/05/2021 BANCO BBVA 1110051033 854001203 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

              

5.155.011  

02/07/2021 BANCO BBVA 1110051033 854001203 NOTA DEBITO NO REGISTRADA EN BANCOS 

                  

180.480  

10/06/2020 BANCO BBVA 1110051030 854000536 

ABONO DOMI PTO LOPEZ POR 

CONTABILIZAR 

              

1.998.530  

29/12/2020 BANCO BBVA 1110051030 854000536 

NOTA CREDITO NO REGISTRADA EN 

BANCOS 

              

2.873.972  

TOTAL 

          

564.208.900  
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Conciliación bancaria CTA 364588160 a 31 de diciembre de 2021 
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Conciliación bancaria CTA 364607325 a 31 de diciembre de 2021 

 

AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META - AIM 

NIT. 900220547-5 

BALANCE DE PRUEBA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

Cuenta Descripción Debe Haber 

1110050133           BOGOTA CTA AHORROS 364607325 

ASIGNACIONES DIRECTAS SGR 

 $            

20.888.907.185,38  

0,00  

 


